



Příprava staveniště

- 1) Oplocení staveniště s novým vjezdem z ulice Jilovské
- 2) Vyčištění zatemě od keřů a nevhodných dřevin včetně likvidace kořenů a dřevní hmoty
- 3) Vybourání starých a nevhodných asfaltových povrchů ze starých hřišť a cest včetně odnětí, betonů a šikrových vrstev
- 4) Vybudování nových cest a hřišť - provedení skryté zemině
- 5) Provedení rozvodu elektrika a osvětlení areálu
- 6) Hrubá zemní práce a rozvoz zemin z depozitu
- 7) Provedení úprav cest a hřišť a výškovou úpravou okolního terénu pro výsadbu
- 8) Provedení nového oplocení
- 9) Výsadba zeleně a zatravnění a dokončení souvrstí cest a hřišť. Osazení herních prvků a kiosku

LEGENDA :

- navrhované stromy listnaté
- navrhované stromy jehličnaté
- stávající stromy listnaté
- stávající stromy jehličnaté
- katastrální hranice
- stávající oplocení na hranici
- oplocení stavení v areálu koupaliště

- prostor pro zařízení staveniště, stavební buňky, WC, sklady nářadí, parkování mechanismů
- stávající doplnění zemin 400 m³ (provoz stopy a současně zeminu rozprostří na upravený terén)
- krátkodobé oplocení po dohodě s provozovatelem (mimo sezonu)

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

- stávající areálové rozvody vodovodu
- stávající areálový kabel VO
- stávající areálový rozvod kanalizace
- zvláštní
- trasy kabelů nových pro připojení elektro
- rušená trasa areálového osvětlení
- rušená lampa areálového osvětlení
- nové rozvody areálového osvětlení
- nová lampa areálového osvětlení

R-Projekt O7 Praha s.r.o. Ke Strašnické 8/1795, Praha 10 tel: 261 305 100, 261 305 101 e-mail: jiri.paedevet@rprojekt07.cz	AKCE Revitalizace koupaliště Lhotka Praha 4 - II. Etapa - 2. část	VED. PROJ. JIRÍ PADEVET ZODP. PROJ. ING. JIRÍ PADEVET SPOLUPR. ING. KLARA BAŠOVA	ZAK.Č. 0004 0258 40
OBJEDNÁVATEL Ústecké město s.r.o. Praha 4 Anžlova 2059/80b Praha 4 - 140 49	VÝKRES Situace ZOV	STUPEŇ FORM. MÉR. DATUM	001 1904 1:200 02/2025 PROJESE CÍSLLO