

KOORDINAČNÍ ZÁPIS

Akce č. 2024-1025-01364 a akce č. 2022-1025-01865
koordinovány a bylo konstatováno následující :

byly dne 13.1.2025

Dochází k časovému (popř. i prostorovému) střetu a akce budou realizovány

- a) společně
- b) nejdříve akce č. _____ a následně akce č. _____
v termínech _____
- c) akce č. _____ musí být dokončena do _____ aby mohla být realizována
akce č. _____
- d) v případě místního i časového střetu obou akcí, umožní investor akce č. _____
realizaci prací investorovi akce č. _____

Nedochází ke střetu, protože akce č. *2022-1025-01865*

a) již byla realizována,

☒ b) bude realizována později , v termínu : dosud nebylo vydáno povolení stavby, termín zahájení bude znám po vydání povolení stavby, souhlasíme s vydáním výkopového povolení v požadovaném termínu

c) nebude vůbec realizována

d) došlo ke změně původně plánované trasy u akce č. _____

Pokud v rámci výkopových prací budou prováděny nové povrchy komunikací (rekonstrukce komunikace, BBP, vybudování nového vjezdu apod.) musí být podpovrchové opravy dokončeny před definitivní úpravou povrchů.

Jiné požadované podmínky souhlasu :

Stavbyvedoucí Kormak Praha a.s. – p. T. Kratochvíl tel. 724 997 955

Dne

Firma, jméno, podpis, razítko

KORMAK Praha a.s. Rosalie Shánělová

Firma, jméno, podpis, razítko

za městskou část Praha 4 Bělíková Alena ,jednatelka AB
Konsult s.r.o.

Dne 13.1.2025