



MĚSTSKÁ ČÁST
PRAHA 4
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
ODBOR PRÁVNÍ
ODDĚLENÍ VEŘEJNÝCH
ZAKÁZEK

DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

v zadávacím řízení č. VZP/25/022 vedeném ve zjednodušeném
podlimitním řízení k zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce
a uveřejněném na profilu zadavatele dne 5. 3. 2025 na adrese
<https://ezak.praha4.cz/> pod názvem:

„ZŠ Křesomyslova 724/2, Praha 4 – rekonstrukce prostor po MŠ“

Uveřejněno prostřednictvím E-ZAK

Níže uvedený zadavatel tímto poskytuje a uveřejňuje doplnění zadávací dokumentace na profilu zadavatele na adrese <https://ezak.praha4.cz/> v souladu s ust. §§ 98 a 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon):

Identifikační údaje veřejného zadavatele:

Název zadavatele:	Městská část Praha 4
Sídlo zadavatele:	Praha 4, Antala Staška 2059/80b
IČ:	00063584
DIČ:	CZ00063584
Právní forma:	městská část hlavního města Prahy
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:	Mgr. Gabriela Sýkorová, vedoucí oddělení veřejných zakázek, právní odbor, ÚMČ Praha 4

Zadavatel s ohledem na provoz školní kuchyně a jídelny do konce školního roku 2024/2025, upřesňuje níže dílčí termín pro zahájení části prací v prostorách dotčených stavbou. Účastník je tak povinen uzpůsobit harmonogram provádění díla s ohledem na provozované dotčené prostory při zachování zadavatelem požadované doby zhotovení díla stanovené v čl. 3.3. smlouvy o dílo.

V této souvislosti zadavatel tímto doplňuje čl. II odst. 2.3. přílohy č. 4 zadávací dokumentace – smlouvy o dílo o podmínku provádění části stavebních prací s ohledem provoz školní kuchyně a jídelny.

Čl. II. odst. 2.3. přílohy č. 4 návrhu smlouvy o dílo se tedy doplňuje o nový odstavec:

Stavební práce v prostorách školní jídelny a v části její přístupové chodby mohou být zahájeny od 30. 6. 2025, kdy budou uvedené prostory bez provozu. Zhotovitel je tak povinen uzpůsobit harmonogram provádění díla s ohledem na provozované dotčené prostory při zachování sjednané doby zhotovení díla. V rámci zařízení staveniště je nezbytné samotnou stavbu oddělit od provozovaných částí, a to jak v rámci dotčené části budovy, ve které je umístěna školní kuchyně a jídelna, tak i v rámci areálu školy. Je také bezpodmínečně nutné zajistit bezpečnost všech osob a umožnit bezpečný přístup do školní budovy.

Současně zadavatel s ohledem na výše uvedené tímto upřesňuje termín výstavby, přístup na stavbu a její zásobování, oddělení prostor dotčených výstavbou od ostatních prostor školy v příloze č. 1 zadávací dokumentace v části PD: A. Průvodní list stavby a v části B. Souhrnná technická zpráva, a to:

A. PRŮVODNÍ LIST STAVBY

Textové úpravy provedeny v následujících odstavcích A.4.d (ATRIBUTY STAVBY).

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Textové úpravy provedeny v následujících odstavcích:

B.1.m (CELKOVÝ POPIS ÚZEMÍ A STAVBY)

B.1.n (CELKOVÝ POPIS ÚZEMÍ A STAVBY)

B.3.2. a,b (CELKOVÉ ŘEŠENÍ PODMÍNEK PŘÍSTUPNOSTI)

B.10.c (ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY)

B.10.i (ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY)

Zadavatel tímto s ohledem na ust. § 99 odst. 2 zákona prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Nově je lhůta pro podání nabídek stanovena do 1. 4. 2025 do 12:00 hod.

Přílohy:

- 1) Aktualizovaná příloha č. 4 zadávací dokumentace – Obchodní podmínky MČ Praha 4 (návrh smlouvy o dílo)
- 2) Aktualizovaná části přílohy č. 1 zadávací dokumentace – A. Průvodní list stavby a B. Souhrnná technická zpráva

V Praze dne 20. 3. 2025

Mgr. Gabriela Sýkorová
vedoucí oddělení veřejných zakázek
odbor právní úřadu městské části Praha 4