OBCHODNI PODMINKY MESTSKE CASTI PRAHA 4

(dale jen OP), schvalené usnesenimi Rady méstské ¢asti Praha 4 ¢. 36 R-1105/2004 z 21.12.04,

c.6

R-212/2005 z 14.3.2005, ¢. 22 R-754/2005 z 30.8.2005, ¢. 5 R-152/2006 z 21.2.2006, ¢.

16 R-373/2007 z 20.6.2007, ¢. 15R- 414/2008 z 16.4.2008, ¢. 7R-135/2010 z 17.2.2010, ¢. 3

NR-

51/2010 z 8.12.2010, ¢. 7 R-286/2012 z 21.3.2012, ¢. 21 R-1017/2012 z 29.8.2012, ¢. 4 R

147/2014 z12.2. 2014, ¢. 21 R 1033/2015 ze dne 21.10.2015 a ¢. 10 R- 557/2016 ze dne
18.5.2016, ¢. 4 R- 176/2018 ze dne 28.2.2018, které ve smyslu ust. § 1751 obc¢anského
zakoniku (zakon ¢. 89/2012 Sb., v pl. znéni) uréuji ¢ast obsahu smlouvy o dilo a jsou souc¢asti
obsahu zadavaci dokumentace dle § 36 zakona ¢. 134/2016 Sh., 0 zadavani vefejnych zakazek,

Vv pl. znéni
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I. Materialni podklady a zdkladni pravni regulativy

zakon ¢. 134/2016 Sb., o0 zadavani vetejnych zakazek, v pl. znéni

zakon ¢. 283/2021 Sh., stavebni zakon, v pl. znéni

vyhlaska Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 149/2024 Sb., o provedeni n€kterych ustanoveni
stavebniho zékona, Vv pl. znéni

vyhlaska Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v pl. znéni
natizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 305/2011 ze dne 9. biezna 2011, kterym
se stanovi harmonizované podminky pro uvadéni stavebnich vyrobki na trh

nafizeni vlady €. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni
vyrobky, v pl. znéni

zakon ¢. 541/2020 Sh., o odpadech, v pl. znéni, a vyhlaska ¢. 8/2008 Sb. HMP o udrzovani
Cistoty na ulicich a jinych vefejnych prostranstvich, v pl. znéni

vyhlaska Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 398/2009 Sb. o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb

vyhlaska Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 146/2024 Sb., o pozadavcich na vystavbu, v pl.
znéni

zakon €. 262/2006 Sb., zdkonik prace, v pl. znéni

zakon ¢&. 326/1999 Sb., o pobytu cizincli na uzemi Ceské republiky
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e nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

e nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobné&jSich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostiedi, v pl. znéni

e nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed neptiznivymi ucinky hluku a vibraci,
Vv pl. znéni

e nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pti
praci na pracovistich s nebezpec¢im padu z vysky nebo do hloubky, v pl. znéni

e nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizsi pozadavky na bezpecny provoz a
pouzivani stroju, technickych zatizeni, ptistroji a naradi, v pl. znéni

e zikon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi
pfipraci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), v pl. znéni

e nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pii praci na stavenistich, v pl. znéni

e vyhlaska Ministerstva vnitra ¢. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni

bezpecnosti pfi svafovani a nahfivani zivic v tavnych nadobach, v pl. znéni

zakon €.133/1985 Sb. o pozarni ochrané, v pl. znéni

zakon €. 20/1987 Sb., o statni paméatkové péci, v pl. znéni

zakon ¢. 201/2012 Sb., o ochran¢ ovzdusi, v pl. znéni

zakon ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na zivotni prostiedi, v pl. znéni

zakon ¢. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni

nékterych zakont, v pl. znéni

zakon €. 500/2004 Sb., spravni ad, v pl. znéni

e zakon ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, v pl. znéni

e cCeské normy obsahujici technické specifikace a technicka feSeni, technické a technologické
postupy nebo jind urcujici kritéria k zajiSténi, Ze materialy, vyrobky, postupy a sluzby
vyhovuji ucelu predmétu dila

e a dalsi pravni pfedpisy vztahujici se k pfedmétu plnéni zhotovitele. V pfipadé pozbyti
jejich platnosti, pak pravni predpisy a normy, které je nahradi (viz napt. § 332a stavebniho
zakona).

11. Zavazek mlcéenlivosti

Zhotovitel je povinen dodrzovat mlc¢enlivost v souvislosti s plnénim smlouvy a dodrZzovanim
bezpecnostnich pozadavk, jak jsou stanoveny a poZadovany objednatelem. Zhotovitel neni
opravnén povetit provadénim dila dalsi osobu (poddodavatele), kterd by pied zahajenim svych
plnéni takovy zavazek vic¢i objednateli nepfevzala. ProhlaSeni o mlcenlivosti je soucasti
smlouvy o dilo. V ptfipadé€, Ze zhotovitel anebo osoba, kterou povéfil provadénim dila
(poskytovanim plnéni), porusi zavazky uvedené v tomto ¢lanku OP, vznika objednateli pravo
od smlouvy odstoupit.

I11. Podklady, pokyny a véci predané objednatelem

3.1. Zhotovitel je povinen pied podpisem smlouvy fadné prekontrolovat predané materialni
podklady a projektovou dokumentaci a tadné provétit mistni podminky na stavenisti
(pracovisti), vSechny nejasné podminky pro realizaci svého plnéni si vyjasnit s opravnénymi
zastupci objednatele a mistnim Setfenim. VSechny technické a ostatni podminky svého plnéni
zahrnout do kalkulace cen, veSkeré své pozadavky na objednatele uplatnit ve smlouve.
Zhotovitel je povinen ovéfit si udaje o stavajicich podzemnich inZenyrskych sitich a stavebnich
objektech, nebot’ idaje uvedené v zadavaci dokumentaci nemusi byt presné a uplné. Zhotovitel



provede provéieni inZzenyrskych siti ve spolupraci se spravci téchto siti a ptijme takova opatieni,
aby nedoslo k jejich poskozeni béhem praci na dile.

3.2. Zhotovitel je povinen k datu podpisu smlouvy:

- predat objednateli zdvazny harmonogram provadéni dila odpovidajici harmonogramu
provadéni dila v nabidce zhotovitele (Harmonogram musi ukazovat podrobnosti prib&hu praci
rozdelenych na jednotlivé ¢innosti, dodaci lhiity, prace mimo staveniste, obdobi ptferuseni praci
jinymi osobami, datum ¢i lhaty jejich dokonceni a navaznosti mezi vSemi cinnostmi.
Harmonogram praci musi pifihlizet ke vSem statnim svatkim a dnim pracovniho klidu ve
spravném potadi. Za prvni den pracovniho tydne se povazuje pondéli.),

- fadn¢ piekontrolovat prevzaté podklady (zejm. projektovou dokumentaci),

- fadn€ proverit mistni podminky na stavenisti,

- seznamit se s geologickymi priizkumy a veskerou s tim souvisejici pfedanou dokumentaci,
-vSechny nejasné podminky pro realizaci svych plnéni si vyjasnit s opravnénymi zéstupci
objednatele a mistnim Setfenim, vSechny technické a dodaci podminky dila zahrnout do
kalkulace cen, veskeré své pozadavky na objednatele uplatnit ve smlouve, jejiz soucast tvori
tyto OP.

3.3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele k datu uzavieni smlouvy o dilo na nevhodnost,
pripadné nepiipustnost podkladi pfedanych mu objednatelem a tutéz povinnost ma i u pozdéji
objednatelem ptedanych podklada a udélenych pokynt, at’ uz z hlediska dasledkt pro jakost a
provedeni dila ¢i z hlediska rozporu s podklady pro uzavieni smlouvy, ustanovenimi smlouvy
nebo s platnou pravni Gpravou. V ptipadé, Ze objednatel na svych pokynech a pozadavcich bude
i pres takové upozornéni zhotovitele trvat, zhotovitel je opravnén odmitnout jejich splnéni
pouze tehdy, pokud by se jejich splnénim mohl vystavit nebezpeci spravniho nebo trestniho
postihu. Zhotovitel se dohodne s objednatelem ohledné pozadavki objednatele na zmény dila
formou pisemnych dodatkii smlouvy. Stejnym zplsobem je povinen smluvné zavazat treti
osoby (poddodavatele), které v souladu se smlouvou pouzije ke splnéni svého zavazku.

3.4. Objednatel je opravnén, po projednani se zhotovitelem, kteroukoliv z ¢asti plnéni
zhotovitele zajistit vlastnim pfi¢inénim, a to sam ¢i prostfednictvim tieti osoby. V tomto
ptipad¢ se objednatel zavazuje vysledky tohoto plnéni vc€as, v Uplnosti a v pottebné kvalité
zhotoviteli pfedat tak, aby nenarusil plnéni zhotovitele v rdmci vykonii navazujicich pro fadné
plnéni predmétu smlouvy. O tom, ze takto hodla postupovat, je objednatel povinen zhotovitele
bez zbyte¢ného odkladu vyrozumét. Smluvni cena se v takovém piipad€ snizi o cenu pomérné
pfipadajici na plnéni zajiSténé objednatelem.

IV. Souéinnost smluvnich stran

4.1. Smluvni strany jsou povinny vyvijet veskeré Gsili k vytvoreni potfebnych podminek pro
realizaci smlouvy a pfedmétu dila, které vyplyvaji z jejich smluvniho postaveni. To plati i
v piipadech, kde to neni vyslovné ulozeno v jednotlivych ustanovenich smlouvy a téchto OP.
Ptedevs§im jsou smluvni strany povinny vyvinout sou¢innost v rdmci smlouvou upravenych
postupti a vyvinout potiebné sili, které 1ze na nich v souladu s pravidly poctivého obchodniho
styku pozadovat, k fadnému splnéni jejich smluvnich povinnosti. To se tyka i pfipravenosti
Kk poskytovani konzultaci vzajemné smluvnimi stranami k tomu, aby pro ¢innost obou
smluvnich stran byly k dispozici v€asné, uplné a pravdivé informace.

4.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvnich stran znamy okolnosti, které ji brani, aby dostala svym
smluvnim povinnostem, sdéli to neprodlené pisemné druhé smluvni stran€. Smluvni strany se



zavazuji neprodlen¢ odstranit v ramci svych moznosti vSechny okolnosti, které jsou na jejich
stran¢ a které brani splnéni jejich smluvnich povinnosti. Pokud k odstranéni téchto okolnosti
nedojde, je druhd smluvni strana opravnéna pozadovat splnéni povinnosti v ndhradnim terminu,
ktery stanovi s pfihlédnutim k povaze zéleZzitosti.

4.3. Zhotovitel je povinen na zakladé skuteCnosti zjisténych v pribéhu plnéni smlouvy
navrhovat a provadét opatreni, sméiujici k dodrzeni podminek stanovenych smlouvou a jejimi
ptilohami, pro napliiovani pfedmétu smlouvy a k ochrané¢ objednatele pted Skodami, ztratami a
zbyte¢nymi vydaji, a poskytovat objednateli, technickému dozoru stavebnika a autorskému
dozoru objednatele a jinym osobam zucastnénym na stavbé veskeré potiebné podklady,
konzultace, pomoc a jinou souc¢innost.

4.4. Tvori-li dilo sjednané ve smlouvé soucast plnéni objednatele viici tfeti osobé¢, je zhotovitel
povinen poskytnout potfebnou soucinnost pii koordinaci tohoto plnéni, zejména respektovat
celkovy postup praci a vyvinout potiebné usili k dodrzeni lhit téchto praci, i kdyZ jej k tomu
jinak smlouva nezavazuje. Je povinen poskytnout objednateli, pfipadné tfeti osobé, potiebné
informace a podle potieby objednatele se ztcastnit koordinacnich jednéni.

4.5. V ramci soucinnosti smluvnich stran pfi naplilovani pfedmétu smlouvy sjednaly smluvni
strany tyto lhiity:

5 pracovnich dna

pro kontroly zakryvanych ¢asti dila a reakce na udalosti v prub¢hu provadéni dila,

3 pracovni dny

pro piedavani zjistovacich protokolti, dozddanych stanovisek a podkladd, odsouhlasovani
plnéni a navrhovanych feseni.

Pokud si vSak ihned pfi pievzeti plnéni nebo pozadavku jedna ze smluvnich stran vymini lhitu
delsi, plati takto stanovena lhita, nejvice v§ak 7 pracovnich dnil. Stanovené lhity pocinaji béZet
vzdy nasledujici pracovni den poté, kdy byla druhé smluvni strané¢ doruc¢ena pisemna vyzva
(oznameni) o rozhodné skutecnosti. Je-li druha smluvni strana ve stanovené lhlit¢ neinna, ma
se zato, ze nema namitky proti zakryti nebo jiné vyzvé ohledné uvedené skute¢nosti.

4.6. Neni-li ve smlouvé uvedeno, Ze zhotovitel zajistuje pro objednatele podani zadosti o
vydani kolauda¢niho rozhodnuti (tj. dle smlouvy inzenyrska ¢innost), ma zhotovitel povinnost
spoluplisobit pii ptipraveé a v pribéhu fizeni o vydani kolauda¢niho rozhodnuti a pii zavérecné
kontrolni prohlidce stavby provadéné stavebnim ufadem.

V. Provadéni dila

5.1. Soucasti predmétu dila jsou 1 prace ve smlouvé nespecifikované, které vsak jsou k fadnému
provedeni dila nezbytné a o kterych zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkuSenostem mél,
nebo mohl védét. Provedeni téchto praci vSak v zddném piipadé nezvysuje smlouvou sjednanou
cenu dila.

5.2. Zhotovitel zajistuje provedeni dila svymi pracovniky nebo pracovniky tfetich osob.
Zhotovitel nese plnou odpovédnost za neplnéni povinnosti vyplyvajicich ze smlouvy a téchto
OP. Tu ¢ast dila, k jejimuz plnéni zhotovitel v zadavacim tizeni prokazoval splnéni chybéjici
kvalifikaci prostfednictvim poddodavatele, je zhotovitel povinen plnit prostiednictvim tohoto
poddodavatele. Tuto ¢ast dila muze zhotovitel plnit prostiednictvim jiného poddodavatele,
ktery v zadavacim fizeni nebyl uchazecem ¢i zdjemcem o vetejnou zakazku jako zhotovitel,
pokud objednateli ptedlozi dokumenty Kk prokazani kvalifikace prostfednictvim jinych osob



podle § 83 zakona ¢. 134/2016 Sb., v pl., znéni, a objednatel zhotoviteli po jejich posouzeni
sdeli, ze kvalifikaci stale spliiuje. V ptipadé, ze zhotovitel pii zméné poddodovatele nepiedlozi
objednateli dokumenty k prokazani kvalifikace prostfednictvim jinych osob podle § 83 zakona
¢. 134/2016 Sb., v pl. znéni, nebo je piedlozi, ale objednatel mu po posouzeni predlozenych
dokumentti sd€li, ze nadale nesplnuje kvalifikaci, nesmi zhotovitel pokracovat v plnéni ¢asti
dila, k jejimuz plnéni nesplituje kvalifikaci, a objednatel je opravnén pozastavit thradu plateb
zhotoviteli, dokud nebude zhotovitel kvalifikaci opét spliiovat. Pozastaveni plateb neni
povazovano za prodleni objednatele se splnénim jeho povinnosti ze smlouvy.

5.3. Vsechny $kody, které vzniknou v disledku provadéni dila z viny na strané zhotovitele
tretim, na dile neziCastnénym osobam, ptipadné objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.

5.4. Zhotovitel je povinen organizovat a fidit Casovy postup svych dodavek a praci, koordinovat
¢innost jednotlivych svych zhotoviteld (poddodavateltl) pti ptiprave, realizaci a dokoncovani
dila v souladu se smlouvou a témito OP. Zhotovitel je povinen provadét kontrolu ¢asového
postupu a kvality svych dodavek a praci.

5.5. Vybrané ¢innosti ve vystavbé bude zhotovitel vykonavat osobami, které¢ jsou k tomu
opravnény, maji prikaz zvlastni zpusobilosti, poptipadé jsou k témto ¢innostem autorizovany
dle zvlastnich ptedpist, anebo zaméstnanci pod jejich dohledem. Obnovu kulturnich pamatek
zhotovitel provadi vyhradné prostfednictvim osob, které jsou k provadéni ptislusnych praci
opravnény na zékladé povoleni Ministerstva kultury CR.

5.6. Zhotovitel je povinen provadét prubéznou kompletaci a provétovani dodavek materiald,
konstrukei a technologii pozadovanych obecné zdvaznymi pravnimi ptredpisy. Tyto dodavky
musi splilovat pozadavky zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky
(prohlaSeni o shod¢ nebo certifikace). Zhotovitel je povinen svym jménem a na svilj naklad
obstarat doklady o vSech provedenych revizich, zkouskach a métenich, dokladajicich kvalitu a
zpusobilost pfedmétu dila (zejm. konstrukci a technickych zatfizeni) a kvalitu mikroklimatu
z hlediska pozadavki hygienickych, plnéni pozadavkl pozarni ochrany, bezpe¢nosti a ochrany
zdravi pfi préci, zivotniho prostfedi a z hledisek zajisténi ptistupnosti stavby pro osoby se
snizenou schopnosti pohybu. Potfebné doklady o tom ptedlozi zhotovitel objednateli ve lhité
sjednané ve smlouvé o dilo, nejpozdé€ji vSak ve lhité pro provedeni dila. Veskerd textova
dokumentace, kterou pfi plnéni smlouvy predava ¢i predklada zhotovitel objednateli, musi byt
v Ceském jazyce.

5.7. Na Zadost objednatele je zhotovitel povinen dokumentovat navrhované materidly a vyrobky
na vzorcich, poptf. pfedlozit dilenskou nebo jinou realizacni dokumentaci na objednatelem
vybrané ¢asti dodavky, zejména technologické postupy obsahujici ptredevsim:

a) Udaj o mistu a ucelu préce, popt. zabudovani vyrobku,

b) grafické schéma provadéni prace,

¢) popis zplisobu provadeni jednotlivych fazi prace,

d) podminky provadéni praci (teplotu, relativni vlhkost prostiedi, teplotu a vlhkost podkladi,
rychlost vétru apod.),

e) seznam predpokladaného strojniho zatizeni a pfedpokladany pocet pracovnikli pro jednotlivé
prace,

f) bezpecnostni opatieni.



5.8. VSechny materialy a vyrobky musi byt vyrobeny na zakazku, neni-li ve specifikacich nebo
jinych listinnych dokumentech vyslovné uvedeno, ze se mohou pouzit standardizované vyrobky
podle katalogii.

5.9. VSechny materidly a vyrobky musi byt pfezkouseny nebo jinak ovéfeny, zda vyhovuji
ptislusné specifikaci a jsou vhodné pro zamyslené pouZiti.

5.10. Zhotovitel nezabuduje pouzité materialy nebo vyrobky, pokud to neni objednatelem
dovoleno.

5.11. VSechny materidly a vyrobky musi byt v pribéhu provadéni dila trvale opatfeny
identifika¢nimi nalepkami, $titky apod. tak, aby bylo vzdy patrné, jaky material nebo vyrobek se
zabudovava. Objednatel odmitne materidly nebo vyrobky, u nichz se zjisti, Ze se s oznacenim
manipulovalo anebo u nichz dokonce oznaceni viibec chybi.

5.12. Balené tekuté, sypké, kusové a jiné obdobné materidly a vyrobky musi byt vzdy
Vv neporusenych piivodnich obalech od vyrobce.

5.13. Zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu odstrani ze stavenisté a nahradi materialy, vyrobky, popt.
prace, oznac¢ené objednatelem jako nevyhovujici této smlouve.

5.14. Zhotovitel zajisti, aby v pribéhu realizace nebyly Zadné dokoncené prace poSkozovany, a
také aby se nepokraCovalo na pracich, které byly provedeny nekvalitné, diive, nez se odstrani jejich
vady.

5.15. Zhotovitel umozni objednateli kdykoliv v pribéhu provadéni dila a také v pribéhu
odstraiiovani vad béhem zaru¢ni doby piistup ke kazdému mistu nutny ke kontroldm zakrytych,
probihajicich nebo dokoncenych praci, skladovanych, zpracovavanych, osazovanych nebo jiz
zabudovanych materiala a vyrobkd.

5.16. Pokud se bude néktera soucast stavby, popt. doCasna konstrukce, zhotovovat jinde nez na
stavenisSti, musi k ni zhotovitel zajistit objednateli pfistup kdykoliv v priibéhu jeji vyroby.
Zhotovitel musi zajistit objednateli ptistup také do vzorkoven materiala a dilen a na jina obdobna
pracovisté poddodavateld nebo vyrobct.

5.17. Zhotovitel ulozi schvalené kusové vzorky materiali, vyrobkd a praci do uzavieného a
uzamykatelného prostoru na stavenisti a ptislusné prace bude vykonavat tak, aby se objednatelem
schvalené vlastnosti vzorkd dodrzely také u naslednych materiala a vyrobktll. Vzorky, které nelze
takto uloZit, musi byt zhotovitelem fotograficky dokumentovany.

5.18. Zhotovitel bude diisledn¢ dodrzovat vSechny navody, pfedepsané technologické postupy
vyrobcti @ poddodavatell specialnich materiald a vyrobki, a to zejména s ohledem na jejich
skladovani, na zachazeni s nimi, ptipravu, montdz, dopravu a ochranu. Navody a technologické
postupy vyrobci a dalsi informace musi byt uloZeny zhotovitelem do uzavieného a
uzamykatelného prostoru na stavenisti od zahajeni piislusnych praci az do jejich ptedani
objednateli.

5.19. Zhotovitel nezabuduje a bez zbyte¢ného odkladu odstrani ze staveniSté vSechny materialy a
vyrobky napadené plisnémi, houbami, hmyzem nebo jinymi biologickymi €initeli, a to v souladu
s pfisluSnymi pfedpisy. Zhotovitel nema narok na tthradu nakladd s tim spojenych, ledaZe material
nebo vyrobky opatfil objednatel a zhotovitel je odstranil, kdyZ pted tim upozornil objednatele.

5.20. Zhotovitel oznami objednateli bez zbytecného odkladu vyskyt jakychkoliv plisni, hmyzu
nebo jinych skodlivych organizm.



5.21. Zhotovitel ucini vSechna nezbytna opatfeni pro vysouseni stavby béhem provadéni dila tak,
aby postup praci nebyl ohrozen. Objednatel miize natidit zménu zpiisobu nebo rezimu vysouseni.
Objednatel nebude narokovat naklady spojené s takovou zménou.

5.22. Zhotovitel zajisti pravidelné vétrani stavby, a to i pfi jejim vysouSeni. Pfi pouZiti specialnich
vysousecu je tfeba rezim vétrani ptizpusobit vlastnostem vysousece.

5.23. Zhotovitel zajisti pifiméfené a priabézné vytapéni stavby beéhem realizace v zimnim obdobi
tak, aby teploty ve stavbé neklesly pod technologicky nutné hodnoty stanovené v technologickych
postupech. Docasna otopnd zafizeni nesméji zpusobit poskozeni materidld a vyrobkd,
rozpracovanych a dokoncenych praci apod. Zhotovitel mize se schvalenim objednatele pouzit
definitivni otopny systém pro docasné vytapéni. Zhotovitel odpovida za udrzbu systému, za
odstranéni eventudlnich znecisténi a opravu eventualnich poskozeni béhem uzivani a za
zabezpeCeni potiebné energie. Zhotovitel prodlouzi zaruéni dobu na vlastnosti systému
stanovenou vyrobcem o dobu, kdy systém vyuzival pro potfeby provadéni dila.

5.24. Zhotovitel provadi demoli¢ni prace tak, aby nedoslo k trvalému ani do¢asnému poskozeni
téch Casti nemovitosti, jez nemaji byt doteny provadénim dila.

5.25. V pribéhu demoli¢nich praci zhotovitel provede dostatecna opatieni ke snizeni pienosu
hluku do pfilehlych prostor tim, ze pouzije pfiméfena demoli¢ni zafizeni a pfimétrené postupy.

5.26. Plni-li zhotovitel ¢ast svych povinnosti podle smlouvy prostfednictvim tfetich osob, je
povinen tyto tieti osoby zavazat a pozadovat zaruky plnéni tak, aby nebylo ohrozeno plnéni
jeho zévazkli ze smlouvy vici objednateli vCetné zdvazkli k ndhradé Skody a placeni
majetkovych sankeci.

5.27. Zhotovitel neni opravnén bez souhlasu objednatele disponovat s vécmi (zafizenimi)
demontovanymi v souvislosti s provadénim dila, nalozi s nimi dle pokynii objednatele.

5.28. Zhotovitel bude dbat na dodrZzovani platnych pifedpisi tykajicich se bezpe€nosti prace
(BOZP) a pozarni ochrany (PO) jeho zaméstnanci a jinymi zhotovitelem povéfenymi osobami
na staveniSti. V pfipadé nedodrZeni tohoto ustanoveni miize objednatel pozastavit tthradu
platby resp. plateb naleZejicich zhotoviteli, pficemz takové pozastaveni plateb neni povazovano
za prodleni objednatele se splnénim jeho povinnosti ze smlouvy. Kontrolu dodrzovani BOZP a
PO je objednatel opravnén provadet jim povefenymi osobami.

5.29. Prestanou-li se v pribéhu provadéni dila materialy a zafizeni uvedena v ptislusné casti
dokumentace vyrabé&t a bude potieba je nahradit jinymi, nebo je-li ve vyvoji novy material nebo
zafizeni, jehoZ pouZiti nebylo mozno zaclenit do pfislusSné dokumentace a jeho pouzivani bude
pro objednatele vyhodné, navrhne zhotovitel pisemné objednateli jejich pouZiti pfi provadéni
dila. Pisemna dohoda o dodani ndhradnich materialt a zatizeni musi byt smluvnimi stranami
uzaviena predem s tim, ze zaroven ur¢i vliv takového postupu na cenu dila. Zhotovitel je
povinen zabezpecCit, aby pouZzitim nahradnich materidli nedosSlo ke snizeni jakosti dila a
projektovanych vlastnosti dila.

5.30. V ptipad¢ rozporti podklad vymezujicich obsah, rozsah a vlastnosti dila nebo okolnosti
a zpusob jeho provedeni, plati jako sjednané vlastnost ¢i okolnost plnéni dila ta, ktera byla
sjednana ve smlouv¢, popt. stanovena v souladu se smlouvou. Nelze-li vlastnost ¢i okolnost
plnéni dila urcit zpisobem podle pfedchozi véty, plati jako sjednand vlastnost ¢i okolnost plnéni
dila ta, kterou urcuji pravni predpisy nebo rozhodnuti ptislusnych spravnich ¢i soudnich organi.
Nelze-li vlastnost ¢i okolnost plnéni dila uréit zplisobem podle piedchozich vét, pouziji se
obchodni zvyklosti.



5.31. V piipadé ohrozeni splnéni zavazku provést dilo nebo jeho ¢ast z dtivodu, Zze zhotovitel
ani po predchozim pisemném upozornéni a projednani neopatiil nebo nezajistil opatfeni véci
k jeho provadéni potiebnych, je zhotovitel povinen postupovat podle pokynli objednatele.
Objednatel je rovnéz opravnén tyto véci opatfit vlastnim jménem. VeSkeré nédklady s tim
souvisejici, event. vznikla skoda, jdou k tizi zhotovitele.

5.32. Pro zjednani napravy eventudlnich vad plnéni a nedodélkti je zhotovitel povinen ucinit
bezodkladna opatieni a informovat o nich ihned objednatele, jehoz pokyny k zahajeni praci a
odstranéni téchto nedodé€lki je povinen dodrzet. VSechny vady zjisténé objednatelem v pribéhu
provadéni dila odstrani zhotovitel bez zbytecného odkladu, pokud nebude objednatel pozadovat
odstranéni neprodlené. Pokud objednatel zjisti vadu a ulozi jeji odstranéni, musi byt kazda
obdobna vada odstranéna na vSech dalSich mistech stavby, kde se vyskytuje, a to 1 tehdy, jestlize
tam nebyla objednatelem zjiSténa. Objednatelovo upozornéni na vady v priibéhu realizace
nezbavuji zhotovitele odpovédnosti za jakékoliv jiné vady zjisténé pii predavani dila anebo
Vv prubéhu zérucni doby.

5.33. Zhotovitel je dale pfi plnéni svych zavazkl ze smlouvy povinen:

- postupovat tak, aby nebyla ohroZena ochrana umélecky cennych prvki. Pokud specifikace
takovych véci neni zfejma ze zadavaci dokumentace, materialnich podkladi a dalsich podkladd,
které objednatel zhotoviteli podle smlouvy pfedava, sd€li objednatel zhotoviteli neprodlené na
jeho pisemnou vyzvu podrobnosti ohledné¢ véci, kterych se tento zavazek tyka,

- upozornit objednatele na skute¢nosti zakladajici oznamovaci nebo jinou obdobnou povinnost
objednatele nebo vlastnika véci chranénych zdkonem ¢. 20/1987 Sb. o statni pamatkové péci
ve znéni pozdé&jsich piedpist, pokud provadi jejich Gpravy, opravy, nebo jiné zmény nebo je
trvale ¢i doCasné€ premistuje a zakon tuto povinnost vlastniku véci nebo jiné odpovédné osobé
uklada. V ptipad¢ poruseni takové povinnosti je zhotovitel povinen nahradit objednateli
vzniklou skodu.

5.34. Soucasti plnéni zhotovitele ve smyslu smlouvy je i provedeni vSech Skoleni zaméstnanct
objednatele pottebnych k tomu, aby byli schopni nélezit¢ zabezpecit provoz a technickeé
vybaveni dila.

5.35. Preruseni praci

Zhotovitel je povinen pierusit prace na zakladé rozhodnuti objednatele a dale je opravnén prace
pferusit v piipadé, ze zjisti pfi provadéni dila skryté prekdzky znemoznujici jeho provedeni
dohodnutym zptusobem. Kazdé pteruseni praci je zhotovitel povinen neodkladné pisemné
objednateli oznamit spolu se zpravou o piedpokladané délce, jeho pficinach, trvani a
navrhovanych opatfenich zabezpecujicich nejicelnéjsi a nejefektivnéjsi zplsob jejich
odstranéni. Do doby opé&tovného pokracovani v préci stfezi material, jakoz i pomucky potiebné
Kk provedeni dila i celé dilo. Zhotovitel je povinen vynalozit vesker¢ usili, aby takovéto piekazky
byly odstranény s co nejefektivnéjSim vynaloZenim nékladd. Bude-li preruseni praci zptisobeno
pfi¢inami na stran€ objednatele, dohodnou smluvni strany opatieni do doby obnoveni praci,
pficemz o dobu trvani takového pteruSeni praci se prodluzuje doba ptedani dila

5.36. Kontroly

Objednatel je opravnén provadét priibézné kontroly provadéni dila a jeho €asti, a to zejm. pfi
zajistovani poddodavek, vyroby, montazi a praci; takovéto pravo ma i objednatelem urCeny
technicky dozor stavebnika a autorsky dozor projektanta. Na pozadani je zhotovitel povinen
predlozit objednateli veskeré doklady o provadéni praci. Zhotovitel je povinen vykon tohoto
prava strpét.

Objednatel je rovnéZz opravnén provadét cenovou kontrolu v prub&hu piipravy smlouvy a
ptipravy, realizace a uvadéni dokonceného dila do provozu a kontrolu zavéreéného vyactovani



dila. VSichni ucastnici napliiovani pfedmétu smlouvy jsou povinni vytvaiet podminky pro
provadéni cenové kontroly.
Ustanoveni tohoto ¢lanku se na dilo, které neni stavbou, pouziji piiméefené.

VI. Stavenisté (pracovisté) a jeho zarizeni

6.1. Zhotovitel je povinen zajistit trvalé stiezeni staveniSté a zafizeni staveni$te a uinit opatieni
proti vstupu neopravnénych osob na stavenisté a do zafizeni stavenisté. Zhotovitel je povinen
trvale zajistit staveniSt¢ a zafizeni staveniSté proti neopravnénym zasahtim. Povinnost podle
a pti jeho opousténi. Nejpozdéji pred pievzetim stavenisté si smluvni strany vzajemné oznami
jména osob povéfenych jednanim a stykem s pracovniky druhé smluvni strany s vymezenim
funkci a pravomoci, pokud vSechna tato jména nejsou uvedena jiz ve smlouve.

6.2. Zhotovitel si zajisti zafizeni staveniSté na vlastni naklady, nedohodnou-li se ve smlouve
smluvni strany jinak. Neni-li ve smlouvé vyslovné uvedeno jinak, objednatel neposkytuje
zhotoviteli na stavbé kromé stavenisté zddné prostory a nezajiSt'uje zhotoviteli ani moznost
parkovani, toto ustanoveni se pouzije pfiméfené pro zajisténi jinych technickych podminek
provedeni dila. Neni-1i ve smlouvé vyslovné uvedenou jinak, zabezpecuje si zhotovitel dodavky
vSech médii pro provadéni dila sam, a to vlastnim jménem a na vlastni nédklad. Docasné piipojky
elektrické energie pro osvétleni a zafizeni staveni§té¢ budou mit parametry, které jsou v souladu
s predpisy a s pozadavky dodavateli elektrické energie. Zhotovitel zajisti vSechny nezbytné
elektroméry, transformdtory a jind potebna zatizeni. Zhotovitel u€ini opatteni, aby nedochézelo k
nekontrolovanému odbéru energie. Zhotovitel zajisti plynulou dodavku vody potiebné pro prace
na stavenisti, zabezpeci potiebné docasné rozvody vody, zafizeni a instalatérské prace. V zimnim
obdobi zhotovitel provede opatieni proti zamrzani rozvodi. Zhotovitel zajisti dodavku pitné vody
pro osoby zdrzujici se na stavenisti. Ve smlouvé mohou strany dohodnout, ze elektricka energie
a voda budou zhotoviteli poskytovany ze spolecnych zdroji, a to za uhradu, kterd bude
stanovena ve smlouvé o dilo.

6.3. Zhotovitel pfebird v plném rozsahu odpovédnost za pfedané stavenisté a je povinen na ném
udrZovat poradek a Cistotu, odstrafiovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi. Zhotovitel
nejméné jednou denné uklidi na vyhrazené misto, popiipadé¢ do kontejneru odpad, sut’ apod.
vzniklé v priabéhu provozni doby uplynulého dne. Zhotovitel neprodlené piemisti nebezpecny
odpad jakéhokoliv druhu z mista, kde vznikl, na vhodné a vyznacené misto na stavenisti. To se
tyka také vSech sklenénych nebo keramickych strepil, odsttizkli plechu apod. Zhotovitel zajisti
odbornou likvidaci vSech nebezpecnych odpadd, které se béhem realizace vyskytnou. Zhotovitel
umisti uvnitf 1 vné stavby v blizkosti pracovnich mist pfiméfené nadoby na drobny odpad, které
budou vyprazdnovany nejméné jednou denné. Zhotovitel stanovi dobu, kdy se na konci
pracovniho dne, popf. smény zajisti na jednotlivych aktivnich pracoviStich uklid. Jestlize
objednatel zjisti, ze uklid neodpovida pozadavklim jakosti realizace a ochrany zdravi, mtize natidit
prodlouZeni této doby, eventudlné i doplnéni uklidovych cet. Zhotovitel nema narok na thradu
naklada s tim spojenych. Zhotovitel bude dbat na to, aby pracovni prostfedi bylo co nejméné
praS$né. K odstraiovani prachu se pouziji primyslové vysavace, vybavené nalezitymi koncovymi
hubicemi. Odstranovani prachu zametanim se musi omezit na nejmensi nutnou miru. Objednatel
muZe ulozit zhotoviteli pfimétené zvétSeni poctu vysavacl. Zhotovitel nema na tthradu nakladi s
timto zvétSenim spojenych. Kontejnery na odpad a sut’ budou trvale zajistény tak, aby do nich
nemohly odkladat odpad tieti osoby. Kontejner dostupny tfetim osobam musi byt vzdy na konci
provozni doby uzamcen tak, aby nemohl byt zneuzit pro odkladani odpadu tretimi osobami. Pokud
neni kontejner bezprostiedné pouZzivan, musi byt zakryt tak, aby se zabranilo zvifeni prachu,



rozhazeni odpadu vétrem, lidmi nebo zvitaty. Zhotovitel bude odvazet odpad ze stavenisté na
mista uloZeni piedepsana ve stavebnim povoleni, popiipad¢ schvalena objednatelem. Zhotovitel
bude objednatelovi plynule predavat kopii dokladi o ulozeni odpadu. Do doby splnéni téchto
povinnosti neni objednatel povinen piredmét dila ptevzit, pfi¢emz plati, Ze je zhotovitel
Vv prodleni s provedenim dila.

6.4. Stavenisté a misto skladovani materialti a mista vykopt je zhotovitel povinen ptredpisove
oznacit tabulkami, ohranicit, osvétlit, zabezpecCit jejich ochranu, vcetn¢ zabezpeceni
protipozarnich opatieni a zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.

6.5. Pro dopravu v prostoru stavenisté a jeho okoli zhotovitel zajisti zejména:

— docasné dopravni znacky,

— docasné silni¢ni znaceni,

— automaticky dopravni fidici systém nebo ruéni dopravni fidici systém se stalou obsluhou,
— bezpecnostni osvétlent,

— doc¢asné prubeézné hrazeni podél docasnych prijezdovych cest,

— vSechna dalsi potiebna zafizeni a opatient,

6.6. Pristup osob a vozidel na stavenist¢ bude z . Zhotovitel projednd s
ptisluSnymi Gfady zajiSténi a podminky piistupu a uhradi naklady s tim spojené.

6.7. Vsechny pristupy na staveniSté udrzuje zhotovitel bez piekazek branicich bezpe¢nému
prichodu osob a priijezdu vozidel.

6.8. Zhotovitel tidi pohyb osob a vozidel v prostoru stavenisté a jeho okoli a zajistuje potfebna
vystrazna znameni. Zhotovitel zajisti bezpec¢nost uzivatell stavenistnich a navazujicich ptilehlych
vetejnych komunikaci.

6.9. Zhotovitel oznaci vSechny tnikové cesty ze stavenisté a bude je trvale udrZzovat v pohotovém
stavu.

6.10. Zhotovitel musi na stavenisSti vybudovat, udrzovat a nasledn€ odstranit docasné¢ zpevnéné
plochy nezbytné pro provedeni dila.

6.11. Zhotovitel zajisti a oznaci plochy pro parkovani vlastnich vozidel, vozidel poddodavatelt a
...... osobnich vozidel objednatele.

6.12. Zhotovitel zajisti pouzivani ochrannych pomucek a ochranného obleceni vSemi osobami
pracujicimi na stavenisti po celou dobu provadéni dila az do jeho predani objednateli.

6.13. Budou-li na stavenisti pusobit vedle zaméstnancii zhotovitele i zaméstnanci jeho
poddodavatelti nebo jinych zhotovitelt a vyzaduje-li pfedmét dila stavebni povoleni nebo ohlaseni
nebo ozndmeni objednatele o zahajeni stavebnich pracich oblastnimu inspektoratu prace
prislusnému podle mista stavenis§té (§ 15 zakona ¢. 309/2006 Sb., v pl. znéni), je zhotovitel povinen
nejpozdéji do 8 dnil pfed zahajenim praci na staveniSti pisemné informovat objednatelem
ur¢eného koordinatora bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci na staveniSti (dale jen
,koordinator*) o pracovnich a technologickych postupech, které pro realizaci stavby zvolil, a o
fesenich rizik vznikajicich pfi t€chto postupech, vcetné opatieni piijatych k jejich odstranéni, a
poskytovat koordinatorovi sou¢innost potiebnou pro plnéni jeho tkolt po celou dobu provadéni
dila, zejména brat v tivahu podnéty koordindtora, pfijmout opatfeni k odstranéni nedostatkl
vytykanych koordindtorem, predavat mu vc¢as informace a podklady pottebné pro zhotoveni
planu BOZP na stavenisti a jeho zmény, zucastiovat se zpracovani tohoto planu, tento plan
dodrzovat, zucastiiovat se kontrolnich dnii a postupovat podle dohodnutych opatieni, a to v
rozsahu, zpusobem a ve lhitach uvedenych v tomto planu. Objednatel je povinen dorucit
oznameni o zahdjeni praci oblastnimu inspektoratu prace pfisluSnému podle mista staveniste
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nejpozdéji do 8 dnti pred predanim stavenisteé zhotoviteli. Dojde-1i k podstatnym zménam udaja
obsazenych v oznameni, je objednatel povinen provést bez zbytecného odkladu jeho
aktualizaci. Stejnopis oznameni o zahajeni praci v aktualnim znéni pteda objednatel zhotoviteli,
ktery jej vyvési na viditelném misté u vstupu na stavenisté po celou dobu provadéni dila az do
ukonceni praci a pfedani dila objednateli. Rozsahlé stavby mohou byt oznaceny jinym vhodnym
zpusobem, napiiklad tabuli s uvedenim potitebnych udajii. Uvedené udaje mohou byt soucasti
Stitku nebo tabule umistované na stavenisti nebo stavb¢.

6.14. Pokud se na stavenist¢ dostavi zastupci objednatele nebo jim povétené osoby nebo dalsi
osoby na zaklad¢ rozhodnuti spravniho Ufadu, zajisti zhotovitel doprovod takovych osob po
stavenisti, popfipad¢ zastavi na prislusném tseku praci po dobu pohybu navstévnikli v daném
prostoru a ptid€li jim ochranné pomiicky pozadované pro pohyb na stavenisti. Toto zastaveni prace
nema vliv na dohodnuté lhtty.

6.15. Vsechny osoby pohybujici se na staveniSti musi mit ochrannou pfilbu. Pfilby musi byt
barevn¢ rozliSeny do tfi skupin: 1) pomocni dé€lnici, femeslnici a vedouci pracovnici
poddodavatelt, 2) stavbyvedouci a jeho asistenti, popf. jini vedouci pracovnici zhotovitele a
3) pracovnici objednatele a navstévnici. Pro skupinu ad 3) bude na stavenisti k dispozici deset (10)
ptileb. Pracovnici poddodavatelt sméji mit vlastni pfilby s oznacenim podniku.

6.16. Zhotovitel udrzuje v provozuschopném a ¢istém stavu pozemni komunikace a jiné plochy
v okoli stavenisté dotéeném provadénim dila.

6.17. Zhotovitel ucini nezbytna opatieni, aby zabranil vynaSeni blata ¢i jiného materidlu na
pozemni komunikace v okoli stavenisté. V piipadé, ze k tomu dojde, zhotovitel zneciSténi
neprodlen¢ odstrani.

6.18. Zhotovitel ucini nezbytna opatfeni, aby zabranil poSkozeni stromi, zeleng, vetejného
osvétleni nebo jinych verfejnych zatizeni na stavenisti a v okoli dot¢eném provadénim dila.

6.19. Zhotovitel zajisti potiebnou dokumentaci do¢asnych praci, objektl a konstrukci a odpovida
za jeji uplnost a spravnost.

6.20. Zhotovitel provede a bude pfemistovat, upravovat a udrZzovat doCasné nosné konstrukce,
které nebudou trvalou soucasti stavby, ale jsou pro provedeni dila nezbytné.

6.21. Zhotovitel odpovida za spolehlivost docasnych konstrukci, jejich udrzbu a tklid a jejich
bezpeéné uzivani po celou dobu jejich funkce.

6.22. Zhotovitel provede, zajisti a bude udrzovat doc¢asna oploceni, ochranné stény, ventilatory,
drevéné chodniky, bezpecnostni zabradli, jefaby, osvétleni a vSechny dalsi pfimétené prostiedky
ochrany staveniSté a jeho okoli tak, aby se zabranilo Urazu osob a také poskozeni, zniceni a
odcizeni majetku trvale nebo doc¢asné umisténého na stavenisti, poptipadé na prilehlych objektech.

6.23. Zhotovitel umisti na oploceni stavenisté, popi. na ohradu upozornéni o misté vstupt na
staveniSte pro osoby a vozidla. Upozornéni musi byt rozmisténa v pfimétenych vzdalenostech po
obvodu stavenisté, popiipad¢ na jeho detaSovanych prostorach.

6.24. Zhotovitel opatii doCasna zastieSeni, zastény, ohrazeni a jakékoliv dalsi prosttedky, materidly
a vyrobky k ochrané stavby a dalSich objektii na stavenisti pred poskozenim vlivem neptiznivych
ucinkil povétrnosti.

6.25. Zhotovitel zajisti potfebné docasné Zlaby, svody a vpusti a potrubi pro odvod vody ze vSech

¢asti stavby 1 docasnych konstrukci vystavenych vodnim srazkam. Zajisti provozuschopnost a
oSetfeni takovych zatizeni pfi teplotach pod bodem mrazu.

6.26. Zhotovitel zajisti ochranu vSech materialti a vyrobkl skladovanych na stavenisti pred vlivy
povétrnosti a také pred znecistovanim zvitaty nebo lidmi.
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6.27. Zhotovitel opravi vSechna do¢asna zafizeni na stavenisti bez zbyte¢ného odkladu. Zatizeni
slouzici k odvodu vody a zatizeni zajistujici bezpecnost osob a majetku opravi neprodlené.

6.28. Zhotovitel zajisti pro objednatele uzamykatelnou vytapénou kancelar o vyméie nejméné 18
(osmnact) m?, vybavenou osvétlenim, uzamykatelnou skiini, popiipadé policemi k uloZeni
dokumentace, jednoduchym psacim stolem a dal§im ndbytkem umoznujicim pracovni jednani
nejméné osmi osob. Zhotovitel zajisti pravidelny tklid objednatelovi kanceléafe. Zhotovitel uhradi
provozni naklady kanceléie objednatele.

6.29. Zhotovitel zajisti neprodlen¢ po pievzeti stavenisté dva zachody a bez zbyte¢né¢ho odkladu
dalsi potfebny pocet zachodli a umyvaren na stavenisti pro potieby svych pracovnikti a dalSich
osob a bude je udrzovat Cisté a funkéni po celou dobu realizace. Mobilni zatizeni budou pravidelné
vyprazdiovana. Docasna pevna socialni zafizeni budou pfipojena na vefejny vodovodni a
kanaliza¢ni systém. Zachody budou viditeln¢ oznaceny tabulkou s napisem "WC-Muzi", "WC-
Zeny". Na stavenisti budou umisténa zietelna upozornéni, kde se zachody nalézaji. Objednatel
muze naridit zvyseni poctu téchto upozornéni.

6.30. Zhotovitel umisti na staveni$ti dva maximo-minimalni teploméry na mista urcend
objednatelem. Na teplomérech se budou vzdy v 7:00 h po celou dobu realizace odecitat extrémni
teploty dosazené za uplynulych 24 h a teploty v okamziku méteni. Teploty se budou zaznamenévat
ve stavebnim deniku.

6.31. Zhotovitel bude mit na stavenisti k dispozici 2 (dva) vlhkoméry k méfeni vzdusné vlhkosti a
vlhkoméry k méfeni vlhkosti materiali.

6.32. Zhotovitel opatii a bude udrzovat v trvale provozuschopném stavu potfebnd pevna a
pohyblivad mechanickd zafizeni nutna pro provedeni dila.

6.33. Zhotovitel opatii a bude udrZovat v trvale provozuschopném stavu vSechna nezbytna
nemechanicka zatizeni, naradi, méfici a jina elektrickd a elektronicka zatizeni.

6.34. Zhotovitel odpovida za bezpecnost proti vzniku pozaru priibéZné po celou dobu provadéni
dila a také po dobu pferuseni praci.

6.35. Zhotovitel zajisti a bude dodrZovat vSechna nezbytna opatieni k zabranéni vzniku poZaru
véetné zajisténi protipozarniho vybaveni a ptistupnych navodi pro jeho pouziti.

6.36. Zhotovitel nebude palit na staveniSti odpad ani pfebyteCny materidl nebo bez schvéleni
objednatelem rozdélavat ohen k jakymkoliv uceltim.

6.37. Zhotovitel bude pravidelné kontrolovat a udrZzovat v trvale provozuschopném stavu plynové
lahve, ohfivace a obdobna rizikova zatizeni. Pouziti otevienych elektrickych zaficu a jakychkoliv
ohfivac¢l na plynna nebo tekutd paliva v blizkosti hotlavych materialii neni dovoleno.

6.38. Zhotovitel nehromadi hotlavy material jakéhokoliv druhu a ptivodu, hotlavé kapaliny nebo
plyny na stavenisti, s vyjimkou téch, které jsou nutné pro prave probihajici praci. Pro uskladnéni
takovych latek musi zhotovitel vyhradit na stavenisti vhodny uzamykatelny prostor.

6.39. Koufeni na stavenisti je zakazano.

6.40. Docasné buiiky, pfistresky, sklady a jiné objekty umisténé na stavenisti nebo v jeho blizkosti
musi vyhovovat pozarnim piedpisim. Zhotovitel neprodlen¢ odstrani ze stavenisté na sviij naklad
a riziko vSechny docasné objekty, které podle zjiSténi objednatele, popiipadé kontrolnich organti
tomuto pozadavku nevyhovuji.

6.41. Zhotovitel bude denné na konci provozni doby provadét prohlidku na celém stavenisti, zda
jsou vSechny elektrické spotfebice vypnuty, plameny uhaseny a zda zadny odpad nebo material
nedoutnd nebo nehrozi nebezpeci jeho vzniceni.
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6.42. Zhotovitel zajisti doCasné umélé¢ osvétleni prostor stavenisté v takovém rozsahu, aby se prace
mohly provadét bezpecné a efektivné bez ohledu na intenzitu denniho svétla a aby se mohl
kdykoliv a kdekoliv ovéfit standard a jakost praci a zabudovanych materialti a vyrobki.

6.43. Na pracovistich uvniti stavby, na schodistich a na jinych nebezpecnych mistech zhotovitel
zajisti doCasné osvétleni v trovni nejméné 200 (dvé sté) luxd. Osvétleni jinych prostor bude na
urovni nejméné 50 (padesat) luxti. Na stavenisti budou k dispozici trvale nejméne 2 (dve) plné
funk¢ni prenosné nabijeci svitilny o vykonu nejméné 150 (sto padesat) lumenti véetné nabijeciho
zafizeni.

6.44. V ptipadé, Ze se na stavenisti objevi znamky vyskytu potkanti, mysi nebo jinych hlodavci,
bude zhotovitel neprodlené informovat objednatele a zajisti bez zbytecného odkladu deratiza¢ni
opatteni.

6.45. Neni-li ve smlouvé vyslovné uvedeno jinak, je zhotovitel povinen nejpozdé€ji do 5 dnii po
provedeni dila (tj. po fadném ukonceni dila a piedani jeho predmétu objednateli) vyklidit
staveni$te a predat stavenisté v fadném stavu objednateli. Neni-li ve smlouvé vyslovné uvedeno
jinak, v pfipadé prodleni se splnénim povinnosti vyklidit staveni$té¢ a predat stavenisté
v fadném stavu objednateli je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
2.000,- K¢ za kazdy den prodleni.

6.46. Odstranéni vad a nedodélki bude probihat v terminech dohodnutych s objednatelem.
Nedohodnou-li se smluvni strany, ur¢i terminy objednatel. Po odstranéni vad a nedodélki je
zhotovitel povinen stavenisté vyklidit a uvést do fadného stavu nejpozdéji do 2 dn, jinak je
povinen hradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy den prodleni.

6.47. Bez ptedchoziho pisemného souhlasu objednatele neni zhotovitel opravnén prostory
staveniSt¢ a jeho zafizeni jakoz i plochy s nim souvisejici pouzivat pro reklamni ucely.
V ptipadé, Ze tak pfesto ucini, sjedndvaji smluvni strany smluvni pokutu ve vysi 5.000, - K¢, a
to pro kazdy ptipad zvlast’. Tabule umisténé bez souhlasu objednatele musi zhotovitel neprodlené
odstranit. Hlavni informacni tabule o provadéném dile bude vyrobena a osazena zhotovitelem pied
zahdjenim provadéni dila na zdkladé popisu obsaZen¢ho v zaddvaci dokumentaci a bude
udrZovana a pravidelné ¢iSténa zhotovitelem béhem provadéni dila. Informacni tabule musi byt
umisténa mimo dosah sprejerti a jinych vandald. V ptipad€, Ze zhotovitel bude potiebovat
premistit informacni tabuli, aby mohl pokracovat s pracemi, nebo aby nedoslo k jejimu zakryti,
premisti zhotovitel tabuli na nové misto schvalené objednatelem. V ptipad¢ Ze dojde k znecisténi
nebo poskozeni informacni tabule, musi byt zhotovitelem bez zbyte¢ného odkladu opravena nebo
vyménéna za novou.

6.48. Zhotovitel umozni pfistup na staveni$t€¢ objednateli a dalSim osobam objednatelem
povérenym.

6.49. Osoby zdrzujici se na stavenisti nesméji na stavenisti ani mimo n¢ pozivat zadné alkoholické
napoje s vyjimkou tzv. nealkoholického piva. Pti zji$téni, Ze tento poZadavek nebyl dodrZen, natidi
objednatel nebo jim povéfend osoba, aby piisluSnd osoba byla ze staveni$té¢ neprodlené
zhotovitelem vykéazdna. Takové opatfeni nemd vliv na dohodnutou cenu a na dohodnuté lhiity
provadeéni dila.

6.50. Na stavenisti se nesm¢ji uskuteciiovat jakékoliv akce, které nesouviseji s provadénim dila.

6.51. Odborné exkurze a jiné obdobné akce se sméji uskutecnit jen po pisemné dohodé obou stran,
zvlasté pokud by mély mit vliv na dobu zhotoveni dila a cenu dila. Pokud se ptislusna akce kona
na zadost objednatele, ma zhotovitel pravo na zaplaceni téch nékladd spojenych se zajiSténim
bezpecnosti a ochrany zdravi navstévnikd, které objednateli piedem sdéli.
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6.52. Zapis o odevzdani a prevzeti stavenisté obsahuje podle potieby a tcelu dila zejména:

- vSechny znamé skuteCnosti, jez jsou vyznamné z hlediska zajisténi bezpecnosti a
ochrany zdravi fyzickych osob zdrzujicich se na stavenisti,

- uvedeni odpoveédnych osob zhotovitele pro ucel natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o
blizSich minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pii praci na
stavenistich a pfipadnou konkretizaci jejich pravomoci a odpovédnosti,

- vymezeni prostoru stavenisté v€etné urceni pristupovych cest, vstupl na staveniste,
stavbu apod.,

- urceni ptipadt, kdy musi byt vykonavan staly dozor,

- ureni prostoru pro odstaveni stroji a ulozeni zafizeni, pouzitych pii provadéni
stavebnich praci.

VII. Stavebni denik, vedeni stavby, technicky a autorsky dozor

7.1. Stavebni denik

Zhotovitel vede o provadénych pracich stavebni denik podle ust. § 166 zédkona ¢. 283/2021 Sb.,
stavebni zdkon a provadéciho pravniho pfedpisu. Stavebni denik musi byt veden v listinné
form¢ a musi obsahovat alespon dvé kopie pro oddéleni.

Pokud nékterd ze zucastnénych stran nesouhlasi se zadpisem do stavebniho deniku, je povinna
do 3 pracovnich dnil pfipojit k zdznamu své nesouhlasné vyjadreni, jinak se zapis povazuje za
odsouhlaseny. U z4pisii majicich vliv na postup praci na stavbé oznadmi zhotovitel zéstupci
objednatele prokazatelnym zplsobem v den zapisu, ze byl tento zapis proveden a je tieba jej
odsouhlasit.

Ve stavebnim deniku se vyznaci doklady, které se v jednom vyhotoveni ukladaji na stavenisti
s uvedenim osoby, u které jsou k dispozici.

Stavebni denik musi byt fadné¢ vedeny; objednateli pfislusi prvni kopie, kterou odevzdava
zhotovitel objednateli vzdy na jeho vyzadani.

V den ptedani a pievzeti dila bude objednateli s ostatnimi doklady pfedan i original stavebniho
deniku.

Objednatel je povinen na zéklad€ vyzvy zhotovitele ve stavebnim deniku zkontrolovat Cast dila
pfed zakrytim ¢i dal$im postupem praci nejpozdéji do 5 pracovnich dnli ode dne vyzvy
zhotovitele a ve stavebnim deniku zapsat event. pfipominky. Zhotovitel vyzve objednatele ke
kontrole nejpozdgji 5 dnti predem. Zadna dokon&ena nosna nebo nenosna konstrukce, zatizeni,
rozvody, vyrobek apod. nebo prace nesmi byt zakryta bez provedené kontroly jakosti, popt. vymer.
Objednatel je opravnén pozadovat, aby jakékoliv materidly, vyrobky nebo prace zabudované,
popft. zakryté bez kontroly jakosti, popt. vymér byly odkryty a zptistupnény ke kontrole, popf.
zcela odstranény na néklad a riziko zhotovitele.

7.2. Technicky dozor stavebnika (TD) a autorsky dozor projektanta objednatele (AD)
Objednatel bude prostfednictvim svych kontrolnich organti — TD a AD provadét priibéznou
kontrolu provadéni dila. Rozsah pisemnych povéfeni TD a AD a jména osob povétenych jejich
vykonem objednatel zhotoviteli na jeho Zadost pisemné sd¢li.

Zhotovitel vytvari svou soucinnosti podminky pro vykon kontrolnich organti objednatele.
Zabezpecuje ucast svych zaméstnancti pii kontrolni ¢innosti a projednava technické a jiné
otazky souvisejici s pInénim smlouvy.

Zhotovitel dale zabezpec€uje potiebnou soucinnost pii provadeéni kontrol na stavbé pisluSnymi
organy statni spravy, pamatkové inspekce a jinych opravnénych subjekti a ¢ini neprodlené
opatfeni k odstranéni vytknutych zavad.
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VIII. Zkousky

8.1. Soucasti plnéni zhotovitele podle smlouvy a prikazem tadného provedeni dila nebo jeho
¢asti je dolozeni uspeésnych vysledkli potfebnych individualnich a komplexnich zkousek,
garan¢nich zkousSek a organizace zkuSebniho provozu a pozadavkl stavebniho ufadu, organt
pamatkové péce, pfip. jinych organi a osob pfislusSnych ke kontrole staveb. Provadéni
dohodnutych zkousek se fidi podminkami smlouvy, téchto OP, podminkami stanovenymi CSN,
projektem a technickymi udaji vyhlaSenymi vyrobci jednotlivych zafizeni tvoficich soucast
zhotovovaného dila. Napli, obsah, rozsah, zpiisob provedeni a terminy zkouSek urcuje
objednatel.

8.2. Individudlnim vyzkouSenim pifi montdzi se rozumi provedeni zkouSek s kladnym
vysledkem (napt. kazdého jednotlivého stroje nebo zatizeni). Komplexnim vyzkouSenim
osvédCuje zhotovitel kvalitu dila a jeho zptsobilost uvedeni do provozu. Komplexni
vyzkouseni se ma za tadn¢ provedené, prokaze-li zhotovitel, ze zatizeni dosahuje plynuly,
ustaleny, hospodarny a spolehlivy provoz dle projektu a v souladu se smlouvou.

8.3. O konani jednotlivych zkouSek vyrozumi objednatele zhotovitel a vSechny dalsi
zainteresované osoby doporuc¢enym dopisem alespon 10 dni pfedem. Nebude-li mozné
jednotlivé zkousky provést, mohou se smluvni strany dohodnout, jakym nahradnim zpisobem
zhotovitel osvédci zpiisobilost dila nebo jeho celku takovou zkouskou provéfovanou. Jakmile
odpadne ptekazka, kterd brani provedeni zkousky, je zhotovitel povinen dodate¢né provést
zkousky v jejich pfislusném rozsahu.

8.4 Vysledek zkousek se zachyti v zéapisech, pripadné ptredepsanych protokolech o jejich
provedeni a vysledku. V zapise budou uvedeny mimo jiné 1 dalsi skute¢nosti rozhodné pro
stanoveni a prubéh zaruky, event. zjisténé zavady, ptipadné podminky, povinnd osoba a terminy
odstranéni zavad, pfipadné splnéni podminek. Podminky k provedeni zkousek, zajiSténi
potfebného mnozstvi svych kvalifikovanych zaméstnanci, provoznich hmot a surovin a energii,
jakoZz 1 dalsi prostfedky potfebné k vyzkouSeni, popt. téZ pro pfipravu k nému, organizuje a
opattuje zhotovitel. Zhotovitel nese 1 dal§i naklady v ptipad€ netspésného provedeni zkousSek.

IX. UzZivani dila pfed jeho pfedanim
9.1. Pozada-li o to objednatel, anebo je-li zhotovitel v prodleni s provadénim dila anebo
provedenim dila (jeho fadnym ukoncenim a pfedanim jeho pfedmétu objednateli) dohodnou
smluvni strany, je-li to vzhledem ke stavu doposud provedeného dila rozumné, podminky
uzivani dila pfed jeho pfedanim (pfedcasné uZivani stavby). Pozada-li o to objednatel, obstara
zhotovitel na sviij naklad souhlas ptislusnych vefejnopravnich organti s takovym uzivanim dila
nebo jeho ¢asti.

9.2. Zhotovitel pro tento pifipad navrhne pfedmét a zpisob piedcasného uzivani stavby, jeho
dobu, jakoz i provedeni bezpecnostnich a jinych opatieni, v€etné hygienickych, a dasledky
pfed¢asného uzivani pro prechod nebezpeci skody, béh zarucnich lhit, atd. V piipadé, Ze
zhotovitel navrh nepiedlozi ve lhaté akceptovatelné objednatelem, anebo bude-li navrh
obsahovat podminky bezdlvodné, nebo ziejmé zvyhodnujici zhotovitele, ur¢i podminky
uzivani objednatel. Dohoda o pifedCasném uzivani dila musi byt uzaviena formou dodatku ke
smlouvée.
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X. Prevzeti dila

10.1. Ukonceni dila

10.1.1.

10.1.2.

10.1.3.

10.1.4.

10.1.5.

10.2. Pievzeti

Povinnost zhotovitele provést dilo je splnéna dnem jeho fadného ukonceni bez
zjevnych vad a protokolarni pfedani jeho pfedmétu objednateli. Nedilnou
soucasti fadného predani predmétu dila objednateli je predani vSech dokladi
souvisejicich s pfedmétem dila objednateli (zejména reviznich zprav, atestli o
funkcnosti, vykrest skutecného provedeni, zaru¢nich listd, atd.).

Lhita pro provedeni dila se povazuje za dodrzenou, jestlize do jejiho skonceni
bude dilo fadné ukonceno a objednatelem protokolarné prevzato, tj. bude-li o
fadném ukonceni dila a prevzeti dila obéma smluvnimi stranami sepsan zapis
(protokol). Takovy zapis (protokol) o pfedani a pievzeti dila osvédcuje splnéni
povinnosti zhotovitele provést dilo.

Dilo s vadami neni objednatel povinen pievzit; objednatel neni povinen dilo
prevzit ani v piipad€, ze mu zhotovitel nepfedd vSechny doklady souvisejici
s pfedmétem dila. Rozhodne-li se objednatel ptevzit dilo s vadami, sepisi
smluvni strany o pievzeti dila rovnéz protokol (zapis); vtom piipad¢ je
povinnost zhotovitele provést dilo splnéna az dnem odstranéni vad, které mélo
dilo v dob¢ jeho piedani objednateli.

Zhotovitel je povinen =zajistit, ze predmét dila bude tadné¢ ukonceny,
provozuschopny, plné v souladu s téelem dila a ve smyslu platnych pravnich
predpist, v souladu s pozadavky hygienickymi, na pozarni ochranu a bezpe¢nost
a ochranu zdravi pii praci, v souladu s pozadavky na piistupnost pro osoby
s omezenou schopnosti pohybu a v souladu s pozadavky piedpisi o pamatkové
péci a bez vad. Uvedené vlastnosti musi byt prokazany predepsanymi a nejsou-
li pfedepsany, obvyklymi zkouSkami nebo jinym dostatenym zplsobem
prokazujicim uspéSnost provedeni dila, jinak neni objednatel povinen dilo
pievzit.

Pokud je soucasti pfedmétu plné€ni zhotovitele dokumentace skutecného
provedeni stavby bude vypracovédna v rozsahu a podrobnostech podle vyhl. €.
499/2006 Sh., v pl. znéni, o dokumentaci staveb, a soucasn¢ v rozsahu, ktery
umozni kolaudaci pfedmétu dila. Bude-li zapotiebi pro zpracovani této
dokumentace provést geodetické prace, provadi tyto prace geodet obstarany
zhotovitelem, a to na ndklad zhotovitele. Nedilnou piilohou dokumentace
skute¢ného provedeni stavby a soucasti plnéni zhotovitele v rdmci tohoto bodu,
jsou 1 veskeré potiebné a organy statni spravy pozadované provozni fady.
Dokumentace skute¢ného provedeni bude vyhotovena na zéklad¢ geodetického
zamgéieni, a to v listinné 1 v digitalni podobé, a to s pouzitim software ur¢ené¢ho
objednatelem. Dokumentaci skute¢ného provedeni odevzda zhotovitel
objednateli v poctu vyhotoveni uvedeném ve smlouvé. Neni-li ve smlouvé
takovy pocet uveden, jedenkrat v listinné podob¢ a jedenkrat na objednatelem
uréeném digitalnim nosici dat.

Pfedani a pievzeti dila nema vliv na odpovédnost za Skodu podle obecné
zavaznych predpisl, ani na Skodu zptisobenou vadnym provedenim dila nebo
jinym porusenim zavazku zhotovitele.

dila
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Objednatel maze dilo pievzit, bude-li vykazovat pouze ojedinélé drobné vady a nedodélky,
které samy o sobé& ani ve spojeni s jinymi nebrani jeho neruSenému uzivani k uréenému ucelu.
V tom piipad¢ vSak nebezpeci Skody na dile nese zhotovitel az do doby fadného ukonceni dila
a prevzeti dila nezaklada narok na zaplaceni ceny dila.

10.3. Ptiprava k ptedani dila

Zhotovitel je povinen objednatele na termin k prevzeti dila vyzvat ve lhit€¢ nejméné 5 dni
ptedem, provadi-li se zkousky, je povinen tak ucinit 5 dni pfed zahdjenim zkousek. Zhotovitel
je povinen piedmét dila fadné ptipravit k odevzdani a prevzeti.

10.3.1. Zhotovitel zprovozni v§echny mechanické, vodovodni, plynové a elektrické a jiné
instalace.

10.3.2. Zhotovitel odstrani ze staveni$t¢ docasné konstrukce a material a vyrobky, které nebyly
zabudovany. Konstrukce a prace, které budou podrobeny prohlidce, vSak musi ziistat pfistupné
az do prevzeti dila.

10.3.3. Pokud zhotovitel pouzival n€ktera zabudovana zatizeni a vyrobky béhem realizace,
uvede je do ptivodniho stavu, zbavi necistot a odstrani eventualni poskozeni, ke kterym doslo.

10.3.4. Zhotovitel odstrani v§echna do¢asna znaceni, zakryti, ochranné obaly a pasky, pokud
nebude objednatelem rozhodnuto jinak.

10.3.5. Zhotovitel opravi vSechna eventualni poskozeni maleb a natéri vznikla béhem realizace,
a to pii pec¢livém dodrzeni odstinu barvy a povrchové Upravy a zahlazeni, popt. zabrouseni
viditelnych okrajii; nedostatky opravi az k lomiim nebo stykiim povrch.

10.3.6. Zhotovitel odstrani vSechny pietahy, stiikance a jina zne€isténi od stavebnich material,
maleb a nétérii na ptilehlych konstrukeich, vyrobcich a materialech.

10.3.7. Zhotovitel vycisti a osetii vSechny kovové povrchy.

10.3.8. Zhotovitel setidi a upravi pohyblivé ¢asti technického zafizeni predmétu dila a kde je to
mozné, oSetfi je tak, aby bylo umoznéno jejich snadné pouzivani (okenni a dveini kovani, zavéry,
zasuvky, ventily apod.).

10.3.9. Zhotovitel zkontroluje a proc€isti vSechna odpadni potrubi a zbavi je vSech piekazek, které
mohou zpusobit ucpani béhem jejich uzivani.

10.3.10. Zhotovitel umyje povrch okennich a jinych skel, keramickych a jinych obkladf, okennich
ramu, dveti véetné zarubni, oblozek a vyplni a také ocisti a oSetii vSechna technické zatizeni.

10.3.11. Zhotovitel pteda vSechny sklenéné, kamenné, lakované a dalsi plochy bez vrypd,
naleptani, skvrn nebo jiného poSkozeni.

10.3.12. Zhotovitel vy¢isti vSechny zlaby, svody a vpusti.

10.3.13. Zhotovitel diikladné vycisti stavbu vné 1 uvnitt a odstrani vSechen prach, nanosy a
usazeniny, sut’ a prebyte¢ny material, a to i na mistech, ktera nebudou viditelnd, uZivatelem bézné
odkryvéna a ktera nebudou bézn¢ dostupna.

10.3.14. Zhotovitel provede zavérecny uklid stavby tak, aby vSechny prostory a vSechna zatizeni
byla zpiisobilé k uzivani, zbavena prachu a jinych necistot.

10.3.15. Pfed zapocetim zaverecného uklidu v jakékoli Casti stavby a jejiho prisluSenstvi zhotovitel
odstrani vSechny sv¢ stroje, zafizeni a odpad a pouzije primyslové vysavace k odstranéni zbytki
stavebni sute, prachu a jinych necistot.
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10.3.16. Zhotovitel ulozi rezervni materidly a vyrobky a veskeré nahradni dily a montazni
prostiedky doddvané s vyrobky na misto urcené objednatelem. Zhotovitel zajisti, aby ulozny
prostor byl uzamykatelny.

10.3.17. Zhotovitel zajisti zaskoleni a seznameni pracovnikl objednatele s provozem, obsluhou a
udrzbou veskerého technického zafizeni veetné zajisténi navstév specialisti poddodavatelti na
staveniSti za ucelem potiebné instruktaze.

10.3.18. Po dokonceni uklidu zhotovitel opusti zabezpecené stavenisté a zamkne vSechny piistupy.

10.3.19. Jestlize zhotovitel pies konkrétni, zdiivodnéné a v€asné upozornéni objednatele, ze
dilo neni fadné ptipraveno k odevzdani a prevzeti, trva na zahajeni pfejimaciho fizeni a pii tom
se zjisti, ze dilo nebylo pfipraveno k piedani a pievzeti, uhradi zhotovitel naklady a Skody
objednateli.

Zhotovitel dale vytvofi fadné vécné 1 organiza¢ni podminky k predani v misté provadéni dila.

10.3.20. Pro piejimaci fizeni dila zhotovitel dale ptipravi veskeré doklady, a to zejména doklady
potfebné pro fadny pribéh predani a prevzeti. Doddvky budou dokladovany k ptejimacimu
fizeni potfebnymi platnymi certifikaty.

10.3.21. Objednatel zajisti za ucelem ptedani dila zpravu TD a AD a sva stanoviska k jiz
provedenym zkouskdm v pribéhu provadéni dila a své doklady.

10.4. Zapis (protokol) o pievzeti dila

V ptipadé, ze dilo bude piedavano postupné, dohodnou smluvni strany v pracovnim potadku
harmonogram jeho ptejimek.

V ptipadé¢, Ze pii predani dila budou zjistény ojedinélé drobné vady a nedodélky, které samy o
sobé& ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani dila, a objednatel dilo pfevezme, sepiSi smluvni
strany v zapise o prevzeti dila presné tyto vady a nedodé¢lky a zaroven dohodnou lhiity pro jejich
odstranéni.

Zapis o prevzeti dila bude obsahovat zejména zhodnoceni jakosti dila, soupis zjisténych vad a
nedod¢lkl, dohodu o opatfenich a lhiitach pro jejich odstranéni. Jestlize objednatel odmitne
dilo prevzit, sepisSi smluvni strany zapis, v némz uvedou sva stanoviska a jejich odiivodnéni.

Po odstranéni vad a nedodélki, pro které zhotovitel odmitl dilo pfevzit nebo dilo pievzal,
jednalo-li se o ojedin€lé drobné vady a nedodé€lky, opakuje se piejimaci fizeni v nezbytné
nutném rozsahu. V takovém piipadé je mozné vyhotovit novy zapis nebo k pivodnimu zapisu
sepsat dodatek, ve kterém objednatel prohlasi, Ze dilo ptejima bez zjevnych vad, dilo je pfevzato
podepsanim tohoto dodatku obéma smluvnimi stranami.

10.5. Zhotovitel vykonava po dobu od ptechodu vlastnického prava podle ¢1. XIII. téchto OP
do pfedani a pievzeti plnéni nad takto vzniklym vlastnictvim objednatele spravu. Vykon spravy
kon¢i okamzikem fadného predani a pievzeti dila v souladu s témito OP.

10.6. Zhotovitel vrati objednateli klice, které mu byly pfedany objednatelem pii pievzeti
staveniSte. Zhotovitel pfeda objednateli oznacené klice od vSech nové vybudovanych dvefi, vrat,
skiini, oken apod. Kazda sada klich musi byt pevné, srozumitelné a Citeln€ oznacena visackou.

XI. Platebni podminky, naleZitosti ucetnich a dafiovych dokladii
11.1. Cena za zhotoveni dila je stanovena dle cenové nabidky zhotovitele, kterd je zdvaznym
rozpoctem se zarucenou uplnosti. Cena nesmi byt zvySena bez pisemného souhlasu objednatele

jinak nez formou dodatku ke smlouvé. Zadny zapis do stavebniho deniku ani jiny zapis neni
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zpusobily zvysit cenu dila. Zhotovitel je povinen s objednatelem dohodnout vesSkeré zmény pfi
realizaci predmétu dila, které zvysi nebo snizi cenu dilu, pfed jejich provedenim formou
dodatku ke smlouvé o dilo.

11.2. Prace nad ramec pfedmétu plnéni smlouvy vyzaduji pfedchozi dohodu smluvnich stran
formou pisemného dodatku ke smlouvé. Pokud zhotovitel rozsiti nebo zméni dilo bez
predchoziho sjedndni pisemného dodatku k této smlouve, nevznikne mu narok na zaplaceni
zvySené ceny dila objednatelem v dasledku tohoto rozsifeni ¢i zmény dila. Zhotovitel je
povinen s objednatelem dohodnout veskeré zmeény pii realizaci piredmétu dila, které zvysi, nebo
snizi cenu dila, pfed jejich provedenim formou pisemného dodatku k této smlouvé. Objednavka
potvrzena zhotovitelem neni dodatkem ke smlouvé.

11.3.

a) V piipad¢, Ze sjednana cena dila nepiekroc¢i 2.000.000,- K& bez DPH, nebo je ve smlouvé o
dilo sjednéana tihrada ceny dila az po fadném dokonceni dila a jeho pievzeti objednatelem, je
mozné ve smlouvé o dilo sjednat tento zpisob uhrady ceny dila:

Zalohova platba v maximalni vysi 25 % z celkové ceny dila bude objednatelem proplacena
jeding€ na zakladé zalohové faktury vystavené zhotovitelem a dorucené objednateli. Pokud se
nejedna o rezim preneseni danové povinnosti (§92a ZDPH), je zhotovitel je povinen do 15 dn
od zaplaceni zalohy vystavit a neprodlené dorucit objednateli danovy doklad. Objednatel uhradi
zbyvajici ¢ast ceny dila az po fddném dokonceni dila a jeho pfedani zhotovitelem. Fakturu-
danovy doklad za prevzaté dilo zhotovitel vystavi a doruci objednateli nejpozdéji do 5. dne
kalendainiho mésice nésledujiciho po ptevzeti dila. Procentudlni limit pro zalohovou platbu se
Vv piipad¢ rezimu pieneseni dafiové povinnosti uplatiiuje na celkovou cenu dila bez DPH.
Nejedna-li se o rezim pieneseni danové povinnosti, procentudlni limit pro zalohovou platbu se
uplatituje na celkovou cenu dila véetné DPH.

V ostatnich ptipadech jsou moZné tyto zptisoby thrady ceny dila:

b) Objednatel uhradi cenu dila aZ po fd&dném dokonceni dila a jeho pfedani zhotovitelem.
Fakturu-danovy doklad za pievzaté dilo zhotovitel vystavi a doruci objednateli nejpozdéji do
5. dne kalendainiho mésice nasledujiciho po prevzeti dila. Zaloha neni poskytovana.

c) Zhotovitel je opravnén provadét fakturaci dle skute¢né provedenych praci za kazdy
kalendaini mésic doby provadéni dila a objednatelem budou provadény platby za tyto prace
provedené v daném kalendaifnim mésici osvéd€ené soupisem provedenych praci (zjiStovacim
protokolem) podepsanym obéma smluvnimi stranami a osobou provadéjici technicky dozor
stavebnika. Za objednatele podepisuji soupis provedenych praci osoby opravnéné ze smlouvy
o dilo. Danovy doklad za prace provedené v jednotlivém mésici je zhotovitel povinen vystavit
a dorucit nejpozdéji do 5. dne kalendainiho mésice nasledujiciho po mésici, ve kterém byly
provedeny prace, jez fakturuje.

Celkové platby objednatele nesmi v souhrnu piekrocCit 90% ceny dila. Zbyvajicich 10% z
celkové ceny dila bude pozastavkou, ktera bude objednatelem uhrazena po fadném dokonceni
dila a jeho pfedani zhotovitelem a jeho ptfevzeti objednatelem bez vyhrad, a to na zakladé
pokynu osoby opravnéné jednat za objednatele ve vécech technickych. Pozastavka bude
uvedena v konecné faktute zhotovitele.

Procentudlni limity pro provadéni fakturace se v piipad¢ rezimu pieneseni dafiové povinnosti
uplatnuji na celkovou cenu dila bez DPH. Nejedna-li se o rezim pieneseni daiiové povinnosti,
procentudlni limity pro provadéni fakturace se uplatiuji na celkovou cenu dila véetné¢ DPH.
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11.4. Faktury jsou splatné do 30 dnti ode dne pisemného vyhotoveni kazdé faktury zhotovitelem
za predpokladu, ze faktura bude dorucena objednateli do tfi dnli ode dne jejiho pisemného
vyhotoveni a nebude obsahovat vysi dané, je-li pfedmétem dila plnéni podléhajici rezimu
preneseni daitové povinnosti. Pokud bude faktura doru¢ena objednateli pozdéji, prodluzuje se
jeji splatnost o pocet dnil, o n€¢jz doruceni faktury objednateli presdhlo dobu tii dnti. Za okamzik
uhrazeni faktury se povazuje datum, kdy byla predmétna Castka odepsana z uctu objednatele.
Pti nedodrzeni této splatnosti je zhotovitel opravnén vyuctovat objednateli urok z prodleni dle
platnych pravnich piedpist.

11.5. Objednatel je opravnén pozastavit uhradu kterékoliv platby v pribéhu plnéni této
smlouvy, jestlize zhotovitel neplni kterykoliv termin stanoveny ve smlouvé.

11.6. Objednatel ma pravo podminit tthradu kterékoliv faktury odstranénim vad a nedodélkia
dosavadniho plnéni. Podminky uhrady miize objednatel uplatnit jak pied vystavenim faktury,
tak poté.

11.7. Objednatel je opravnén pozastavit uhradu kterékoliv platby ve prospéch zhotovitele,
pokud je zhotovitel v prodleni s plnénim jakéhokoliv zavazku viéi objednateli podle smlouvy
(napt. je-li zhotovitel v prodleni s thradou smluvni pokuty).

11.8. Danovy doklad musi obsahovat mimo nalezitosti podle § 28 zakona o DPH dale tyto

nalezitosti —

- oznaceni piislusného odboru,

S (

- den splatnosti,

- oznaceni penézniho ustavu a ¢islo uctu, ve prospéch kterého ma byt provedena platba,
konstantni a variabilni symbol,

- odvolavka na smlouvu,

- razitko a podpis osoby opravnéné k vystaveni zalohového listu, dil¢tho a konecného
ucetniho dokladu,

- soupis priloh.

11.9. V ptipadé, ze danovy doklad nebude obsahovat vyse uvedené nalezitosti, objednatel je
opravnén jej vratit zhotoviteli k opravé. V ptipadé€, Ze bude objednateli dorucen danovy doklad
s chybné uvedenou sazbou DPH nebo vcetné vycislené sazby DPH, piestoze pfedmét dila
podléhd rezimu pieneseni danové povinnosti, vrati ji objednateli zhotoviteli k oprave.
V takovém ptipadé¢ za¢ne, pocinaje dnem doruceni opraveného danového dokladu objednateli,
plynout nova lhiita splatnosti.

11.10. Zhotovitel neni opravnén urcit k zaplaceni ceny dila jiny ucet nez tuzemsky ucet patfici
zhotoviteli registrovany u spravce dané dle § 96 odst. 1 ZDPH a zvetejnény dle § 96 odst. 2
ZDPH. Neni-li registrovany tuzemsky tcet patfici zhotoviteli dosud zvefejnén dle § 96 odst. 2
ZDPH, je povinnou piilohou faktury- danového dokladu ozndmeni o zméné registra¢nich udajt
zhotovitele potvrzené ptislusSnym finan¢nim Gfadem. V ptipad¢, Ze do data splatnosti faktury-
daniového dokladu nebude ucet, na ktery ma byt provedena uhrada zdanitelného plnéni,
zveiejnén, objednatel pozastavi tthradu faktury-danového dokladu a pozada zhotovitele o jiny
ucet. Za ucelem predchazeni dopadu ruceni objednatele jako piijemce zdanitelného plnéni (§
109 ZDPH) muze objednatel postupovat zvlastnim zptisobem pro zajisténi DPH (§ 109a
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ZDPH), tj. objednatel je opravnén pfi placeni ceny dila tuto ponizit o DPH, kterou zaplati na
ucet spravce dané, ¢imz bude cena dila co do této ¢asti zhotoviteli zaplacena.

XII. Smluvni pokuty
Neni-li smlouvou sjednana smluvni pokuta, ¢ini smluvni pokuta pro ptipad:

12.1. prodleni zhotovitele :

a) s provedenim dila 0, 5 % z ceny dila za kazdy zapocaty den prodleni. Tato smluvni
pokuta nalezi objednateli 1 v ptfipadé¢ prodleni zhotovitele s piedanim dokladi
objednateli dle smlouvy a téchto OP, a dale v pfipadé, ze zhotovitel nepieda
objednateli vS§echny takové

doklady. V pfipad€, Ze zhotovitel prokdze, ze prodleni vzniklo z viny na strané
objednatele, zanikne objednateli pravo smluvni pokutu uplatiovat;

b) se splnénim kterékoli lhity pro odstranéni vad 0, 5 % z ceny dila za kazdou lhitu a
kazdy zapocaty den prodleni zv1ast’;

12.2. poruseni:

a) povinnosti zhotovitele spoluptisobeni dle ¢. IV. odst. 4.6. téchto OP 0,5 % z ceny dila
za kazdy zapocaty den, po ktery zhotovitel neplni takovou povinnost, az do splnéni
takové povinnosti. V ptipadé, ze zhotovitel splni povinnost po vyzve objednatele a ve
lhité stanovené objednatelem, zanikne objednateli pravo smluvni pokutu uplatiiovat;

b) nékteré z povinnosti stanovenych v ¢l. IV. odst. 4.2. nebo IV. odst. 4.4. nebo V.
odst.4.5. téchto OP 1000,- K¢ za kazdé poruseni a kazdy den prodleni zv1ast, a to vzdy
az do splnéni povinnosti.

12.3. V ptipadé¢, ze zhotovitel ptes konkrétni, zdlivodnéné a vcasné upozornéni objednatele, ze
pfedmét dila neni fadné pfipraven k odevzdani a pfevzeti, trvd na zahajeni ptejimaciho
fizeni a pfi prejimacim fizeni se zjisti, Ze pfedmét dila nebyl pfipraven k odevzdani a
pfevzeti, sjednava se smluvni pokuta ve vysi 30.000,- K¢.

12.4 Uplatnénim ani zaplacenim smluvni pokuty neni dotcen ndrok objednatele na nédhradu
Skody, zejména prevysuje-li vysi smluvni pokuty. Takovou Skodu muize objednatel na
zhotoviteli uplatnit samostatné, a to v celé jeji vysi. Narok na mluvni pokutu a nahradu
Skody nezanika ani v ptipad¢ odstoupeni kterékoli ze smluvnich stran od smlouvy.

XIII. Nebezpeci skody na véci a pirechod vlastnického prava

13.1. Zhotovitel nese od okamZiku pievzeti staveni§té€ do protokolarniho prevzeti predmétu dila
bez zjevnych vad a stavenis$té objednatelem nebezpeci Skody a jiné nebezpeci bez ohledu na to,
zda jsou prace preruseny.

Odpovédnost zhotovitele je objektivni. Ptipadna poskozeni véci odstrani zhotovitel svym
nakladem.

Neni-li ve smlouvé anebo téchto OP uvedeno jinak, protokolarnim prevzetim pfedmétu dila a
staveniSte objednatelem prechdzi nebezpeci Skody na dile a stavenisti na objednatele.

Prevzeti pfredmétu dila a staveni$t¢ objednatelem nemd vliv na odpovédnost za Skodu
zpiisobenou zhotovitelem podle obecné zdvaznych predpist, ani na Skodu zpisobenou vadami
dila nebo jinym poruSenim zavazku zhotovitele.
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13.2. Objednatel je vlastnikem zhotovované véci. Vlastnické pravo k predmétu plnéni nabyva
objednatel okamzikem zabudovani do stavby. Na zhotovitele nepfechazi vlastnické pravo ke
zhotovované véci. To plati obdobné v ptipadech, kdy pfedmétem dila je montdz, udrzba, oprava
nebo uprava véci.

XIV. Odpovédnost za vady — zaruka

14.1. Zarucni doba pocCina bézet dnem protokolarniho predani a ptevzeti dila bez vad a
nedodélkl. Zaruka se vztahuje na vady dila, které se projevi u dila béhem zaru¢ni doby
s vyjimkou vad, u nichZ zhotovitel prokaze, Ze jejich vznik zavinil objednatel. Neni-li ve
smlouvé uvedeno jinak, plati u strojnich a specidlnich dodavek zaru¢ni doba v délce stanovené
v zarucnim listu vyrobce. Naroky z odpovédnosti za vady se nedotykaji naroki na nadhradu
Skody nebo na smluvni pokutu.

14.2. Plnéni mé vady, jestlize nebylo provedeno tadné podle smlouvy. Vadami se rozumi i
nedodélky, tj. nedokoncené prace (plnéni). Drobné odchylky od projektové dokumentace, které
nemaji vliv na zvyseni ceny plnéni zhotovitele, se nepovazuji za vady ¢i nedodélky v ptipadé,
ze s nimi vyjadfil objednatel pisemny souhlas za ptfedpokladu, ze tyto odchylky budou
vyznaceny v projektové dokumentaci.

14.3. Zhotovitel se zavazuje, ze dilo bude mit po dobu trvani zaruéni doby vlastnosti stanovené
ptisluSnou projektovou a jinou dokumentaci v€etné jejich zmén a doplnki, technickymi
normami, které se na jeho provedeni vztahuji, jinak vlastnosti a jakost odpovidajici ucelu
smlouvy a pfiméfenou zvlastnostem dila, pouzité technologii, materidlu, pokyniim a podkladim
dodanym objednatelem po celou dobu trvani zaruky. Neni-li stanoveno jinak, je zhotovitel
odpovédny za vady plnéni podle ust. § 2615 obfanského zdkoniku.

Objednatel je opravnén uplatnit u zhotovitele vady jeho plnéni nejpozdéji do konce zarucni
doby. Reklamaci provadi objednatel pisemné, v reklamaci vady popise a uvede své pozadavky,
vcetné terminu pro odstranéni vad zhotovitelem s tim, Ze ma pravo:

- pujde-li o vady nepodstatné (§ 2107 OZ), na bezplatné a bezodkladné odstranéni takovych
vad a nedod¢lkli — opravou opravitelnych ¢asti pfedmétu plnéni, vyménou neopravitelnych
¢asti, dodanim nedodanych ¢asti - anebo na poskytnuti pfiméfené slevy z ceny dila,

- ptjde-li o vady podstatné (§ 2106 OZ), mé objednatel vedle narokli shora uvedenych pravo
od smlouvy odstoupit, nebo zadat odstranéni vady dodanim nové véci bez vady. Objednatel ma
pravo volby zplisobu odstranéni disledku vadného plnéni. Zhotovitel je povinen do 5ti dni ode
dne obdrzeni reklamace zaslat objednateli své pisemné stanovisko s uvedenim, zda reklamaci
uznava, nebo sdéli objednateli své namitky spolu s jejich odiivodnénim. Zhotovitel se zavazuje
zahdjit bezplatné odstranéni vad dila nejpozdéji do 5 pracovnich dni od obdrZeni reklamace,
nedohodne-li se s objednatelem na jiném terminu, a to i tehdy, neuznava-li odpovédnost za své
vady. V ptipad¢ odstranéni vady dodanim néhradniho plnéni, bézi pro toto nahradni plnéni nova
zarucni doba a to ode dne pfevzeti nového plnéni objednatelem.

Zhotovitel je povinen odstranit vady, i kdyz tvrdi, ze za uvedené vady a nedodélky neodpovida,
pricemz néklady na jejich odstranéni v téchto spornych ptipadech nese az do rozhodnuti sporu
soudem zhotovitel, a objednatel je povinen v pfipad¢ pro n¢ho negativniho rozhodnuti sporu
uhradit zhotoviteli veskeré naklady vzniklé z tohoto titulu.

Délka zaru¢ni lhiity, pokud neni ve smlouvé o dilo sjednéna delsi, je dva roky a u staveb pét let
od protokolarniho pievzeti dila bez vad a nedodélkli objednatelem.

Neodstrani-li zhotovitel reklamované vady ¢i nedodélky ve stanovené 1huté, nebo oznami-li
pted jejim uplynutim, Ze vady ¢i nedodélky neodstrani, ma objednatel kromé vySe uvedenych
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prav rovnéz pravo zadat provedeni oprav jinému zhotoviteli. Objednateli v takovém piipadé
vznikd narok, aby mu zhotovitel zaplatil ¢astku ptipadajici na cenu, kterou objednatel treti
osob¢ v diisledku tohoto postupu zaplati, narok objednatele uctovat zhotoviteli smluvni pokutu
V tomto piipad€ nezanika.

Préva a povinnosti z titulu odpoveédnosti zhotovitele za vady dila a ze zhotovitelem poskytnuté
zaruky nezanikaji, ani pro ptipad odstoupeni jedné ze stran od smlouvy. Naroky z odpovédnosti
za vady se nedotykaji narokti na nahradu skody nebo na smluvni pokutu.

V obdobi posledniho mésice zaru¢ni lhlty je zhotovitel povinen provést s objednatelem
vystupni prohlidku objektu, konstrukci a zafizeni. Na zéklad¢ této prohlidky bude sepsan
protokol o splnéni zaru¢nich podminek, poptipadé budou vyjmenovany zjisténé zarucni zavady
a stanoven rezim jejich odstranéni. Termin vystupni prohlidky urcuje objednatel. Neposkytne-
li zhotovitel potfebnou soucinnost k provedeni vystupni prohlidky, zejména nezajisti-li
zhotovitel, 1 pies omluvu své nepifitomnosti, ptitomnost svého zastupce pii kontrolni prohlidce,
ktery by se misto zhotovitele kontrolni prohlidky zi¢astnil, mlize objednatel provést kontrolni
prohlidku v nepfitomnosti zhotovitele.

XV. Zanik zavazku

Zavazky smluvnich stran ze smlouvy zanikaji:

15.1. splnénim.
Zavazky smluvnich stran ze smlouvy zanikaji pfedevsim jejich splnénim.

15.2. dohodou smluvnich stran

Jednotlivé zavazky smluvnich stran, jakoz i smlouva jako celek, mohou rovnéz zaniknout,
dohodnou-li se na tom smluvni strany formou pisemného dodatku ke smlouvé. Takovy dodatek
musi byt pisemny a obsahovat vypotadani vSech zavazkd, na které smluvni strany, které takovy
dodatek uzaviraji, mohly pomyslet, jinak je neplatna.

15.3. odstoupenim od smlouvy

Odstoupit od smlouvy lze pouze z duvodi stanovenych ve smlouvé nebo zakonem. Ohledné
podminek pro odstoupeni od smlouvy dohodly smluvni strany toto:

- zmateni uc¢elu smlouvy — pokud by z jakéhokoliv divodu, na ktery smluvni strany pii podpisu
smlouvy nepomyslely, nebo nemohly pomyslet, mohl byt zmaten jeji ucel, jsou objednatel i
zhotovitel povinni neprodlené, nejpozdéji vSak do 14ti dnl ode dne, kdy takova skutecnost
vyjde najevo, sjednat pisemny dodatek, jimZ Gcelu smlouvy bude dosazeno. Nesplni-li n¢ktera
ze smluvnich stran povinnost takovy dodatek uzavtit, mize se druha smluvni strana od smlouvy
odstoupit anebo obratit na soud s navrhem na urceni obsahu tohoto dodatku dle ust. § 1749 OZ.
Za nesplnéni povinnosti uzaviit dodatek se povazuje téz, je-li ucastnik sice ochoten uzavfit,
avSak za podminek, které by jej oproti pivodnimu ujednani nespravedlivé zvyhodniovaly,

- jednostranné odstoupeni smluvni strany — kterdkoli ze smluvnich stran mtize odstoupit od
smlouvy, porusi-li druhd strana podstatnym zptsobem své smluvni povinnosti, pfestoze byla
na tuto skute¢nost prokazatelnym zptsobem (doporucenym dopisem, zapisem ve stavebnim
deniku) upozornéna.

Stanovi-li oprdvnéna smluvni strana druhé smluvni stran€ pro splnéni jejiho zdvazku nahradni
(dodate¢nou) lhiitu, vnika ji pravo odstoupit od smlouvy aZ po marném uplynuti této lhity, to
neplati, jestlize druha smluvni strana v pribé&hu této lhity prohlasi, Ze svlij zavazek nesplni.
V takovém piipad¢ miZze dotéend smluvni strana odstoupit od smlouvy i pfed uplynutim lhiity
dodate¢ného plnéni, tj. ihned poté, co prohldSeni druhé smluvni strany obdrzela. Co smluvni
strany povazuji za podstatné poruseni smlouvy, je stanoveno ve smlouvé.
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Odstoupi-li od smlouvy objednatel, vznika mu narok na uhradu vicenakladli vynalozenych na
dokonceni dila a na ndhradu ztrat vzniklym prodlouzenim terminu dokonceni dila ve stejném
rozsahu. V takovém piipadé bude na naklad zhotovitele operativné potizeno a realizovano
stanovisko expertli k provedeni nezbytnych Cinnosti, které by alesponi Castecné¢ vyhovély
puvodnim pozadavkim objednatele. V ptipad¢, Zze od smlouvy odstoupi opravnéné zhotovitel,
nese thradu nakladu dle tohoto bodu objednatel.

15.4. zruSenim smlouvy zaplacenim odstupného
Smlouvu lze zrusit zaplacenim odstupného, pokud tak smlouva stanovi a je-li v ni upravena
vyse odstupného.

15.5. dodate¢nou nemoznosti plnéni
Pro dodatecnou nemoznost plnéni se pouziji pfislusna ustanoveni OZ.

15.6. Skon€enim Uc¢innosti smlouvy nebo jejim zanikem zanikaji vSechny zavazky smluvnich
stran ze smlouvy. Skoncenim ucinnosti smlouvy nebo jejim zanikem nezanikaji ndroky na
nahradu Skody, zaplaceni smluvnich pokut sjednanych pro piipad poruseni smluvnich
povinnosti, a ty zavazky smluvnich stran, které podle smlouvy nebo vzhledem ke své povaze
maji trvat i naddle, nebo u kterych tak stanovi zékon.

Zhotovitel je povinen po zaniku smlouvy si pocinat tak, aby piedesel jakymkoliv Skodam a aby
minimalizoval ztraty v disledku pferuseni plnéni pfedmétu dila a provést dle dispozic
objednatele veskeré kroky nezbytné bud’ k pieruseni provadéni dila nebo k predani vsech véci
s dilem souvisejicich nebo jejich ¢asti jiné osobé.

Vypotadani bezdiivodného obohaceni provede objednatel naturalni restituci a nebude-li mozna,
uhradi zhotoviteli penéZitou ¢astku ve vysi, o co se pracemi provedenymi v souladu se
smlouvou do zaniku smlouvy obohatil, pficemz nebude rozhodna hodnota provedenych praci,
tj. toho, co zhotovitel pozbyl. Znalce k ur¢eni vySe bezdivodného obohaceni uréi a zaplati
objednatel. Zanikla-li smlouva z divodu na strané zhotovitele, zhotovitel uhradi objednateli
naklady na znalce.

XVI. Zavére¢na ustanoveni

16.1 Jakakoliv Gstni ujednani pti provadéni dila, ktera nejsou pisemné potvrzena opravnénymi
zastupci obou smluvnich stran, jsou pravné neucinna.

16.2. Smlouvu lze ménit pouze pisemnymi dodatky v listinné formé&, podepsanymi
opravnénymi zéstupci obou smluvnich stran na jedné listing. Elektronickd forma pravniho
jednani ¢i forma za pomoci jinych technickych prostiedki umoziujicich zachyceni obsahu jsou
vylouceny. Neplatnost pravniho jednani z divodu nedodrZeni formy lze namitnout, 1 kdyz jiz
bylo zapocato s plnénim. Smluvni strany vylucuji, aby nabidka s nepodstatnymi zménami
ucinénd jednou smluvni stranou jako protinavrh druhé smluvni strané€ byla brana jako pfijeti
nabidky 1 v pfipadé, kdy ji druhd strana bez zbyte¢né¢ho odkladu neodmitne. Vylucuje se, aby
zhotovitel vybrany k zadani této vefejné zakazky na zaklade¢ ceny dila v této smlouve uvedené
jako jediného kritéria vybéru ¢i jako jednoho z vicero kritérii vybéru nasledné po uzavieni této
smlouvy namital neimérné zkraceni spocivajici v hrubém nepoméru ceny dila, kterou ma
zaplatit objednatel, k plnéni, které ma poskytnout zhotovitel. Zhotovitel piebira uzavienim této
smlouvy riziko zmény okolnosti, zejména okolnosti majicich vliv na cenu dila, a nemlzZe se
domadhat obnoveni jednani o smlouvé a zmény zavazku.
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16.3. Veskera textova dokumentace, kterou pti plnéni smlouvy pfedava ¢i predklada zhotovitel
objednateli, musi byt pfeddna ¢i predlozena v ¢eském jazyce.

16.4. Neni-li ve smlouvé stanoveno jinak, je pro vypocet smluvni pokuty uréené procentem a
uroku z prodleni rozhodna cena dila bez DPH.

16.5. K obchodnim zvyklostem se nepfihlizi. Jakdkoliv prava ¢i povinnosti nebudou
dovozovany z piipadné dosavadni ¢i z budouci praxe zavedené mezi smluvnimi stranami
odchylujici se od této smlouvy nebo OP. Zadné jednani nebo opomenuti se nebude povaZovat
za dobrovolné odmitnuti jakéhokoliv prava nebo povinnosti, které smluvni strany maji podle
této smlouvy nebo OP. Obdobné zadné jednani nebo opomenuti se nebude povazovat za souhlas
s jakymkoliv neplnénim podle této smlouvy nebo OP.

16.6. Pisemnosti mezi stranami smlouvy, s jejichz obsahem je spojen vznik, zména nebo zanik
prav a povinnosti upravenych touto smlouvou (zejména odstoupeni od smlouvy) se dorucuji do
vlastnich rukou. Povinnost smluvni strany dorucit pisemnost do vlastnich rukou druhé smluvni
stran¢ je splnéna pti dorucovani postou, jakmile posta pisemnost adresatovi do vlastnich rukou
dorugi. Uginky doruéeni nastanou i tehdy, jestlize posta pisemnost smluvni strané vrati jako
nedorucitelnou a adresat svym jednanim doruceni zmatil, nebo pfijeti pisemnosti odmitl.

25



