OBCHODNI PODMINKY MESTSKE CASTI PRAHA 4

(dale jen OP), schvalené usnesenimi Rady méstské casti Praha 4 ¢. 36 R-1105/2004 z
21.12.04, ¢. 6 R-212/2005 z 14.3.2005, ¢. 22 R-754/2005 z 30.8.2005, ¢. 5 R-152/2006 z
21.2.2006, ¢. 16 R-373/2007 z20.6.2007, ¢. 15R- 414/2008 z 16.4.2008, ¢. 7R-135/2010
z217.2.2010, ¢. 3 NR-51/2010 z 8.12.2010, ¢. 7 R-286/2012 z 21.3.2012, ¢. 21 R-1017/2012
229.8.2012, ¢. 4 R 147/2014 z12.2. 2014, ¢. 21 R 1033/2015 ze dne 21.10.2015 a¢. 10 R-
557/2016 ze dne 18.5.2016, ¢. 4 R- 176/2018 ze dne 28.2.2018, které ve smyslu ust. § 1751
obcanského zakoniku (zakon ¢. 89/2012 Sb., v pl. znéni) uréuji ¢ast obsahu smlouvy o dilo a
jsou soucasti obsahu zadavaci dokumentace dle § 36 zakona ¢. 134/2016 Sb., 0 zadavani
vetejnych zakazek, v pl. znéni
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I. Materialni podklady a zdkladni pravni regulativy

e zakon ¢. 134/2016 Sh., 0 zadavani vetejnych zakazek, v pl. znéni

e zakon ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon, V pl. znéni

e vyhlaska Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 149/2024 Sb., o provedeni né&kterych
ustanoveni stavebniho zakona, v pl. znéni

e vyhlaska Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v pl.
znéni

e natizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 305/2011 ze dne 9. biezna 2011, kterym
se stanovi harmonizované podminky pro uvadéni stavebnich vyrobkt na trh

e nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané
stavebni vyrobky, v pl. znéni

e zakon ¢. 541/2020 Sbh., o odpadech, v pl. znéni, a vyhlaska ¢. 8/2008 Sh. HMP o
udrzovani ¢istoty na ulicich a jinych vefejnych prostranstvich, v pl. znéni

e vyhldska Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 398/2009 Sb. o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb

e vyhlaska Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 146/2024 Sb., o pozadavcich na vystavbu,
Vv pl. znéni

e zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace, v pl. znéni
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e zakon &. 326/1999 Sb., o pobytu cizinct na izemi Ceské republiky

e nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

e nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobné&jSich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostiedi, v pl. znéni

e nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pied neptiznivymi ucinky hluku a
vibraci, v pl. znéni

e nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky, v pl. znéni

e nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpecny provoz a
pouzivani stroju, technickych zatizeni, ptistroji a naradi, v pl. znéni

e zikon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi
pii praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci), v pl. znéni

e nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpec¢nost a
ochranu zdravi pii praci na stavenistich, v pl. znéni

e vyhlaska Ministerstva vnitra ¢. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni

bezpecnosti pti svafovani a nahfivani zivic v tavnych nadobach, v pl. znéni

zakon €.133/1985 Sb. o pozarni ochrané, v pl. znéni

zakon €. 20/1987 Sb., o statni paméatkové péci, v pl. znéni

zakon €. 201/2012 Sb., o ochran¢ ovzdusi, v pl. znéni

zakon ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivil na zivotni prostiedi, v pl. znéni

zakon ¢. 22/1997 Sb. o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni

nékterych zakoni, v pl. znéni

zakon €. 500/2004 Sb., spravni fad, v pl. znéni

e zikon ¢. 89/2012 Sh., ob¢ansky zékonik, v pl. znéni

e cCeské normy obsahujici technické specifikace a technickd feSeni, technické a
technologické postupy nebo jind urCujici kritéria k zajiSténi, ze materialy, vyrobky,
postupy a sluzby vyhovuji ti¢elu predmétu dila

e a dalsi pravni ptedpisy vztahujici se k pfedmétu plnéni zhotovitele. V ptipadé pozbyti
jejich platnosti, pak pravni pfedpisy a normy, které je nahradi (viz napt. § 332a
stavebniho zakona).

II. Zavazek mlcenlivosti

Zhotovitel je povinen dodrzovat mlc¢enlivost v souvislosti s plnénim smlouvy a dodrZzovanim
bezpec¢nostnich pozadavki, jak jsou stanoveny a pozadovany objednatelem. Zhotovitel neni
opravnén povetit provadénim dila dal$i osobu (poddodavatele), kterd by pied zahajenim
svych plnéni takovy zdvazek vici objednateli neptfevzala. ProhlaSeni o mlcenlivosti je
soucasti smlouvy o dilo. V ptipadé€, Ze zhotovitel anebo osoba, kterou povéfil provadénim dila
(poskytovanim plnéni), porusi zdvazky uvedené v tomto ¢lanku OP, vznika objednateli pravo
od smlouvy odstoupit.

II1. Podklady, pokyny a véci pfedané objednatelem

3.1. Zhotovitel je povinen pted podpisem smlouvy fadné piekontrolovat pfedané materidlni
podklady a projektovou dokumentaci a tfadné provéfit mistni podminky na stavenisti
(pracovisti), vSechny nejasné podminky pro realizaci svého plnéni si vyjasnit s opravnénymi
zastupci objednatele a mistnim Setfenim. VSechny technické a ostatni podminky svého plnéni
zahrnout do kalkulace cen, veSkeré své pozadavky na objednatele uplatnit ve smlouve.
Zhotovitel je povinen ovéfit si udaje o stavajicich podzemnich inZenyrskych sitich a



stavebnich objektech, nebot” udaje uvedené v zadavaci dokumentaci nemusi byt piesné a
uplné. Zhotovitel provede provéreni inzenyrskych siti ve spolupraci se spravcei téchto siti a
pfijme takova opatieni, aby nedoslo k jejich poskozeni béhem praci na dile.

3.2. Zhotovitel je povinen k datu podpisu smlouvy:

- predat objednateli z&dvazny harmonogram provadéni dila odpovidajici harmonogramu
provadéni dila v nabidce zhotovitele (Harmonogram musi ukazovat podrobnosti prub¢hu praci
rozdélenych na jednotlivé Cinnosti, dodaci lhity, prace mimo staveniste, obdobi preruseni praci
jinymi osobami, datum ¢i lhity jejich dokonfeni a néavaznosti mezi vSemi cCinnostmi.
Harmonogram praci musi piihlizet ke vSem statnim svatkim a dntim pracovniho klidu ve
spravném potadi. Za prvni den pracovniho tydne se povazuje pond¢li.),

- fadné piekontrolovat pievzaté podklady (zejm. projektovou dokumentaci),

- fadn¢ provéfit mistni podminky na stavenisti,

- seznamit se s geologickymi prizkumy a veskerou s tim souvisejici pfedanou dokumentaci,
-v§echny nejasné podminky pro realizaci svych plnéni si vyjasnit s opravnénymi zéastupci
objednatele a mistnim Setfenim, vSechny technické a dodaci podminky dila zahrnout do
kalkulace cen, veskeré své pozadavky na objednatele uplatnit ve smlouvé, jejiz soucast tvori
tyto OP.

3.3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele k datu uzavieni smlouvy o dilo na
nevhodnost, pfipadné nepiipustnost podkladi pfedanych mu objednatelem a tutéZ povinnost
ma i u pozd&ji objednatelem piedanych podkladi a udélenych pokynt, at’ uz z hlediska
dusledkd pro jakost a provedeni dila ¢i z hlediska rozporu s podklady pro uzavieni smlouvy,
ustanovenimi smlouvy nebo s platnou pravni Upravou. V ptipadé€, Ze objednatel na svych
pokynech a poZadavcich bude i pies takové upozornéni zhotovitele trvat, zhotovitel je
opravnén odmitnout jejich splnéni pouze tehdy, pokud by se jejich splnénim mohl vystavit
nebezpeci spravniho nebo trestniho postihu. Zhotovitel se dohodne s objednatelem ohledné
pozadavkll objednatele na zmény dila formou pisemnych dodatkd smlouvy. Stejnym
zpusobem je povinen smluvné zavazat tieti osoby (poddodavatele), které v souladu se
smlouvou pouzije ke splnéni svého zavazku.

3.4. Objednatel je opravnén, po projednani se zhotovitelem, kteroukoliv z ¢asti plnéni
zhotovitele zajistit vlastnim pfi¢inénim, a to sam ¢i prostfednictvim tieti osoby. V tomto
piipad€ se objednatel zavazuje vysledky tohoto plnéni vcas, v Gplnosti a v potiebné kvalité
zhotoviteli pfedat tak, aby nenarusil plnéni zhotovitele v rdmci vykonii navazujicich pro fadné
plnéni predmétu smlouvy. O tom, Ze takto hodld postupovat, je objednatel povinen
zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu vyrozumét. Smluvni cena se v takovém piipadé€ snizi o
cenu pomerné pripadajici na plnéni zajisténé objednatelem.

IV. Souc¢innost smluvnich stran

4.1. Smluvni strany jsou povinny vyvijet veskeré Gsili k vytvoreni potfebnych podminek pro
realizaci smlouvy a pfedmétu dila, které vyplyvaji z jejich smluvniho postaveni. To plati i
Vv piipadech, kde to neni vyslovné ulozeno v jednotlivych ustanovenich smlouvy a téchto OP.
Ptedevs§im jsou smluvni strany povinny vyvinout sou¢innost v rdmci smlouvou upravenych
postupti a vyvinout potiebné usili, které lze na nich v souladu s pravidly poctivého
obchodniho styku pozadovat, k fddnému splnéni jejich smluvnich povinnosti. To se tyka i
piipravenosti k poskytovani konzultaci vzajemné smluvnimi stranami k tomu, aby pro ¢innost
obou smluvnich stran byly k dispozici v€asné, tiplné a pravdivé informace.



4.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvnich stran znamy okolnosti, které ji brani, aby dostala svym
smluvnim povinnostem, sdéli to neprodlen¢ pisemné druhé smluvni strané. Smluvni strany se
zavazuji neprodlen¢ odstranit v ramci svych moznosti vSechny okolnosti, které jsou na jejich
stran¢ a které brani splnéni jejich smluvnich povinnosti. Pokud k odstranéni téchto okolnosti
nedojde, je druhd smluvni strana opravnéna pozadovat splnéni povinnosti v nahradnim
terminu, ktery stanovi s ptihlédnutim k povaze zalezitosti.

4.3. Zhotovitel je povinen na zakladé skuteCnosti zjisténych v pribéhu plnéni smlouvy
navrhovat a provadét opatreni, sméiujici k dodrzeni podminek stanovenych smlouvou a jejimi
ptilohami, pro napliiovani prfedmétu smlouvy a k ochrané objednatele pfed Skodami, ztratami
a zbyteCnymi vydaji, a poskytovat objednateli, technickému dozoru stavebnika a autorskému
dozoru objednatele a jinym osobam zucastnénym na stavbé veskeré potiebné podklady,
konzultace, pomoc a jinou sou¢innost.

4.4. Tvoti-li dilo sjednané ve smlouvé soucast plnéni objednatele vUCi tfeti osobé, je
zhotovitel povinen poskytnout potfebnou soucinnost pii koordinaci tohoto plnéni, zejména
respektovat celkovy postup praci a vyvinout potfebné Usili k dodrzeni lhit téchto praci, 1 kdyz
jej k tomu jinak smlouva nezavazuje. Je povinen poskytnout objednateli, ptipadné téeti osobé,
pottebné informace a podle potieby objednatele se ztcastnit koordina¢nich jednéni.

4.5. V ramci soucinnosti smluvnich stran pfi naplilovani pfedmétu smlouvy sjednaly smluvni
strany tyto lhiity:

5 pracovnich dna

pro kontroly zakryvanych ¢asti dila a reakce na udalosti v pribéhu provadeéni dila,

3 pracovni dny

pro piedavani zjistovacich protokolti, dozddanych stanovisek a podkladd, odsouhlasovani
plnéni a navrhovanych feSeni.

Pokud si vSak ihned pii pfevzeti plnéni nebo pozadavku jedna ze smluvnich stran vymini
lhiitu delsi, plati takto stanovena lhita, nejvice vSak 7 pracovnich dnli. Stanovené lhuty
pocinaji bézet vzdy nésledujici pracovni den poté, kdy byla druhé smluvni stran¢ dorucena
pisemna vyzva (oznameni) o rozhodné skute¢nosti. Je-li druha smluvni strana ve stanovené
1hité necinnd, ma se zato, Zze nemd namitky proti zakryti nebo jiné vyzvé ohledn¢ uvedené
skutecnosti.

4.6. Neni-li ve smlouvé uvedeno, ze zhotovitel zajistuje pro objednatele podani zadosti o
vydani kolaudac¢niho rozhodnuti (tj. dle smlouvy inzenyrska ¢innost), ma zhotovitel povinnost
spoluptlisobit pii ptipravé a v pribéhu fizeni o vydani kolauda¢niho rozhodnuti a pti zavérecné
kontrolni prohlidce stavby provadéné stavebnim ufadem.

V. Provadéni dila

5.1. Soucasti predmétu dila jsou 1 prace ve smlouvé nespecifikované, které vSak jsou
k fadnému provedeni dila nezbytné a o kterych zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a
zkuSenostem m¢él, nebo mohl védét. Provedeni téchto praci vSak v zadném piipadé nezvysuje
smlouvou sjednanou cenu dila.

5.2. Zhotovitel zajistuje provedeni dila svymi pracovniky nebo pracovniky tietich osob.
Zhotovitel nese plnou odpovédnost za neplnéni povinnosti vyplyvajicich ze smlouvy a téchto
OP. Tu cast dila, k jejimuz plnéni zhotovitel v zadavacim tizeni prokazoval splnéni chybéjici
kvalifikaci prostiednictvim poddodavatele, je zhotovitel povinen plnit prostiednictvim tohoto



poddodavatele. Tuto ¢ast dila mize zhotovitel plnit prostfednictvim jiného poddodavatele,
ktery v zadavacim fizeni nebyl uchazecem ¢i zdjemcem o vetejnou zakazku jako zhotovitel,
pokud objednateli piedlozi dokumenty K prokazani kvalifikace prostfednictvim jinych osob
podle § 83 zakona ¢. 134/2016 Sb., v pl., znéni, a objednatel zhotoviteli po jejich posouzeni
sdéli, ze kvalifikaci stale spliuje. V piipadé, ze zhotovitel pii zméné poddodovatele
neptedlozi objednateli dokumenty k prokazani kvalifikace prostfednictvim jinych osob podle
§ 83 zakona ¢. 134/2016 Sb., v pl. znéni, nebo je piedlozi, ale objednatel mu po posouzeni
predlozenych dokumentt sdéli, ze nadale nespliuje kvalifikaci, nesmi zhotovitel pokracovat
V plnéni ¢asti dila, k jejimuz plnéni nespliiuje kvalifikaci, a objednatel je opravnén pozastavit
uhradu plateb zhotoviteli, dokud nebude zhotovitel kvalifikaci opét spliiovat. Pozastaveni
plateb neni povazovano za prodleni objednatele se splnénim jeho povinnosti ze smlouvy.

5.3. VSechny Skody, které¢ vzniknou v disledku provadéni dila z viny na strané zhotovitele
tietim, na dile nezucastnénym osobam, ptipadné objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.

5.4. Zhotovitel je povinen organizovat a fidit Casovy postup svych dodavek a praci,
koordinovat ¢innost jednotlivych svych zhotoviteli (poddodavateld) pti ptiprave, realizaci a
dokoncovani dila v souladu se smlouvou a témito OP. Zhotovitel je povinen provadét
kontrolu ¢asového postupu a kvality svych dodéavek a praci.

5.5. Vybrané ¢innosti ve vystavbé bude zhotovitel vykonavat osobami, které jsou k tomu
opravnény, maji prukaz zvlastni zpusobilosti, poptipadé jsou k témto ¢innostem autorizovany
dle zvlastnich ptedpistli, anebo zaméstnanci pod jejich dohledem. Obnovu kulturnich paméatek
zhotovitel provadi vyhradné prostfednictvim osob, které jsou k provadéni pfisluSnych praci
opravnény na zékladé povoleni Ministerstva kultury CR.

5.6. Zhotovitel je povinen provadét prubéznou kompletaci a provéfovani dodavek materiald,
konstrukei a technologii poZadovanych obecné zdvaznymi pravnimi ptredpisy. Tyto dodavky
musi splilovat poZadavky zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych poZzadavcich na vyrobky
(prohlaseni o shodé¢ nebo certifikace). Zhotovitel je povinen svym jménem a na svij naklad
obstarat doklady o vSech provedenych revizich, zkouSkéach a méfenich, dokladajicich kvalitu a
zpusobilost pfedmétu dila (zejm. konstrukci a technickych zatizeni) a kvalitu mikroklimatu
z hlediska pozadavkli hygienickych, plnéni poZadavkid pozarni ochrany, bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci, Zivotniho prostfedi a z hledisek zajisténi pfistupnosti stavby pro
osoby se snizenou schopnosti pohybu. Potfebné doklady o tom piedlozi zhotovitel objednateli
ve lhité sjednané ve smlouvé o dilo, nejpozdé€ji vSak ve lhité pro provedeni dila. Veskera
textova dokumentace, kterou pii plnéni smlouvy predava ¢i predklada zhotovitel objednateli,
musi byt v ceském jazyce.

5.7. Na Zzadost objednatele je zhotovitel povinen dokumentovat navrhované materidly a
vyrobky na vzorcich, popt. predlozit dilenskou nebo jinou realizacni dokumentaci na
objednatelem vybrané ¢asti dodavky, zejména technologické postupy obsahujici predev§im:

a) udaj o mistu a tcelu prace, popi. zabudovani vyrobku,

b) grafické schéma provadeéni prace,

¢) popis zptisobu provadéni jednotlivych fazi prace,

d) podminky provadéni praci (teplotu, relativni vlhkost prostredi, teplotu a vlhkost podkladi,
rychlost vétru apod.),

e) seznam predpokladaného strojniho zafizeni a pfedpokladany pocet pracovniki pro jednotlivé
prace,

f) bezpecnostni opatieni.



5.8. VSechny materialy a vyrobky musi byt vyrobeny na zakazku, neni-li ve specifikacich
nebo jinych listinnych dokumentech vyslovné uvedeno, ze se mohou pouzit standardizované
vyrobky podle katalogt.

5.9. VSechny materidly a vyrobky musi byt piezkouseny nebo jinak ovéfeny, zda vyhovuji
prislusné specifikaci a jsou vhodné pro zamyslené pouziti.

5.10. Zhotovitel nezabuduje pouzité materialy nebo vyrobky, pokud to neni objednatelem
dovoleno.

5.11. VSechny materidly a vyrobky musi byt v pribéhu provadéni dila trvale opatfeny
identifika¢nimi nalepkami, $titky apod. tak, aby bylo vzdy patrné, jaky material nebo vyrobek se
zabudovava. Objednatel odmitne materialy nebo vyrobky, u nichZ se zjisti, Ze se s oznacenim
manipulovalo anebo u nichz dokonce oznaceni viibec chybi.

5.12. Balené tekuté, sypké, kusové a jiné obdobné materidly a vyrobky musi byt vzdy
V neporusenych ptivodnich obalech od vyrobce.

5.13. Zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu odstrani ze stavenis$té a nahradi materidly, vyrobky,
popft. prace, oznacené objednatelem jako nevyhovujici této smlouve.

5.14. Zhotovitel zajisti, aby v pribéhu realizace nebyly zadné dokoncené prace posSkozovany, a
také aby se nepokracovalo na pracich, které byly provedeny nekvalitné, diive, nez se odstrani
jejich vady.

5.15. Zhotovitel umozni objednateli kdykoliv v pribéhu provadéni dila a také v pribéhu
odstranovani vad béhem zarucni doby piistup ke kazdému mistu nutny ke kontrolam zakrytych,
probihajicich nebo dokoncenych praci, skladovanych, zpracovavanych, osazovanych nebo jiz
zabudovanych materiali a vyrobki.

5.16. Pokud se bude né€ktera soucast stavby, popt. do¢asna konstrukce, zhotovovat jinde nez na
staveniSti, musi k ni zhotovitel zajistit objednateli pfistup kdykoliv v pribéhu jeji vyroby.
Zhotovitel musi zajistit objednateli pfistup také do vzorkoven materialii a dilen a na jind obdobna
pracovisté poddodavatel nebo vyrobct.

5.17. Zhotovitel ulozi schvalené kusové vzorky materidll, vyrobkil a praci do uzavien¢ho a
uzamykatelného prostoru na staveniSti a pfisluSné prace bude vykonavat tak, aby se
objednatelem schvalené vlastnosti vzorkid dodrzely také u néslednych materidl a vyrobkd.
Vzorky, které nelze takto ulozit, musi byt zhotovitelem fotograficky dokumentovany.

5.18. Zhotovitel bude disledné dodrzovat vSechny navody, pfedepsané technologické postupy
vyrobct a poddodavatell specialnich materialt a vyrobkl, a to zejména s ohledem na jejich
skladovani, na zachazeni s nimi, pfipravu, montdz, dopravu a ochranu. Navody a technologické
postupy vyrobci a dalsi informace musi byt uloZeny zhotovitelem do uzavieného a
uzamykatelného prostoru na stavenisti od zahajeni pfislusnych praci az do jejich ptedani
objednateli.

5.19. Zhotovitel nezabuduje a bez zbyte¢ného odkladu odstrani ze staveniSté vSechny materialy a
vyrobky napadené plisnémi, houbami, hmyzem nebo jinymi biologickymi €initeli, a to v souladu
s prisluSnymi ptedpisy. Zhotovitel nema narok na uhradu ndkladi s tim spojenych, ledaze
material nebo vyrobky opatfil objednatel a zhotovitel je odstranil, kdyZ pfed tim upozornil
objednatele.



5.20. Zhotovitel oznami objednateli bez zbyte¢ného odkladu vyskyt jakychkoliv plisni, hmyzu
nebo jinych skodlivych organizmu.

5.21. Zhotovitel ucini vSechna nezbytna opatfeni pro vysouseni stavby béhem provadéni dila tak,
aby postup praci nebyl ohrozen. Objednatel miize natidit zménu zpiisobu nebo rezimu vysouseni.
Objednatel nebude narokovat naklady spojené s takovou zménou.

5.22. Zhotovitel zajisti pravidelné¢ vétrani stavby, a to i pii jejim vysouSeni. Pfi pouziti
specialnich vysousect je tieba rezim vétrani prizplisobit vlastnostem vysousece.

5.23. Zhotovitel zajisti piiméfené a priabézné vytapéni stavby beéhem realizace v zimnim obdobi
tak, aby teploty vestavbé neklesly pod technologicky nutné hodnoty stanovené v
technologickych postupech. Docasna otopnd zafizeni nesmé&ji zpiisobit poskozeni materiali a
vyrobkd, rozpracovanych a dokonc¢enych praci apod. Zhotovitel miize se schvalenim objednatele
pouzit definitivni otopny systém pro docasné vytapéni. Zhotovitel odpovida za tdrzbu systému,
za odstranéni eventualnich znecisténi a opravu eventudlnich poskozeni béhem uzivani a za
zabezpeCeni potiebné energie. Zhotovitel prodlouzi zarucni dobu na vlastnosti systému
stanovenou vyrobcem o dobu, kdy systém vyuzival pro potieby provadéni dila.

5.24. Zhotovitel provadi demoli¢ni prace tak, aby nedoslo k trvalému ani do¢asnému poskozeni
téch Casti nemovitosti, jez nemaji byt doteny provadénim dila.

5.25. V pribéhu demoli¢nich praci zhotovitel provede dostatecna opatieni ke snizeni pienosu
hluku do pfilehlych prostor tim, zZe pouzije pfiméfena demoli¢ni zafizeni a pfimétené postupy.

5.26. Plni-li zhotovitel ¢ast svych povinnosti podle smlouvy prostfednictvim tfetich osob, je
povinen tyto tfeti osoby zavazat a pozadovat zaruky plnéni tak, aby nebylo ohroZeno plnéni
jeho zavazkli ze smlouvy vic¢i objednateli vcetné zavazkl k ndhradé Skody a placeni
majetkovych sankci.

5.27. Zhotovitel neni opravnén bez souhlasu objednatele disponovat s vécmi (zafizenimi)
demontovanymi v souvislosti s provadénim dila, nalozi s nimi dle pokynt objednatele.

5.28. Zhotovitel bude dbat na dodrZzovani platnych pifedpisi tykajicich se bezpe€nosti prace
(BOZP) a pozarni ochrany (PO) jeho zaméstnanci a jinymi zhotovitelem povéfenymi osobami
na staveniSti. V pfipadé nedodrZeni tohoto ustanoveni miiZe objednatel pozastavit tthradu
platby resp. plateb naleZejicich zhotoviteli, pfi¢emZz takové pozastaveni plateb neni
povazovano za prodleni objednatele se splnénim jeho povinnosti ze smlouvy. Kontrolu
dodrzovéani BOZP a PO je objednatel opravnén provadét jim poveéifenymi osobami.

5.29. Ptestanou-li se v pribéhu provadéni dila materialy a zafizeni uvedena v piislusné casti
dokumentace vyrabét a bude potieba je nahradit jinymi, nebo je-li ve vyvoji novy material
nebo zafizeni, jehoZ pouziti nebylo moZzno zallenit do pfislusné dokumentace a jeho
pouzivani bude pro objednatele vyhodné, navrhne zhotovitel pisemné objednateli jejich
pouziti pti provadéni dila. Pisemna dohoda o doddni ndhradnich materidlii a zatizeni musi byt
smluvnimi stranami uzaviena piedem s tim, ze zaroveil ur¢i vliv takového postupu na cenu
dila. Zhotovitel je povinen zabezpecit, aby pouzitim nahradnich materiald nedoslo ke sniZeni
jakosti dila a projektovanych vlastnosti dila.

5.30. V pripadé rozport podkladii vymezujicich obsah, rozsah a vlastnosti dila nebo okolnosti
a zpusob jeho provedeni, plati jako sjednané vlastnost ¢i okolnost plnéni dila ta, ktera byla
sjednana ve smlouvé, popt. stanovena v souladu se smlouvou. Nelze-li vlastnost ¢i okolnost
plnéni dila ur€it zptsobem podle predchozi véty, plati jako sjednand vlastnost ¢i okolnost



plnéni dila ta, kterou urcuji pravni predpisy nebo rozhodnuti ptislusnych spravnich ¢i
soudnich organti. Nelze-li vlastnost ¢i okolnost plnéni dila urcit zptisobem podle piedchozich
vet, pouziji se obchodni zvyklosti.

5.31. V piipadé ohrozeni splnéni zavazku provést dilo nebo jeho ¢ast z diivodu, ze zhotovitel
ani po piedchozim pisemném upozornéni a projednani neopattil nebo nezajistil opatieni véci
k jeho provadéni potiebnych, je zhotovitel povinen postupovat podle pokynt objednatele.
Objednatel je rovnéz opravnén tyto véci opatfit vlastnim jménem. Veskeré nédklady s tim
souvisejici, event. vznikla Skoda, jdou k tizi zhotovitele.

5.32. Pro zjednani népravy eventualnich vad plnéni a nedod¢lkii je zhotovitel povinen ucinit
bezodkladna opatieni a informovat o nich ihned objednatele, jehoz pokyny k zahdjeni praci a
odstranéni téchto nedod€lk je povinen dodrzet. VSechny vady zjisténé objednatelem v
pribéhu provadéni dila odstrani zhotovitel bez zbytecného odkladu, pokud nebude objednatel
pozadovat odstranéni neprodlené. Pokud objednatel zjisti vadu a uloZzi jeji odstranéni, musi byt
kazda obdobné vada odstranéna na vSech dal$ich mistech stavby, kde se vyskytuje, a to i tehdy,
jestlize tam nebyla objednatelem zjiSténa. Objednatelovo upozornéni na vady v pribéhu
realizace nezbavuji zhotovitele odpovédnosti za jakékoliv jiné vady zjisténé pii predavani dila
anebo v prubéhu zaruéni doby.

5.33. Zhotovitel je déle pfi plnéni svych zédvazkii ze smlouvy povinen:

- postupovat tak, aby nebyla ohrozena ochrana umélecky cennych prvki. Pokud specifikace
takovych véci neni zfejmd ze zadavaci dokumentace, materidlnich podkladi a dalSich
podkladii, které objednatel zhotoviteli podle smlouvy ptedava, sdéli objednatel zhotoviteli
neprodlené na jeho pisemnou vyzvu podrobnosti ohledné véci, kterych se tento zavazek tyka,
- upozornit objednatele na skuteCnosti zakladajici oznamovaci nebo jinou obdobnou
povinnost objednatele nebo vlastnika véci chranénych zdkonem ¢. 20/1987 Sb. o statni
pamatkové péci ve znéni pozdéjsich predpist, pokud provadi jejich upravy, opravy, nebo jiné
zmény nebo je trvale ¢i doCasné premistuje a zakon tuto povinnost vlastniku véci nebo jiné
odpovédné osobé¢ uklada. V piipade poruSeni takové povinnosti je zhotovitel povinen nahradit
objednateli vzniklou Skodu.

5.34. Soucasti plnéni zhotovitele ve smyslu smlouvy je i provedeni vsSech Skoleni
zamé&stnancl objednatele potfebnych k tomu, aby byli schopni nalezit¢ zabezpecit provoz a
technické vybaveni dila.

5.35. Preruseni praci

Zhotovitel je povinen pferusit prace na zakladé rozhodnuti objednatele a dale je opradvnén
prace prerusit v piipadé, Ze zjisti pfi provadeéni dila skryté piekazky znemozilujici jeho
provedeni dohodnutym zpusobem. Kazdé pieruseni praci je zhotovitel povinen neodkladné
pisemné objednateli oznamit spolu se zpravou o predpokladané délce, jeho pricinach, trvani a
navrhovanych opatfenich zabezpecujicich nejucelnéjsi a nejefektivnéjsi zptsob jejich
odstranéni. Do doby opétovného pokracovani v praci stiezi materidl, jakoz i1 pomucky
potfebné k provedeni dila 1 celé dilo. Zhotovitel je povinen vynalozit veSkeré usili, aby
takovéto prekazky byly odstranény s co nejefektivnéjSim vynalozenim nakladd. Bude-li
preruseni praci zpisobeno pfi¢inami na strané objednatele, dohodnou smluvni strany opatieni
do doby obnoveni praci, pfi¢emz o dobu trvani takového pteruseni praci se prodluzuje doba
pfedani dila

5.36. Kontroly

Objednatel je opravnén provadét priibézné kontroly provadeéni dila a jeho €asti, a to zejm. pfi
zajistovani poddodavek, vyroby, montazi a praci; takovéto pravo ma i objednatelem urCeny
technicky dozor stavebnika a autorsky dozor projektanta. Na pozadani je zhotovitel povinen



predlozit objednateli veskeré doklady o provadéni praci. Zhotovitel je povinen vykon tohoto
prava strpét.

Objednatel je rovnéZz opravnén provadét cenovou kontrolu v prubéhu piipravy smlouvy a
pfipravy, realizace a uvadéni dokoncené¢ho dila do provozu a kontrolu zavére¢ného
vyucCtovani dila. VSichni ucastnici naplnovani pfedmétu smlouvy jsou povinni vytvaret
podminky pro provadéni cenové kontroly.

Ustanoveni tohoto ¢lanku se na dilo, které neni stavbou, pouziji piiméefené.

VI. Stavenisté (pracovisté) a jeho zartizeni

6.1. Zhotovitel je povinen zajistit trvalé stfezeni staveniSté a zafizeni staveniSté a uclinit
opatfeni proti vstupu neopravnénych osob na stavenisté a do zafizeni stavenisté. Zhotovitel je
povinen trvale zajistit staveniSté a zafizeni staveni$té proti neopravnénym zasahiim. Povinnost
podle tohoto bodu téchto OP zahrnuje i kontrolu osob vstupujicich a vozidel vjizdé€jicich na
staveni$t¢ a pii jeho opousténi. Nejpozd€ji pred prevzetim staveniSté si smluvni strany
vzajemné oznami jména osob povétfenych jednanim a stykem s pracovniky druhé smluvni
strany s vymezenim funkci a pravomoci, pokud vSechna tato jména nejsou uvedena jiz ve
smlouve.

6.2. Zhotovitel si zajisti zafizeni stavenis$t¢ na vlastni naklady, nedohodnou-li se ve smlouvé
smluvni strany jinak. Neni-li ve smlouvé vyslovné uvedeno jinak, objednatel neposkytuje
zhotoviteli na stavbé kromé stavenisté zadné prostory a nezajistuje zhotoviteli ani moznost
parkovani, toto ustanoveni se pouZije pfiméfené pro zajiSténi jinych technickych podminek
provedeni dila. Neni-li ve smlouvé vyslovné uvedenou jinak, zabezpecuje si zhotovitel
dodavky vSech médii pro provadéni dila sam, a to vlastnim jménem a na vlastni naklad.
Docasné ptipojky elektrické energie pro osvétleni a zafizeni staveniSté budou mit parametry,
které jsou v souladu s ptedpisy a s pozadavky dodavatela elektrické energie. Zhotovitel zajisti
vSechny nezbytné elektroméry, transformatory a jina potiebna zatizeni. Zhotovitel u¢ini opatient,
aby nedochazelo k nekontrolovanému odbéru energie. Zhotovitel zajisti plynulou dodédvku vody
potfebné pro prace na staveniSti, zabezpeCi potiebné docasné rozvody vody, zafizeni a
instalatérské prace. V zimnim obdobi zhotovitel provede opatfeni proti zamrzani rozvoda.
Zhotovitel zajisti dodavku pitné vody pro osoby zdrzujici se na stavenisti. Ve smlouvé mohou
strany dohodnout, Ze elektricka energie a voda budou zhotoviteli poskytovany ze spole¢nych
zdroji, a to za tthradu, ktera bude stanovena ve smlouvé o dilo.

6.3. Zhotovitel piebird v plném rozsahu odpovédnost za predané staveniSté a je povinen na
ném udrzovat potfddek a Cistotu, odstraiiovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi.
Zhotovitel nejméné jednou denné uklidi na vyhrazené misto, popiipadé do kontejneru odpad, sut’
apod. vzniklé v pribéhu provozni doby uplynulého dne. Zhotovitel neprodlené piemisti
nebezpecny odpad jakéhokoliv druhu z mista, kde vznikl, na vhodné a vyznacené misto na
staveniSti. To se tyka také vSech sklenénych nebo keramickych stepti, odstiizkli plechu apod.
Zhotovitel zajisti odbornou likvidaci vSech nebezpecnych odpadi, které se béhem realizace
vyskytnou. Zhotovitel umisti uvnitf 1 vn€ stavby v blizkosti pracovnich mist pfiméfené nadoby
na drobny odpad, které budou vyprazdiiovany nejméné jednou denné. Zhotovitel stanovi dobu,
kdy se na konci pracovniho dne, popt. smény zajisti na jednotlivych aktivnich pracovistich tklid.
Jestlize objednatel zjisti, ze Uklid neodpovida pozadavkiim jakosti realizace a ochrany zdravi,
muze natidit prodlouzeni této doby, eventualné i doplnéni uklidovych ¢et. Zhotovitel nema narok
na thradu nékladii s tim spojenych. Zhotovitel bude dbat na to, aby pracovni prostredi bylo co
nejméné prasné. K odstraiiovani prachu se pouziji priimyslové vysavace, vybavené nalezitymi
koncovymi hubicemi. Odstrafiovani prachu zametanim se musi omezit na nejmensi nutnou miru.



Objednatel mize ulozit zhotoviteli pfiméfené zvétSeni poctu vysavacl. Zhotovitel neméa na
uhradu nékladi s timto zvétSenim spojenych. Kontejnery na odpad a sut’ budou trvale zajistény
tak, aby do nich nemohly odkladat odpad tfeti osoby. Kontejner dostupny tretim osobam musi
byt vzdy na konci provozni doby uzamcen tak, aby nemohl byt zneuzit pro odkladani odpadu
tretimi osobami. Pokud neni kontejner bezprostiedn¢ pouzivan, musi byt zakryt tak, aby se
zabranilo zvifeni prachu, rozhazeni odpadu vétrem, lidmi nebo zvitaty. Zhotovitel bude odvazet
odpad ze staveniSté na mista ulozeni piedepsana ve stavebnim povoleni, popiipad¢ schvalena
objednatelem. Zhotovitel bude objednatelovi plynule piedavat kopii dokladti o ulozeni odpadu.
Do doby splnéni téchto povinnosti neni objednatel povinen predmét dila pfevzit, pficemz
plati, ze je zhotovitel v prodleni s provedenim dila.

6.4. Stavenisté¢ a misto skladovani materialti a mista vykopt je zhotovitel povinen predpisove
oznacit tabulkami, ohraniCit, osvétlit, zabezpecit jejich ochranu, vcéetné zabezpeCeni
protipozéarnich opatfeni a zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.

6.5. Pro dopravu v prostoru stavenisté a jeho okoli zhotovitel zajisti zejména:

— docasné dopravni znacky,

— docasné silni¢ni znaceni,

— automaticky dopravni fidici systém nebo ru¢ni dopravni fidici systém se stalou obsluhou,
— bezpecnostni osvétlent,

— docasné prubeézné hrazeni podél docasnych prijezdovych cest,

— vSechna dalsi potiebna zafizeni a opatieni,

6.6. Pristup osob a vozidel na staveniSté¢ bude z . Zhotovitel projednd s
prisluSnymi Utady zajiSténi a podminky pfistupu a uhradi naklady s tim spojené.

6.7. VSechny pfistupy na staveniS$t¢ udrzuje zhotovitel bez piekazek branicich bezpecnému
prichodu osob a prijezdu vozidel.

6.8. Zhotovitel tidi pohyb osob a vozidel v prostoru staveni$té a jeho okoli a zajistuje potfebna
vystrazna znameni. Zhotovitel zajisti bezpecnost uzivateli staveniStnich a navazujicich
ptilehlych vetejnych komunikaci.

6.9. Zhotovitel ozna¢i vSechny unikové cesty ze stavenist¢ a bude je trvale udrzovat v
pohotovém stavu.

6.10. Zhotovitel musi na stavenisti vybudovat, udrzovat a nésledn€ odstranit docasné zpevnéné
plochy nezbytné pro provedenti dila.

6.11. Zhotovitel zajisti a oznaci plochy pro parkovani vlastnich vozidel, vozidel poddodavatelii a
...... osobnich vozidel objednatele.

6.12. Zhotovitel zajisti pouzivani ochrannych pomicek a ochranného obleceni vSemi osobami
pracujicimi na stavenisti po celou dobu provadéni dila az do jeho pfedani objednateli.

6.13. Budou-li na stavenisti pusobit vedle zaméstnanci zhotovitele i zaméstnanci jeho
poddodavatelti nebo jinych zhotoviteli a vyzaduje-li pfedmét dila stavebni povoleni nebo
ohlaseni nebo oznameni objednatele o zahajeni stavebnich pracich oblastnimu inspektoratu prace
ptislusnému podle mista staveni$té (§ 15 zakona ¢. 309/2006 Sb., v pl. znéni), je zhotovitel
povinen nejpozdeji do 8 dnli pred zahdjenim praci na staveniSti pisemné informovat
objednatelem uréené¢ho koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti (dale
jen ,koordinator) o pracovnich a technologickych postupech, které pro realizaci stavby
zvolil, a o feSenich rizik vznikajicich pii téchto postupech, véetné opatieni piijatych k jejich
odstranéni, a poskytovat koordinatorovi soucinnost potfebnou pro plnéni jeho ukold po celou
dobu provadéni dila, zejména brat v uvahu podnéty koordinatora, piijmout opatieni
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k odstranéni nedostatki vytykanych koordinatorem, pfedavat mu vcas informace a podklady
potiebné pro zhotoveni planu BOZP na staveniSti a jeho zmény, zGc¢astiiovat se zpracovani
tohoto planu, tento plan dodrZovat, zGc¢astiiovat se kontrolnich dni a postupovat podle
dohodnutych opatieni, a to v rozsahu, zpisobem a ve lhitach uvedenych v tomto planu.
Objednatel je povinen dorucit oznameni o zahajeni praci oblastnimu inspektoratu prace
pfislusnému podle mista stavenisté nejpozdéji do 8 dni pfed pfedanim stavenisté zhotoviteli.
Dojde-li k podstatnym zménam daji obsazenych v oznameni, je objednatel povinen provést
bez zbyte¢ného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis ozndmeni o zahdjeni praci v aktualnim
znéni pieda objednatel zhotoviteli, ktery jej vyvési na viditelném misté u vstupu na stavenisté
po celou dobu provadéni dila az do ukonceni praci a predéani dila objednateli. Rozsahlé stavby
mohou byt oznaceny jinym vhodnym zplisobem, napiiklad tabuli s uvedenim potifebnych
udajii. Uvedené tidaje mohou byt soucasti Stitku nebo tabule umistované na stavenisti nebo
stavbé.

6.14. Pokud se na stavenist¢ dostavi zastupci objednatele nebo jim povétené osoby nebo dalsi
osoby na zakladé rozhodnuti spravniho ufadu, zajisti zhotovitel doprovod takovych osob po
stavenisti, popfipad¢ zastavi na prislusném tseku praci po dobu pohybu navstévniki v daném
prostoru a pfidéli jim ochranné pomicky pozadované pro pohyb na stavenisti. Toto zastaveni
prace nema vliv na dohodnuté lhtty.

6.15. VSechny osoby pohybujici se na staveniSti musi mit ochrannou pfilbu. Pfilby musi byt
barevn¢ rozliSeny do tfi skupin: 1) pomocni dé€lnici, femeslnici a vedouci pracovnici
poddodavatelt, 2) stavbyvedouci a jeho asistenti, popt. jini vedouci pracovnici zhotovitele a
3) pracovnici objednatele a navstévnici. Pro skupinu ad 3) bude na stavenisti k dispozici deset
(10) ptileb. Pracovnici poddodavatelti sméji mit vlastni pfilby s oznacenim podniku.

6.16. Zhotovitel udrzuje v provozuschopném a €istém stavu pozemni komunikace a jiné plochy
v okoli stavenisté dot¢eném provadénim dila.

6.17. Zhotovitel u€ini nezbytna opatfeni, aby zabranil vynaSeni blata ¢i jiného materidlu na
pozemni komunikace v okoli staveniSté. V piipadé, Ze k tomu dojde, zhotovitel zneciSténi
neprodlené odstrani.

6.18. Zhotovitel ucini nezbytnd opatfeni, aby zabranil poSkozeni stromt, zelené, vetejného
osvétleni nebo jinych vefejnych zatizeni na stavenisti a v okoli dot¢eném provadénim dila.

6.19. Zhotovitel zajisti potiebnou dokumentaci do¢asnych praci, objektl a konstrukci a odpovida
za jeji uplnost a spravnost.

6.20. Zhotovitel provede a bude pfemistovat, upravovat a udrZzovat doCasné nosné konstrukce,
které nebudou trvalou soucasti stavby, ale jsou pro provedeni dila nezbytné.

6.21. Zhotovitel odpovida za spolehlivost do¢asnych konstrukci, jejich udrzbu a uklid a jejich
bezpecné uzivani po celou dobu jejich funkce.

6.22. Zhotovitel provede, zajisti a bude udrZzovat doCasna oploceni, ochranné stény, ventilatory,
dievéné chodniky, bezpe€nostni zabradli, jefaby, osvétleni a vSechny dalsi pfiméfené prostiedky
ochrany stavenist¢ a jeho okoli tak, aby se zabranilo urazu osob a také poSkozeni, zniCeni a

odcizeni majetku trvale nebo docasné umisténého na stavenisti, popiipadé na pfilehlych
objektech.

6.23. Zhotovitel umisti na oploceni stavenisté, popi. na ohradu upozornéni o misté vstupt na
staveniSté pro osoby a vozidla. Upozornéni musi byt rozmisténa v pifiméfenych vzdalenostech po
obvodu staveniste, popiipadé na jeho detaSovanych prostorach.
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6.24. Zhotovitel opatii doCasna zastieSeni, zastény, ohrazeni a jakékoliv dalsi prostiedky,
materidly a vyrobky k ochrané stavby a dalSich objektli na stavenisti ped poSkozenim vlivem
nepiiznivych ucinkl povétrnosti.

6.25. Zhotovitel zajisti potfebné docasné zlaby, svody a vpusti a potrubi pro odvod vody ze
vSech Casti stavby 1 docasnych konstrukci vystavenych vodnim srazkam. Zajisti
provozuschopnost a oSetfeni takovych zatizeni pii teplotach pod bodem mrazu.

6.26. Zhotovitel zajisti ochranu vSech materiali a vyrobkl skladovanych na stavenisti pted vlivy
povétrnosti a také pred znec€istovanim zviraty nebo lidmi.

6.27. Zhotovitel opravi vSechna do¢asna zafizeni na stavenisti bez zbytecného odkladu. Zatizeni
slouzici k odvodu vody a zatizeni zajistujici bezpecnost osob a majetku opravi neprodlené.

6.28. Zhotovitel zajisti pro objednatele uzamykatelnou vytapénou kancelat o vyméie nejméné 18
(osmnact) m?, vybavenou osvétlenim, uzamykatelnou skiini, popiipadé policemi k uloZeni
dokumentace, jednoduchym psacim stolem a dal$im nabytkem umoziiujicim pracovni jednani
nejméné osmi osob. Zhotovitel zajisti pravidelny uklid objednatelovi kancelare. Zhotovitel
uhradi provozni ndklady kancelafe objednatele.

6.29. Zhotovitel zajisti neprodlené po pievzeti stavenisté dva zachody a bez zbyte¢ného odkladu
dalsi potfebny pocet zachodii a umyvéren na stavenisti pro potfeby svych pracovnikii a dalSich
osob a bude je udrzovat Cisté a funkéni po celou dobu realizace. Mobilni zafizeni budou
pravideln¢ vyprazdiovdna. Docasnd pevnd socidlni zafizeni budou piipojena na vefejny
vodovodni a kanaliza¢ni systém. Zachody budou viditelné oznaceny tabulkou s napisem "WC-
Muzi", "WC-Zeny". Na stavenisti budou umisténa zfetelna upozornéni, kde se zachody nalézaji.
Objednatel miize natidit zvySeni poctu téchto upozornéni.

6.30. Zhotovitel umisti na staveni$ti dva maximo-minimélni teploméry na mista urcena
objednatelem. Na teplomérech se budou vzdy v 7:00 h po celou dobu realizace odecitat extrémni
teploty dosazené za uplynulych 24 h a teploty v okamziku méfeni. Teploty se budou
zaznamenavat ve stavebnim deniku.

6.31. Zhotovitel bude mit na stavenisti k dispozici 2 (dva) vlhkomé&ry k méfeni vzdusné vlhkosti
a vlhkoméry k méteni vlhkosti materiali.

6.32. Zhotovitel opatii a bude udrZovat v trvale provozuschopném stavu potiebnd pevna a
pohybliva mechanicka zatfizeni nutna pro provedeni dila.

6.33. Zhotovitel opatii a bude udrZovat v trvale provozuschopném stavu vSechna nezbytna
nemechanickd zatizeni, naradi, méfici a jind elektrickd a elektronicka zafizeni.

6.34. Zhotovitel odpovida za bezpecnost proti vzniku pozaru priibézné po celou dobu provadéni
dila a také po dobu preruseni praci.

6.35. Zhotovitel zajisti a bude dodrZovat vSechna nezbytna opatieni k zabranéni vzniku poZaru
véetn€ zajisténi protipozarniho vybaveni a pfistupnych navodi pro jeho pouZiti.

6.36. Zhotovitel nebude palit na staveniSti odpad ani piebyte¢ny materidl nebo bez schvaleni
objednatelem rozdélavat ohen k jakymkoliv uceltim.

6.37. Zhotovitel bude pravideln¢ kontrolovat a udrZzovat v trvale provozuschopném stavu
plynové ldhve, ohfivace a obdobna rizikova zatizeni. Pouziti otevienych elektrickych zarici a
jakychkoliv ohiivaci na plynna nebo tekutd paliva v blizkosti hoflavych materidli neni
dovoleno.
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6.38. Zhotovitel nehromadi hotlavy materidl jakéhokoliv druhu a ptivodu, hotlavé kapaliny nebo
plyny na stavenisti, s vyjimkou téch, které jsou nutné pro pravé probihajici praci. Pro uskladnéni
takovych latek musi zhotovitel vyhradit na stavenisti vhodny uzamykatelny prostor.

6.39. Koufeni na stavenisti je zakazéano.

6.40. Docasné bunky, pristiesky, sklady a jiné objekty umisténé na staveniSti nebo v jeho
blizkosti musi vyhovovat pozarnim piedpisim. Zhotovitel neprodlené odstrani ze staveni$té na
svlij naklad a riziko vSechny docasné objekty, které podle zjiSténi objednatele, poptipade
kontrolnich organti tomuto pozadavku nevyhovuji.

6.41. Zhotovitel bude denn¢ na konci provozni doby provadét prohlidku na celém stavenisti, zda
jsou vSechny elektrické spotiebice vypnuty, plameny uhaseny a zda zddny odpad nebo material
nedoutnd nebo nehrozi nebezpeci jeho vzniceni.

6.42. Zhotovitel zajisti do¢asné umélé osvétleni prostor stavenisté v takovém rozsahu, aby se
prace mohly provadéet bezpecné a efektivné bez ohledu na intenzitu denniho svétla a aby se mohl
kdykoliv a kdekoliv ovéfit standard a jakost praci a zabudovanych materialti a vyrobki.

6.43. Na pracovistich uvnitt stavby, na schodistich a na jinych nebezpecnych mistech zhotovitel
zajisti doCasné osvétleni v trovni nejméné 200 (dve sté) luxd. Osvétleni jinych prostor bude na
urovni nejméné 50 (padesat) luxti. Na stavenisti budou k dispozici trvale nejméné 2 (dve) plné
funk¢ni prenosné nabijeci svitilny o vykonu nejméné 150 (sto padesat) lument véetné nabijeciho
zafizeni.

6.44. V ptipad¢, ze se na stavenisti objevi znamky vyskytu potkanil, mysi nebo jinych hlodavci,
bude zhotovitel neprodlené informovat objednatele a zajisti bez zbytecného odkladu deratiza¢ni
opatieni.

6.45. Neni-li ve smlouvé vyslovné uvedeno jinak, je zhotovitel povinen nejpozdéji do 5 dnil
po provedeni dila (tj. po fadném ukonceni dila a pfedani jeho pfedmétu objednateli) vyklidit
staveniSt¢ a predat staveni$té¢ v fadném stavu objednateli. Neni-li ve smlouvé vyslovné
uvedeno jinak, v piipadé prodleni se splnénim povinnosti vyklidit staveni§té a predat
staveniSt¢ v fadném stavu objednateli je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 2.000,- K¢ za kazdy den prodleni.

6.46. Odstranéni vad a nedodé€lki bude probihat v terminech dohodnutych s objednatelem.
Nedohodnou-li se smluvni strany, uréi terminy objednatel. Po odstranéni vad a nedod¢lka je
zhotovitel povinen stavenisté vyklidit a uvést do fadného stavu nejpozdéji do 2 dnt, jinak je
povinen hradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy den prodleni.

6.47. Bez ptedchoziho pisemného souhlasu objednatele neni zhotovitel opravnén prostory
staveniSt¢ a jeho zafizeni jakoZ i plochy s nim souvisejici pouZivat pro reklamni ucely.
V ptipadé, Ze tak presto ucini, sjednavaji smluvni strany smluvni pokutu ve vysi 5.000, - K¢,
a to pro kazdy ptipad zvlast. Tabule umisténé bez souhlasu objednatele musi zhotovitel
neprodlené odstranit. Hlavni informac¢ni tabule o provadéném dile bude vyrobena a osazena
zhotovitelem pfed zahajenim provadéni dila na zakladé popisu obsaZen¢ho v zadavaci
dokumentaci a bude udrZzovéna a pravidelné¢ cisténa zhotovitelem béhem provadéni dila.
Informacni tabule musi byt umisténa mimo dosah sprejerti a jinych vandal.. V piipad¢, ze
zhotovitel bude potiebovat premistit informacni tabuli, aby mohl pokracovat s pracemi, nebo aby
nedoslo k jejimu zakryti, pfemisti zhotovitel tabuli na nové misto schvélené objednatelem.
V piipadé ze dojde k zneciSténi nebo posSkozeni informacni tabule, musi byt zhotovitelem bez
zbytecného odkladu opravena nebo vyménéna za novou.

6.48. Zhotovitel umozni pfistup na staveni$t€¢ objednateli a dalSim osobam objednatelem
povérenym.
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6.49. Osoby zdrzujici se na staveniSti nesmé&ji na staveniSti ani mimo né pozivat zadné
alkoholické napoje s vyjimkou tzv. nealkoholického piva. Pfi zjisténi, Ze tento pozadavek nebyl
dodrzen, nafidi objednatel nebo jim povéfend osoba, aby piisluSna osoba byla ze stavenisté
neprodlené¢ zhotovitelem vykéazana. Takové opatieni nemd vliv na dohodnutou cenu a na
dohodnut¢ Ihity provadéni dila.

6.50. Na stavenisti se nesm¢ji uskuteciiovat jakékoliv akce, které nesouviseji s provadénim dila.

6.51. Odborné exkurze a jiné obdobné akce se sm¢ji uskutecnit jen po pisemné dohod¢ obou
stran, zvlasté pokud by m¢ly mit vliv na dobu zhotoveni dila a cenu dila. Pokud se piislusna
akce kona na zadost objednatele, ma zhotovitel pravo na zaplaceni téch nakladt spojenych se
zajisténim bezpecnosti a ochrany zdravi navstévnikd, které objednateli predem sdéli.

6.52. Zapis o odevzdani a pievzeti stavenisté obsahuje podle potieby a ticelu dila zejména:

- vSechny znamé skutecnosti, jez jsou vyznamné z hlediska zajiSténi bezpecnosti a
ochrany zdravi fyzickych osob zdrzujicich se na stavenisti,

- uvedeni odpovédnych osob zhotovitele pro ucel natizeni vlady €. 591/2006 Sb., o
bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci na
staveniStich a pfipadnou konkretizaci jejich pravomoci a odpovédnosti,

- vymezeni prostoru staveni$t¢ vcetné urceni pfistupovych cest, vstupli na
stavenisté, stavbu apod.,

- urceni ptipadi, kdy musi byt vykonavan staly dozor,

- urceni prostoru pro odstaveni strojii a ulozeni zafizeni, pouzitych pifi provadéni
stavebnich praci.

VII. Stavebni denik, vedeni stavby, technicky a autorsky dozor

7.1. Stavebni denik

Zhotovitel vede o provadénych pracich stavebni denik podle ust. § 166 zdkona ¢. 283/2021
Sb., stavebni zakon a provadéciho pravniho piedpisu. Stavebni denik musi byt veden
Vv listinné formé a musi obsahovat alespoii dvé kopie pro oddéleni.

Pokud néktera ze zucastnénych stran nesouhlasi se zapisem do stavebniho deniku, je povinna
do 3 pracovnich dnil pfipojit k zdznamu své nesouhlasné vyjadreni, jinak se zapis povazuje za
odsouhlaseny. U zdpisti majicich vliv na postup praci na stavbé oznami zhotovitel zastupci
objednatele prokazatelnym zplisobem v den zapisu, Ze byl tento zapis proveden a je tieba jej
odsouhlasit.

Ve stavebnim deniku se vyznaci doklady, které se v jednom vyhotoveni ukladaji na stavenisti
s uvedenim osoby, u které jsou k dispozici.

Stavebni denik musi byt fadn€ vedeny; objednateli piislusi prvni kopie, kterou odevzdava
zhotovitel objednateli vzdy na jeho vyzadani.

V den pifedani a prevzeti dila bude objednateli s ostatnimi doklady ptedan 1 original
stavebniho deniku.

Objednatel je povinen na zéklad¢ vyzvy zhotovitele ve stavebnim deniku zkontrolovat Cast
dila pred zakrytim ¢i dalSim postupem praci nejpozdéji do 5 pracovnich dnii ode dne vyzvy
zhotovitele a ve stavebnim deniku zapsat event. pfipominky. Zhotovitel vyzve objednatele ke
kontrole nejpozdgji 5 dnti predem. Zadna dokongena nosna nebo nenosna konstrukcee, zafizent,
rozvody, vyrobek apod. nebo prace nesmi byt zakryta bez provedené kontroly jakosti, popf.
vymér. Objednatel je oprdvnén pozadovat, aby jakékoliv materidly, vyrobky nebo prace
zabudované, popt. zakryté bez kontroly jakosti, popt. vymér byly odkryty a zpfistupnény ke
kontrole, popt. zcela odstranény na néklad a riziko zhotovitele.
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7.2. Technicky dozor stavebnika (TD) a autorsky dozor projektanta objednatele (AD)
Objednatel bude prostfednictvim svych kontrolnich organti — TD a AD provadét priibéznou
kontrolu provadéni dila. Rozsah pisemnych povéreni TD a AD a jména osob povéfenych
jejich vykonem objednatel zhotoviteli na jeho zaddost pisemné sdéli.

Zhotovitel vytvari svou soucinnosti podminky pro vykon kontrolnich organti objednatele.
Zabezpecuje ucast svych zaméstnanct pii kontrolni ¢innosti a projednava technické a jiné
otazky souvisejici s pInénim smlouvy.

Zhotovitel dale zabezpecuje potfebnou soucinnost pii provadéni kontrol na stavbé prislusnymi
organy statni spravy, pamatkové inspekce a jinych opravnénych subjektti a ¢ini neprodlené
opatfeni k odstranéni vytknutych zavad.

VIII. Zkousky

8.1. Soucasti plnéni zhotovitele podle smlouvy a prukazem tadného provedeni dila nebo jeho
¢asti je doloZeni uspéSnych vysledkll pottebnych individudlnich a komplexnich zkousek,
garan¢nich zkousSek a organizace zkuSebniho provozu a pozadavkl stavebniho ufadu, organt
pamatkové péce, piip. jinych organii a osob pfisluSnych ke kontrole staveb. Provadéni
dohodnutych zkousek se fidi podminkami smlouvy, téchto OP, podminkami stanovenymi
CSN, projektem a technickymi udaji vyhlaSenymi vyrobci jednotlivych zatizeni tvoficich
soucast zhotovovaného dila. Napln, obsah, rozsah, zplisob provedeni a terminy zkousek
urcuje objednatel.

8.2. Individudlnim vyzkouSenim pifi montazi se rozumi provedeni zkousek s kladnym
vysledkem (napt. kazdého jednotlivého stroje nebo zafizeni). Komplexnim vyzkousSenim
osvédcuje zhotovitel kvalitu dila a jeho zplsobilost uvedeni do provozu. Komplexni
vyzkouseni se ma za tadné provedené, prokaze-li zhotovitel, ze zatizeni dosahuje plynuly,
ustaleny, hospodarny a spolehlivy provoz dle projektu a v souladu se smlouvou.

8.3. O konani jednotlivych zkouSek vyrozumi objednatele zhotovitel a vSechny dalsi
zainteresované osoby doporu¢enym dopisem alesponi 10 dnli pfedem. Nebude-li mozné
jednotlivé zkouSky provést, mohou se smluvni strany dohodnout, jakym nahradnim zpiisobem
zhotovitel osvédci zptisobilost dila nebo jeho celku takovou zkouSkou provéfovanou. Jakmile
odpadne prekazka, kterd brani provedeni zkousky, je zhotovitel povinen dodatecné provést
zkousky v jejich pfisluSném rozsahu.

8.4 Vysledek zkousek se zachyti v zapisech, ptipadné pifedepsanych protokolech o jejich
provedeni a vysledku. V zépise budou uvedeny mimo jiné i dalsi skute¢nosti rozhodné pro
stanoveni a pribéh zaruky, event. zjistené zavady, piipadné podminky, povinnd osoba a
terminy odstranéni zavad, pfipadné¢ splnéni podminek. Podminky k provedeni zkousek,
zajiSténi potfebného mnozstvi svych kvalifikovanych zaméstnancl, provoznich hmot a
surovin a energii, jakoz i dalsi prosttedky potfebné k vyzkouSeni, popf. téz pro piipravu
Kk nému, organizuje a opatiuje zhotovitel. Zhotovitel nese i dalsi naklady v ptipadé
neuspé$ného provedeni zkousek.

IX. UzZivani dila pfed jeho predanim
9.1. Pozada-li o to objednatel, anebo je-li zhotovitel v prodleni s provadénim dila anebo
provedenim dila (jeho fddnym ukoncenim a pfedanim jeho pfedmétu objednateli) dohodnou
smluvni strany, je-li to vzhledem ke stavu doposud provedené¢ho dila rozumné, podminky
uzivani dila pted jeho piredanim (pfedCasné uzivani stavby). Pozada-li o to objednatel, obstara
zhotovitel na svlij néklad souhlas piislusnych vetejnopravnich organd s takovym uzivanim
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dila nebo jeho

¢asti.

9.2. Zhotovitel pro tento ptipad navrhne piedmét a zplsob pfedcasného uzivani stavby, jeho

dobu, jakoz i

provedeni bezpecnostnich a jinych opatfeni, véetné hygienickych, a dusledky

piredCasného uzivani pro piechod nebezpeci Skody, beh zaru¢nich lhit, atd. V piipadé, ze
zhotovitel navrh nepiedlozi ve lhaté akceptovatelné objednatelem, anebo bude-li navrh
obsahovat podminky bezdivodné, nebo ziejmé zvyhodnujici zhotovitele, uréi podminky
uzivani objednatel. Dohoda o pfedcasném uzivani dila musi byt uzaviena formou dodatku ke

smlouvé.

X. Prevzeti dila

10.1. Ukonceni dila

10.1.1.

10.1.2.

10.1.3.

10.1.4.

Povinnost zhotovitele provést dilo je splnéna dnem jeho fadného ukonéeni bez
zjevnych vad a protokolarni pfedani jeho pfedmétu objednateli. Nedilnou
soucasti fadného predani predmétu dila objednateli je piedani vSech dokladi
souvisejicich s pfedmétem dila objednateli (zejména reviznich zprav, atestl o
funkcnosti, vykrest skutecného provedeni, zaru¢nich listd, atd.).

Lhiita pro provedeni dila se povazuje za dodrzenou, jestlize do jejiho skonceni
bude dilo fadné ukonceno a objednatelem protokolarné prevzato, tj. bude-li o
fadném ukonceni dila a prevzeti dila obéma smluvnimi stranami sepsan zapis
(protokol). Takovy zapis (protokol) o pfedani a pievzeti dila osvédcuje splnéni
povinnosti zhotovitele provést dilo.

Dilo s vadami neni objednatel povinen pfevzit; objednatel neni povinen dilo
prevzit ani v ptipad€, ze mu zhotovitel nepifedd vSechny doklady souvisejici
s predmétem dila. Rozhodne-li se objednatel ptevzit dilo s vadami, sepisi
smluvni strany o pfevzeti dila rovnéZ protokol (zéapis); v tom piipade je
povinnost zhotovitele provést dilo splnéna az dnem odstranéni vad, které mélo
dilo v dob¢ jeho ptedani objednateli.

Zhotovitel je povinen =zajistit, Zze predmét dila bude tadné ukonceny,
provozuschopny, plné v souladu s ucelem dila a ve smyslu platnych pravnich
predpist, v souladu spozadavky hygienickymi, na poZzarni ochranu a
bezpetnost a ochranu zdravi pfi praci, v souladu s pozadavky na pfistupnost
pro 0soby s omezenou schopnosti pohybu a v souladu s pozadavky piedpist o
pamatkové péci a bez vad. Uvedené vlastnosti musi byt prokazany
pfedepsanymi a nejsou-li predepsany, obvyklymi zkouskami nebo jinym
dostateCnym zpisobem prokazujicim uspéSnost provedeni dila, jinak neni
objednatel povinen dilo prevzit.

Pokud je soucésti pfedmétu plnéni zhotovitele dokumentace skutecného
provedeni stavby bude vypracovana v rozsahu a podrobnostech podle vyhl. €.
499/2006 Sb., v pl. znéni, o dokumentaci staveb, a soucasn¢ v rozsahu, ktery
umozni kolaudaci pfedmétu dila. Bude-li zapotfebi pro zpracovani této
dokumentace provést geodetické prace, provadi tyto prace geodet obstarany
zhotovitelem, a to na néaklad zhotovitele. Nedilnou piilohou dokumentace
skute¢ného provedeni stavby a soucasti plnéni zhotovitele v rdmci tohoto bodu,
jsou 1 veskeré potiebné a organy statni spravy pozadované provozni fady.
Dokumentace skute¢ného provedeni bude vyhotovena na zakladé geodetického
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zamgéieni, a to v listinné 1 v digitalni podobé, a to s pouzitim software ur¢ené¢ho
objednatelem. Dokumentaci skute¢ného provedeni o0devzda zhotovitel
objednateli v po¢tu vyhotoveni uvedeném ve smlouvé. Neni-li ve smlouvé
takovy pocet uveden, jedenkrat v listinné podob¢ a jedenkrat na objednatelem
urc¢eném digitalnim nosici dat.

10.1.5. Pfedani a pievzeti dila nema vliv na odpovédnost za Skodu podle obecné
zavaznych predpist, ani na Skodu zptisobenou vadnym provedenim dila nebo
jinym porusenim zavazku zhotovitele.

10.2. Pievzeti dila

Objednatel miize dilo prevzit, bude-li vykazovat pouze ojedinélé drobné vady a nedodélky,
které samy o sob¢ ani ve spojeni s jinymi nebrani jeho neruSenému uzivani k ur€enému ucelu.
V tom ptipad¢ vSak nebezpeci skody na dile nese zhotovitel az do doby fadného ukonceni dila
a prevzeti dila nezaklada narok na zaplaceni ceny dila.

10.3. Priprava k predani dila

Zhotovitel je povinen objednatele na termin k prevzeti dila vyzvat ve lhité nejméné 5 dni
pfedem, provadi-li se zkousky, je povinen tak ucinit 5 dni pfed zahajenim zkousek. Zhotovitel
je povinen piredmét dila fadné pripravit k odevzdani a prevzeti.

10.3.1. Zhotovitel zprovozni v§echny mechanické, vodovodni, plynové a elektrické a jiné
instalace.

10.3.2. Zhotovitel odstrani ze staveni§té¢ docasné konstrukce a material a vyrobky, které nebyly
zabudovany. Konstrukce a prace, které budou podrobeny prohlidce, v§ak musi zistat ptistupné
az do prevzeti dila.

10.3.3. Pokud zhotovitel pouZival néktera zabudovana zatizeni a vyrobky béhem realizace,
uvede je do ptivodniho stavu, zbavi necistot a odstrani eventualni poSkozeni, ke kterym doslo.

10.3.4. Zhotovitel odstrani vSechna docasna znaceni, zakryti, ochranné obaly a pasky, pokud
nebude objednatelem rozhodnuto jinak.

10.3.5. Zhotovitel opravi vSechna eventualni poskozeni maleb a natéri vznikla béhem realizace,
a to pii peclivém dodrZeni odstinu barvy a povrchové Upravy a zahlazeni, popt. zabrouSeni
viditelnych okrajii; nedostatky opravi az k lomtim nebo styktim povrchii.

10.3.6. Zhotovitel odstrani vSechny pietahy, stfikance a jina znecisténi od stavebnich materiald,
maleb a natéri na ptilehlych konstrukcich, vyrobcich a materialech.

10.3.7. Zhotovitel vycisti a oSetii vSechny kovové povrchy.

10.3.8. Zhotovitel setidi a upravi pohyblivé ¢asti technického zafizeni predmétu dila a kde je to
mozné, oSetii je tak, aby bylo umoznéno jejich snadné pouzivani (okenni a dveini kovéani,
zavery, zasuvky, ventily apod.).

10.3.9. Zhotovitel zkontroluje a procisti vSechna odpadni potrubi a zbavi je vSech piekazek,
které mohou zplisobit ucpani béhem jejich uZivani.

10.3.10. Zhotovitel umyje povrch okennich a jinych skel, keramickych a jinych obklada,
okennich ramii, dveri véetné¢ zarubni, oblozek a vyplni a také ocisti a oSetii vSechna technicka
zafizeni.

10.3.11. Zhotovitel pteda vSechny sklenéné, kamenné, lakované a dalsi plochy bez vrypd,
naleptéani, skvrn nebo jiného poskozeni.
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10.3.12. Zhotovitel vy¢isti vSechny zlaby, svody a vpusti.

10.3.13. Zhotovitel dikladné vycisti stavbu vné i uvniti a odstrani vSechen prach, nanosy a
usazeniny, sut’ a prebyteCny material, a to i na mistech, kterd nebudou viditelnd, uzivatelem
bézné odkryvana a ktera nebudou bézné dostupna.

10.3.14. Zhotovitel provede zaverecny uklid stavby tak, aby vSechny prostory a vSechna zatizeni
byla zptsobild k uzivani, zbavena prachu a jinych necistot.

10.3.15. Pfed zapocetim zavéreCného uklidu v jakékoli Casti stavby a jejiho pfislusenstvi
zhotovitel odstrani vSechny své stroje, zafizeni a odpad a pouzije primyslové vysavace k
odstranéni zbytk stavebni suté, prachu a jinych necistot.

10.3.16. Zhotovitel ulozi rezervni materidly a vyrobky a veSkeré nahradni dily a montazni
prostfedky doddvané s vyrobky na misto ur€ené objednatelem. Zhotovitel zajisti, aby ulozny
prostor byl uzamykatelny.

10.3.17. Zhotovitel zajisti zaskoleni a seznameni pracovnikti objednatele s provozem, obsluhou a
udrzbou veskerého technického zafizeni vCetné zajisténi navstév specialisti poddodavatelti na
stavenisti za ucelem potiebné instruktaze.

10.3.18. Po dokonceni uklidu zhotovitel opusti zabezpeCené staveniSt¢ a zamkne vSechny
pristupy.

10.3.19. Jestlize zhotovitel pfes konkrétni, zdiivodnéné a vcasné upozornéni objednatele, Ze
dilo neni tadné pfipraveno k odevzdani a ptevzeti, trva na zahdjeni pfejimaciho fizeni a pfi
tom se zjisti, Ze dilo nebylo pfipraveno k pfedani a prevzeti, uhradi zhotovitel naklady a Skody
objednateli.

Zhotovitel dale vytvoii fadné vécné i organiza¢ni podminky k pfedani v misté provadéni dila.

10.3.20. Pro piejimaci fizeni dila zhotovitel dale ptipravi veskeré doklady, a to zejména
doklady potiebné¢ pro fadny pribéh piedani a ptevzeti. Dodavky budou dokladovany
k pfejimacimu fizeni potiebnymi platnymi certifikaty.

10.3.21. Objednatel zajisti za ucelem piedani dila zpravu TD a AD a sva stanoviska k jiz
provedenym zkouSkam v pribéhu provadéni dila a své doklady.

10.4. Zapis (protokol) o prevzeti dila

V ptipadé, ze dilo bude pfedavano postupné, dohodnou smluvni strany v pracovnim poiadku
harmonogram jeho piejimek.

V ptipadé, Ze pti predani dila budou zjistény ojedin€lé drobné vady a nedod¢lky, které samy o
sobé& ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani dila, a objednatel dilo pfevezme, sepisSi smluvni
strany Vv zapise o pievzeti dila pfesné tyto vady a nedodélky a zaroven dohodnou lhity pro
jejich odstranéni.

Zapis o prevzeti dila bude obsahovat zejména zhodnoceni jakosti dila, soupis zjisténych vad a
nedod¢lka, dohodu o opattenich a lhitach pro jejich odstranéni. Jestlize objednatel odmitne
dilo prevzit, sepisi smluvni strany zapis, v némz uvedou sva stanoviska a jejich odivodnéni.

Po odstranéni vad a nedodélki, pro které zhotovitel odmitl dilo pfevzit nebo dilo pievzal,
jednalo-li se o ojedinélé drobné vady a nedodélky, opakuje se piejimaci fizeni v nezbytné
nutném rozsahu. V takovém piipad¢ je mozné vyhotovit novy zapis nebo K pivodnimu zapisu
sepsat dodatek, ve kterém objednatel prohlasi, ze dilo pfejima bez zjevnych vad, dilo je
pfevzato podepsanim tohoto dodatku obéma smluvnimi stranami.
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10.5. Zhotovitel vykonava po dobu od piechodu vlastnického prava podle ¢l. XIII. téchto OP
do pfedani a prevzeti plnéni nad takto vzniklym vlastnictvim objednatele spravu. Vykon
spravy kon¢i okamzikem fadného piedani a pievzeti dila v souladu s témito OP.

10.6. Zhotovitel vrati objednateli klice, kter¢é mu byly piedany objednatelem pii pievzeti
staveniSté. Zhotovitel pedd objednateli oznacené kli¢e od vSech noveé vybudovanych dvefi, vrat,
skiini, oken apod. Kazda sada kli¢ti musi byt pevné, srozumitelné a Citeln€ oznacena visackou.

XI. Platebni podminky, naleZitosti ucetnich a daniovych dokladu

11.1. Cena za zhotoveni dila je stanovena dle cenové nabidky zhotovitele, ktera je zdvaznym
rozpoCtem se zaruCenou uplnosti. Cena nesmi byt zvySena bez pisemného souhlasu
objednatele jinak nez formou dodatku ke smlouvé. Zadny zapis do stavebniho deniku ani jiny
zapis neni zpusobily zvysit cenu dila. Zhotovitel je povinen s objednatelem dohodnout
veskeré zmény pfi realizaci predmétu dila, které zvySi nebo snizi cenu dilu, pted jejich
provedenim formou dodatku ke smlouvé¢ o dilo.

11.2. Prace nad ramec pfedmétu plnéni smlouvy vyzaduji pfedchozi dohodu smluvnich stran
formou pisemného dodatku ke smlouvé. Pokud zhotovitel rozsiii nebo zméni dilo bez
pfedchoziho sjednani pisemného dodatku k této smlouvée, nevznikne mu narok na zaplaceni
zvySené ceny dila objednatelem v dasledku tohoto rozsifeni ¢i zmény dila. Zhotovitel je
povinen s objednatelem dohodnout veskeré zmény pii realizaci predmétu dila, které zvysi,
nebo snizi cenu dila, pfed jejich provedenim formou pisemného dodatku k této smlouve.
Objednavka potvrzend zhotovitelem neni dodatkem ke smlouvé.

11.3.

a) V piipad¢, Ze sjednana cena dila nepiekroci 2.000.000,- K& bez DPH, nebo je ve smlouve o
dilo sjedndna uhrada ceny dila az po fadném dokonceni dila a jeho pfevzeti objednatelem, je
mozné ve smlouvé o dilo sjednat tento zplisob uhrady ceny dila:

Zalohova platba v maximalni vysi 25 % z celkové ceny dila bude objednatelem proplacena
jediné na zakladé zalohové faktury vystavené zhotovitelem a dorucené objednateli. Pokud se
nejednd o rezim pieneseni danové povinnosti (§92a ZDPH), je zhotovitel je povinen do 15
dntli od zaplaceni zalohy vystavit a neprodlené dorucit objednateli danovy doklad. Objednatel
uhradi zbyvajici ¢ast ceny dila az po fadném dokonceni dila a jeho pfeddni zhotovitelem.
Fakturu-danovy doklad za prevzaté dilo zhotovitel vystavi a doruci objednateli nejpozdéji do
5. dne kalendarniho mésice nasledujiciho po pievzeti dila. Procentualni limit pro zalohovou
platbu se v ptipadé rezimu pteneseni danové povinnosti uplatiuje na celkovou cenu dila bez
DPH. Nejedna-li se o rezim pieneseni danové povinnosti, procentudlni limit pro zalohovou
platbu se uplatiiuje na celkovou cenu dila véetné¢ DPH.

V ostatnich ptipadech jsou mozné tyto zptisoby tthrady ceny dila:

b) Objednatel uhradi cenu dila az po fadném dokonceni dila a jeho pfedani zhotovitelem.
Fakturu-danovy doklad za prevzaté dilo zhotovitel vystavi a doruci objednateli nejpozdéji do
5. dne kalendainiho mésice nasledujiciho po prevzeti dila. Zaloha neni poskytovana.

¢) Zhotovitel je opravnén provadét fakturaci dle skutecné provedenych praci za kazdy
kalendarni mésic doby provadéni dila a objednatelem budou provadény platby za tyto prace
provedené v daném kalendainim meésici osvédcené soupisem provedenych praci (zjiStovacim
protokolem) podepsanym obéma smluvnimi stranami a osobou provadéjici technicky dozor
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stavebnika. Za objednatele podepisuji soupis provedenych praci osoby opravnéné ze smlouvy
o dilo. Danovy doklad za prace provedené v jednotlivém mésici je zhotovitel povinen vystavit
a dorucit nejpozdéji do 5. dne kalendarniho mésice nasledujiciho po mésici, ve kterém byly
provedeny prace, jez fakturuje.

Celkové platby objednatele nesmi v souhrnu ptekrocit 90% ceny dila. Zbyvajicich 10% z
celkové ceny dila bude pozastavkou, kterd bude objednatelem uhrazena po fadném dokonceni
dila a jeho pfedani zhotovitelem a jeho ptfevzeti objednatelem bez vyhrad, a to na zaklad¢
pokynu osoby opravnéné jednat za objednatele ve vécech technickych. Pozastavka bude
uvedena v kone¢né faktute zhotovitele.

Procentudlni limity pro provadéni fakturace se v piipad¢ rezimu pieneseni daniové povinnosti
uplatnuji na celkovou cenu dila bez DPH. Nejedna-li se o rezim pieneseni daiiové povinnosti,
procentudlni limity pro provadéni fakturace se uplatiiuji na celkovou cenu dila véetné DPH.

11.4. Faktury jsou splatné do 30 dni ode dne pisemného vyhotoveni kazdé faktury
zhotovitelem za ptredpokladu, Ze faktura bude dorucena objednateli do tii dnit ode dne jejiho
pisemného vyhotoveni a nebude obsahovat vysi dan¢, je-1i predmétem dila plnéni podléhajici
reZimu pieneseni danové povinnosti. Pokud bude faktura dorucena objednateli pozdé&ji,
prodluzuje se jeji splatnost o pocet dnil, o n¢jz doruceni faktury objednateli presdhlo dobu tii
dnd. Za okamzik uhrazeni faktury se povazuje datum, kdy byla pfedmétna ¢astka odepsana
Z uc¢tu objednatele. Pii nedodrzeni této splatnosti je zhotovitel opravnén vyucétovat objednateli
urok z prodleni dle platnych pravnich ptedpist.

11.5. Objednatel je opravnén pozastavit thradu kterékoliv platby v prib&éhu plnéni této
smlouvy, jestlize zhotovitel neplni kterykoliv termin stanoveny ve smlouvé.

11.6. Objednatel ma pravo podminit tthradu kterékoliv faktury odstranénim vad a nedod¢lkt
dosavadniho plnéni. Podminky thrady mize objednatel uplatnit jak pfed vystavenim faktury,
tak poté.

11.7. Objednatel je opravnén pozastavit thradu kterékoliv platby ve prospéch zhotovitele,
pokud je zhotovitel v prodleni s plnénim jakéhokoliv zavazku vici objednateli podle smlouvy
(napt. je-li zhotovitel v prodleni s thradou smluvni pokuty).

11.8. Danovy doklad musi obsahovat mimo nalezitosti podle § 28 zakona o DPH dale tyto

nalezitosti —

- oznaceni pfislusného odboru,

- IC

- den splatnosti,

- oznaceni penézniho ustavu a Cislo uctu, ve prospéch kterého ma byt provedena platba,
konstantni a variabilni symbol,

- odvolavka na smlouvu,

- razitko a podpis osoby opravnéné k vystaveni zalohového listu, dil¢iho a konecného
ucetniho dokladu,

- soupis pfiloh.

11.9. V piipadé, Ze danovy doklad nebude obsahovat vySe uvedené nalezitosti, objednatel je
opravnén jej vratit zhotoviteli k opravé. V pfipad¢, Ze bude objednateli dorucen danovy
doklad s chybné uvedenou sazbou DPH nebo véetné vycislené sazby DPH, prestoze predmét
dila podléha rezimu pieneseni danové povinnosti, vrati ji objednateli zhotoviteli k opravé.
V takovém piipad¢ zacne, pocinaje dnem doruceni opravené¢ho dainového dokladu objednateli,
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plynout nova lhiita splatnosti.

11.10. Zhotovitel neni opravnén urcit k zaplaceni ceny dila jiny ucet nez tuzemsky ucet patiici
zhotoviteli registrovany u spravce dané dle § 96 odst. 1 ZDPH a zvetejnény dle § 96 odst. 2
ZDPH. Neni-li registrovany tuzemsky ucet patfici zhotoviteli dosud zvefejnén dle § 96 odst. 2
ZDPH, je povinnou piilohou faktury- danového dokladu oznidmeni o zméné registracnich
udaji zhotovitele potvrzené ptislusSnym finan¢nim ufadem. V piipadé, ze do data splatnosti
faktury-danového dokladu nebude ucet, na ktery ma byt provedena uhrada zdanitelného
plnéni, zvefejnén, objednatel pozastavi thradu faktury-danového dokladu a pozada
zhotovitele o jiny ucet. Za ucelem piedchazeni dopadu ruceni objednatele jako piijemce
zdanitelného plnéni (§ 109 ZDPH) miize objednatel postupovat zvlastnim zplsobem pro
zajisténi DPH (§ 109a ZDPH), tj. objednatel je opravnén pii placeni ceny dila tuto ponizit o
DPH, kterou zaplati na ucet spravce dan¢, ¢imz bude cena dila co do této Casti zhotoviteli
zaplacena.

XII. Smluvni pokuty
Neni-li smlouvou sjednana smluvni pokuta, ¢ini smluvni pokuta pro ptipad:

12.1. prodleni zhotovitele :

a) s provedenim dila 0, 5 % z ceny dila za kazdy zapocaty den prodleni. Tato smluvni
pokuta nalezi objednateli i v pfipad¢ prodleni zhotovitele s pfedanim dokladii
objednateli dle smlouvy a téchto OP, a dale v pfipadé, ze zhotovitel nepieda
objednateli vS§echny takové

doklady. V pfipadé, Ze zhotovitel prokaze, Ze prodleni vzniklo z viny na strané
objednatele, zanikne objednateli pravo smluvni pokutu uplatiiovat;

b) se splnénim kterékoli lhiity pro odstranéni vad 0, 5 % z ceny dila za kazdou lhitu a
kazdy zapocaty den prodleni zvIast’;

12.2. poruseni:

a) povinnosti zhotovitele spolupisobeni dle ¢. TV. odst. 4.6. téchto OP 0,5 % z ceny
dila za kazdy zapocaty den, po ktery zhotovitel neplni takovou povinnost, az do
splnéni takové povinnosti. V piipad¢, Ze zhotovitel splni povinnost po vyzveé
objednatele a ve lhité stanovené objednatelem, zanikne objednateli prdvo smluvni
pokutu uplatiiovat;

b) nekteré z povinnosti stanovenych v ¢l. IV. odst. 4.2. nebo IV. odst. 4.4. nebo IV.
odst.4.5. téchto OP 1000,- K¢ za kazdé poruseni a kazdy den prodleni zvlast, a to
vzdy az do splnéni povinnosti.

12.3. V ptipadé, ze zhotovitel pfes konkrétni, zdlivodnéné a v€asné upozornéni objednatele,
ze predmét dila neni fadné€ ptipraven k odevzdani a prevzeti, trvd na zahdjeni
pfejimaciho fizeni a pfi prejimacim fizeni se zjisti, Ze pfedmét dila nebyl piipraven
k odevzdani a pievzeti, sjednava se smluvni pokuta ve vysi 30.000,- K¢.

12.4 Uplatnénim ani zaplacenim smluvni pokuty neni dotcen narok objednatele na néhradu
Skody, zejména prevysuje-li vysi smluvni pokuty. Takovou Skodu muze objednatel na
zhotoviteli uplatnit samostatnég, a to v celé jeji vysi. Narok na mluvni pokutu a ndhradu
Skody nezaniké ani v ptfipad€ odstoupeni kterékoli ze smluvnich stran od smlouvy.
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XIII. Nebezpeci Skody na véci a prechod vlastnického prava

13.1. Zhotovitel nese od okamziku prevzeti stavenisté do protokolarniho prevzeti predmétu
dila bez zjevnych vad a staveni$té objednatelem nebezpeci Skody a jiné nebezpeci bez ohledu
na to, zda jsou prace pieruseny.

Odpovédnost zhotovitele je objektivni. Pfipadnd poskozeni véci odstrani zhotovitel svym
nakladem.

Neni-li ve smlouvé anebo téchto OP uvedeno jinak, protokolarnim pfevzetim predmétu dila a
staveniSté objednatelem prechdzi nebezpeci Skody na dile a staveniSti na objednatele.

Prevzeti pfedmétu dila a staveni$t¢ objednatelem nema vliv na odpovédnost za Skodu
zpusobenou zhotovitelem podle obecné zavaznych ptredpist, ani na Skodu zplisobenou vadami
dila nebo jinym porusenim zavazku zhotovitele.

13.2. Objednatel je vlastnikem zhotovované véci. Vlastnické pravo k predmétu plnéni nabyva
objednatel okamzikem zabudovani do stavby. Na zhotovitele neptechédzi vlastnické pravo ke
zhotovované véci. To plati obdobné v ptipadech, kdy pfedmétem dila je montaz, udrzba,
oprava nebo uprava véci.

XIV. Odpovédnost za vady — zaruka

14.1. Zéaruéni doba pocind bézet dnem protokoldrniho pfedani a ptrevzeti dila bez vad a
nedodé¢lkl. Zaruka se vztahuje na vady dila, které se projevi u dila béhem zaru¢ni doby
s vyjimkou vad, u nichZ zhotovitel prokaze, Ze jejich vznik zavinil objednatel. Neni-li ve
smlouvé uvedeno jinak, plati u strojnich a specidlnich dodavek zaru¢ni doba v délce
stanovené v zaruc¢nim listu vyrobce. Naroky z odpovédnosti za vady se nedotykaji narokti na
nahradu Skody nebo na smluvni pokutu.

14.2. Plnéni ma vady, jestlize nebylo provedeno fadné podle smlouvy. Vadami se rozumi i
nedod¢lky, tj. nedokoncené prace (plnéni). Drobné odchylky od projektové dokumentace,
které nemaji vliv na zvySeni ceny plnéni zhotovitele, se nepovazuji za vady ¢i nedodélky
Vv ptipad¢€, Ze s nimi vyjadril objednatel pisemny souhlas za ptedpokladu, ze tyto odchylky
budou vyznaceny v projektové dokumentaci.

14.3. Zhotovitel se zavazuje, ze dilo bude mit po dobu trvani zaru¢ni doby vlastnosti
stanovené priisluSnou projektovou a jinou dokumentaci vcetné€ jejich zmén a doplnkd,
technickymi normami, které se na jeho provedeni vztahuji, jinak vlastnosti a jakost
odpovidajici ucelu smlouvy a ptimétenou zvlaStnostem dila, pouzité technologii, materialu,
pokynim a podkladim dodanym objednatelem po celou dobu trvani zaruky. Neni-li
stanoveno jinak, je zhotovitel odpovédny za vady plnéni podle ust. § 2615 obcanského
zakoniku.

Objednatel je opravnén uplatnit u zhotovitele vady jeho plnéni nejpozdéji do konce zarucni
doby. Reklamaci provadi objednatel pisemné, v reklamaci vady popiSe a uvede své
pozadavky, v€etné terminu pro odstranéni vad zhotovitelem s tim, Ze ma pravo:

- pjde-li o vady nepodstatné (§ 2107 OZ), na bezplatné a bezodkladné odstranéni takovych
vad a nedodélkli — opravou opravitelnych ¢asti pfedmétu plnéni, vyménou neopravitelnych
¢asti, dodanim nedodanych ¢asti - anebo na poskytnuti pfiméfené slevy z ceny dila,

- pajde-li o vady podstatné (§ 2106 OZ), ma objednatel vedle naroki shora uvedenych pravo
od smlouvy odstoupit, nebo zadat odstranéni vady dodanim nové véci bez vady. Objednatel
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ma pravo volby zplisobu odstranéni dasledku vadného plnéni. Zhotovitel je povinen do 5ti
dnti ode dne obdrzeni reklamace zaslat objednateli své pisemné stanovisko s uvedenim, zda
reklamaci uznava, nebo sd¢€li objednateli své namitky spolu s jejich odivodnénim. Zhotovitel
se zavazuje zah4jit bezplatné odstranéni vad dila nejpozdéji do 5 pracovnich dni od obdrzeni
reklamace, nedohodne-li se sobjednatelem na jiném terminu, a to i tehdy, neuznava-li
odpovédnost za své vady. V piipadé odstranéni vady dodanim néhradniho plnéni, bézi pro
toto nahradni plnéni nova zarucni doba a to ode dne prevzeti nového plnéni objednatelem.
Zhotovitel je povinen odstranit vady, i kdyz tvrdi, Zze za uvedené vady a nedodélky
neodpovida, piicemz néklady na jejich odstranéni v téchto spornych piipadech nese az do
rozhodnuti sporu soudem zhotovitel, a objednatel je povinen v ptipad¢ pro ného negativniho
rozhodnuti sporu uhradit zhotoviteli veskeré naklady vzniklé z tohoto titulu.

Délka zaruéni lhity, pokud neni ve smlouvé o dilo sjednana delsi, je dva roky a u staveb péct
let od protokolarniho pievzeti dila bez vad a nedod¢€lkli objednatelem.

Neodstrani-li zhotovitel reklamované vady ¢i nedodélky ve stanovené lhuté, nebo oznami-li
pted jejim uplynutim, Ze vady ¢i nedodélky neodstrani, ma objednatel kromé vyse uvedenych
prav rovnéz pravo zadat provedeni oprav jinému zhotoviteli. Objednateli v takovém ptipadé
vznikd narok, aby mu zhotovitel zaplatil ¢astku ptipadajici na cenu, kterou objednatel tieti
osob¢ v disledku tohoto postupu zaplati, narok objednatele Uctovat zhotoviteli smluvni
pokutu v tomto ptipadé nezanika.

Prava a povinnosti ztitulu odpovédnosti zhotovitele za vady dila a ze zhotovitelem
poskytnuté zaruky nezanikaji, ani pro ptipad odstoupeni jedné ze stran od smlouvy. Naroky
Z odpovédnosti za vady se nedotykaji narokti na ndhradu skody nebo na smluvni pokutu.

V obdobi posledniho mésice zaru¢ni lhity je zhotovitel povinen provést s objednatelem
vystupni prohlidku objektu, konstrukci a zafizeni. Na zdkladé této prohlidky bude sepsan
protokol o splnéni zarucnich podminek, poptipadé¢ budou vyjmenovany zjiS§téné zarucni
zavady a stanoven rezim jejich odstranéni. Termin vystupni prohlidky urcuje objednatel.
Neposkytne-li zhotovitel potiebnou soucinnost k provedeni vystupni prohlidky, zejména
nezajisti-li zhotovitel, 1 pfes omluvu své nepfitomnosti, pfitomnost svého zastupce pfi
kontrolni prohlidce, ktery by se misto zhotovitele kontrolni prohlidky zc€astnil, muze
objednatel provést kontrolni prohlidku v nepfitomnosti zhotovitele.

XV. Zanik zavazku

Zavazky smluvnich stran ze smlouvy zanikaji:

15.1. splnénim.
Zavazky smluvnich stran ze smlouvy zanikaji pfedevs§im jejich splnénim.

15.2. dohodou smluvnich stran

Jednotlivé zavazky smluvnich stran, jakoz i smlouva jako celek, mohou rovnéz zaniknout,
dohodnou-li se na tom smluvni strany formou pisemného dodatku ke smlouve. Takovy
dodatek musi byt pisemny a obsahovat vypofadani vSech zavazki, na které smluvni strany,
které takovy dodatek uzaviraji, mohly pomyslet, jinak je neplatna.

15.3. odstoupenim od smlouvy

Odstoupit od smlouvy lze pouze z divodu stanovenych ve smlouvé nebo zdkonem. Ohledné
podminek pro odstoupeni od smlouvy dohodly smluvni strany toto:

- zmafeni Gcelu smlouvy — pokud by z jakéhokoliv divodu, na ktery smluvni strany pii
podpisu smlouvy nepomyslely, nebo nemohly pomyslet, mohl byt zmaten jeji ucel, jsou
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objednatel i zhotovitel povinni neprodlené, nejpozdéji vSak do 14ti dnti ode dne, kdy takova
skutecnost vyjde najevo, sjednat pisemny dodatek, jimz ucelu smlouvy bude dosazeno.
Nesplni-li nékterd ze smluvnich stran povinnost takovy dodatek uzaviit, mize se druha
smluvni strana od smlouvy odstoupit anebo obratit na soud s ndvrhem na urcéeni obsahu
tohoto dodatku dle ust. § 1749 OZ.

Za nesplnéni povinnosti uzaviit dodatek se povazuje téz, je-li ucastnik sice ochoten uzavfit,
avSak za podminek, které by jej oproti ptivodnimu ujednani nespravedlivé zvyhodiovaly,

- jednostranné odstoupeni smluvni strany — kterdkoli ze smluvnich stran maze odstoupit od
smlouvy, porusi-li druha strana podstatnym zpiisobem své smluvni povinnosti, piestoze byla
na tuto skute¢nost prokazatelnym zpisobem (doporu¢enym dopisem, zépisem ve stavebnim
deniku) upozornéna.

Stanovi-li opravnéna smluvni strana druhé smluvni stran€ pro splnéni jejiho zavazku nahradni
(dodate¢nou) lhitu, vnika ji pravo odstoupit od smlouvy az po marném uplynuti této lhity, to
neplati, jestlize druhd smluvni strana v pribéhu této lhity prohlési, ze svlij zdvazek nesplni.
V takovém piipad€ mize dotéend smluvni strana odstoupit od smlouvy i pted uplynutim lhity
dodate¢ného plnéni, tj. ihned poté, co prohlaseni druhé smluvni strany obdrzela. Co smluvni
strany povazuji za podstatné poruseni smlouvy, je stanoveno ve smlouve.

Odstoupi-li od smlouvy objednatel, vznikd mu narok na thradu vicenakladd vynalozenych na
dokonceni dila a na ndhradu ztrat vzniklym prodlouzenim terminu dokonceni dila ve stejném
rozsahu. V takovém piipadé bude na naklad zhotovitele operativné pofizeno a realizovano
stanovisko expertll k provedeni nezbytnych cinnosti, které by alesponi ¢aste¢né vyhovély
puvodnim pozadavkliim objednatele. V ptipadé€, Zze od smlouvy odstoupi opravnéné zhotovitel,
nese thradu nakladu dle tohoto bodu objednatel.

15.4. zruSenim smlouvy zaplacenim odstupného
Smlouvu lze zrusit zaplacenim odstupného, pokud tak smlouva stanovi a je-li v ni upravena
vyse odstupného.

15.5. dodate¢nou nemoZnosti plnéni
Pro dodate¢nou nemoZnost plnéni se pouziji piislusnd ustanoveni OZ.

15.6. Skoncenim ucinnosti smlouvy nebo jejim zanikem zanikaji vSechny zavazky smluvnich
stran ze smlouvy. Skonc¢enim u¢innosti smlouvy nebo jejim zanikem nezanikaji naroky na
nahradu Skody, zaplaceni smluvnich pokut sjednanych pro piipad poruseni smluvnich
povinnosti, a ty zavazky smluvnich stran, které podle smlouvy nebo vzhledem ke své povaze
maji trvat i nadéle, nebo u kterych tak stanovi zékon.

Zhotovitel je povinen po zaniku smlouvy si pocinat tak, aby piedesSel jakymkoliv Skodam a
aby minimalizoval ztraty v disledku pferuSeni plnéni predmétu dila a provést dle dispozic
objednatele veSkeré kroky nezbytné bud’ k pieruseni provadéni dila nebo k predani vSech véci
s dilem souvisejicich nebo jejich ¢asti jiné osobé.

Vypotadani bezdivodného obohaceni provede objednatel naturalni restituci a nebude-li
mozna, uhradi zhotoviteli penéZzitou ¢astku ve vysi, o co se pracemi provedenymi v souladu se
smlouvou do zaniku smlouvy obohatil, pfi€emZ nebude rozhodnéd hodnota provedenych praci,
tj. toho, co zhotovitel pozbyl. Znalce k urceni vyse bezdivodného obohaceni ur¢i a zaplati
objednatel. Zanikla-li smlouva z divodu na strané zhotovitele, zhotovitel uhradi objednateli
naklady na znalce.
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XVI. Zavéreéna ustanoveni

16.1 Jakakoliv Gstni ujednani pfi provadéni dila, ktera nejsou pisemné potvrzena opravnénymi
zastupci obou smluvnich stran, jsou pravné neucinna.

16.2. Smlouvu lze ménit pouze pisemnymi dodatky v listinné formé¢, podepsanymi
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran na jedné listin€é. Elektronicka forma pravniho
jednani ¢i forma za pomoci jinych technickych prostiedki umoziujicich zachyceni obsahu
jsou vylouceny. Neplatnost pravniho jednani z diivodu nedodrzeni formy lze namitnout, 1
kdyz jiz bylo zapocato s plnénim. Smluvni strany vylucuji, aby nabidka s nepodstatnymi
zménami ucinénd jednou smluvni stranou jako protindvrh druhé smluvni strané byla brana
jako prijeti nabidky i v ptipad¢, kdy ji druhd strana bez zbyteéného odkladu neodmitne.
Vylucuje se, aby zhotovitel vybrany k zadani této vefejné zakazky na zékladé ceny dila v této
smlouvé uvedené jako jediného kritéria vybéru ¢i jako jednoho z vicero kritérii vybéru
nasledné po uzavieni této smlouvy namital neimémé zkraceni spocivajici v hrubém
nepoméru ceny dila, kterou ma zaplatit objednatel, k plnéni, které ma poskytnout zhotovitel.
Zhotovitel pifebird uzavienim této smlouvy riziko zmény okolnosti, zejména okolnosti
majicich vliv na cenu dila, a nemize se domahat obnoveni jednani o smlouvé a zmény
zavazku.

16.3. Veskera textovd dokumentace, kterou pii plnéni smlouvy pfedava ¢i predklada
zhotovitel objednateli, musi byt pfedéana ¢i ptredloZena v ¢eském jazyce.

16.4. Neni-li ve smlouvé stanoveno jinak, je pro vypocet smluvni pokuty uréené procentem a
uroku z prodleni rozhodna cena dila bez DPH.

16.5. K obchodnim zvyklostem se nepfihlizi. Jakékoliv prava ¢i povinnosti nebudou
dovozovany z ptipadné dosavadni ¢i z budouci praxe zavedené mezi smluvnimi stranami
odchylujici se od této smlouvy nebo OP. Zadné jednani nebo opomenuti se nebude povazovat
za dobrovolné odmitnuti jakéhokoliv prava nebo povinnosti, které smluvni strany maji podle
této smlouvy nebo OP. Obdobné Zadné jednani nebo opomenuti se nebude povazovat za
souhlas s jakymkoliv neplnénim podle této smlouvy nebo OP.

16.6. Pisemnosti mezi stranami smlouvy, s jejichZ obsahem je spojen vznik, zména nebo
zénik prav a povinnosti upravenych touto smlouvou (zejména odstoupeni od smlouvy) se
dorucuji do vlastnich rukou. Povinnost smluvni strany dorucit pisemnost do vlastnich rukou
druhé smluvni strané je splnéna pti doruovani postou, jakmile posSta pisemnost adresatovi do
vlastnich rukou doru¢i. Uginky doruéeni nastanou i tehdy, jestlize posta pisemnost smluvni
stran¢ vrati jako nedorucitelnou a adresat svym jednanim doruCeni zmafil, nebo pfijeti
pisemnosti odmitl.
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